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INNLEDNING
Denne rapport gir en oversikt over fremdriftfor alle delprosjektene
som sorterer under PRA 2.2 - KJEMISK FELLING P& EKSISTERENDE ANLEGG -

i forste halvar 1972:

NIVA's oppdragsnr. Prosjektets navn

0-3u4/71 Amodt renseanlegg

0-35/71 Losby renseanlegg

0-36/71 Skarpsno renseanlegg
0-37/71 Donski renseanlegg
0-38/71 Asker Batteri renseanlegg

I lopet av vdren 1972 har det skjedd et par administrative forandringer

vedrgrende prosijektet.

Fil.lic. Peter Balmér er gdtt ut som saksbehandler og medansvarlig
for prosjektet, for helt & kunne konsentrere seg om ledelsen av
prosjektene pd Kjeller. (PRA - 2.1), og siviling. Arnme Rosendahl har
overtatt ansvaret for koordinering og fremdrift av alle delprosjektene
under PRA - 2.2. Den daglige ledelse for delprosjekt 0-34/71 Amodt

og 0-35/71 Losby er overtatt av siviling. Hallvard @degaard.

Foruten disse har tekniske assistenter fra NIVA og teknisk personale
fra Oslo og Barum kommuner, ANO og FBT deltatt med tilrettelegging og

gjennomforing av de forskjellige delprosjektene.




Erfaringene med gjennomferingen av PRA - 2.2 - Kjemisk felling pa

eksisterende anlegg, mé sies & ha vert gode.

Som forutsatt ved valg av de forskjellige typer anlegg og plasseringen
av disse har prosjektet bragt mange erfaringer og kunnskaper til de

som er engasjert med gjennomforingen av prosjektet.

I juni mdned ble det i samarbeide med Norsk Forening for Vassdragspleie
og Vannhygiene holdt et kollokvium hvor det ble gitt en generell orien-
tering om prosjektet. De resultater og erfaringer som var oppnadd

ved Skérpsno renseanlegg og Asker Batteri til det tidspunkt ble presen-—

tert. Kollokviet var meget godt besckt.

Resultater og erfaringer fra Asker Ba‘teri er dessuten publisert ved

to tidsskriftsartikler (1) (2).

Fremdriften av hvert enkelt prosjekt er beskrevet i egne avsnitt.

Hittil har prosijektene stort sett vert gjennomfort etter det opplegg
som ble beskrevet i forslag til gjennomforing av PRA - 2.2 av 10.5.1971.
Ved et par av anleggene har det oppstdtt mindre forsinkelser.

Det har i flere tilfeller vist seg nodvendig & drive etappe 2 over
lengre tid enn 2 til 3 uker for hver enkelt korttidsundersckelse for &
f& sikre resultater. Dessuten har det ogsd vist seg interessant og
nodvendig & forscke flere enn 3 - 4 alternative driftsmuligheter som

antydet i forslaget til prosiektet, ved et par av anleggene.

P& den annen side er det klart at man ved en noe forlenget korttids-
underspkelse ikke har det behov for langtidsundersckelser som antatt

i forslaget.

I lgpet av n@rmeste fremtid vil det bli etablert kjemisk felling ved
flere eksisterende anlegg av forskjellige typer, og enkelte nye anlegg

som skal settes i drift vil vere bygget for kjemisk felling.

Det vil vere verdifullt & foreta en omprioritering av noen av de

midler som er bevilget til gjennomforing av langtidsundersgkelsene



ved de anleggene som nd undersgkes til fordel for enklere undersckelser
ved anlegg hvor det etter hvert blir etablert kjemisk felling. En slik
forandring av ndverende program blir fremmet under punkt 4 i denne frem-

driftsrapport.

BESKRIVELSE AV FREMDRIFTEN VED HVERT ENKELT ANLEGG

2.1 0-34/71 Amodt renseanlegg

Beskrivelse

I perioden 1.1.- 1.8. 1972 har man gjennomfprt forsoksperiode nr. 1

ved Amodt renseanlegg.

Prgvedrift av utstyret som ble anskaffet i forbindelse med forsgks-

driften, ble avsluttet i1 lopet av mars 1972.

Proveperiocde 1, hver man ville skaffe seg data for & karakterisere
hvordan anlegget virker uten kjemisk felling, ble pdbegynt den 14.3.72.
Proveperiode 1 ble avsluttet 1.8.72, og gjennomsnittsverdier med
standardavvik for 17 provedogn er gjengitt for ncen av de viktigste

parametrene nedenfor.

Enhet Inn Ut % pd middel
oH 7,17 + 0,13 7,22 + 0,12
Farge mg Pt/1 177,1 £ 42,9
Turb. JTU 53,4 + 26,4 45,9 + 11,2
Ledn.evne uS/cm 385,89 £ 49,4 401,2 % 43,8
Alkalitet mg CaCo,/1  168,5 * 21,0 166,9 * 21,4
KOF ufiltr. mg 0/1 276,0 * 84,2 197,7 * 60,0 28,3
KOF filtr. mg O/1 118,5 + 33,9 111,5 £ 30,9 5,9
BOF,, ufiltr. mg 0/1 176,8 + 69,1 116,4 + 30,4 34,1
BOF_, filtr. mg 0/1 85,4 + 17,8 54,9 *+ 16,7 16,1
Tot.P. mg P/1 6,74 * 1,88 5,92 + 1,65 12,1
Orto-P mg P/1 4,33 £ 1,37 4,05 £ 1,12 6,2
SS mg/1 183,8 + 119,8 86,9 + 42,2 52,7

Kjemikaliedosering, og dermed 2. preveperiode startet den 1.8.1872.



Forste forsgksperiode har stort sett gdtt bra. Perioden ble noe lengre
enn forutsatt, fordi man hadde visse probelemer med & f& representative
prover av utlopsvannet. Pregvetakingspunktet for utldpsvannet ble

flyttet fra utlepsrennen og ut 1 selve sedimenteringstanken ved overlopet.
Dette ble gjort da man ved enkelte prover fikk forbausende heoye konsen-
trasjoner av visse parametre i forhold til pd innlopet. Man fant ut at
dette skyldes begroing i utlopsrennen og flyttet derfor prgvetakings-
punktet.

Systematisk preovetaking av slammet kom forst i gang etter 1.7. da man
mente & ha funnet en mdte & ta representative slamprgver pd. Prgover

av slamvannet har blitt tatt i hele undersckelsesperioden.

Fortsatt forscksdrift
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Man har ved jar-test undersckelser provet & fastlegge optimale doser-
ingsmengder med aluminiumsulfat. Disse viste seg & ligge p& 150-170

mgA12 (804)3/1, noe avhengig av ndr p& dognet man tok provevannet.

I forspksperiocde 2 vil man prove 4 finne den beste doseringsprosedyren.
Man har mulighet til & kjore med fast dosering, med proporsjonal doser-

ing, med tidsstyrt fast dosering og tidsstyrt proporsjonal dosering.

Etter at den beste doseringsmiten er bestemt, vil man gd over til tredje
driftsperiode, og man vil da kijore anlegget over lengre tid med optimal

doseringsmite.



2.2 0-35/71 Losby renseanlegg

Beskrivelse

Siden den biologiske dammen p& Losby har hatt kjemisk felling en tid,
bestdr forsgksprogrammet ved dette anlegget som kjent bare av én
registreringsperiode. Det ble besluttet ikke & investere i provetakings-
utstyr pd innlepet da innlppsvannfpringen varierer sterkt p.g.a. at til-

forselen styres av nivaregulerte pumper.

Man bestemte seg derfor til & ta blandprgver manuelt ca. 1 gang pr. mnd.
Utjevningen i Losbydammen er stor og preovetakingen pé& utlopet utfores

derfcr som stikkprovetaking 1 gang pr. uke.

Systematisk og representativ prgvetaxing kom 1 gang fra og med 11.4.72.
I perioden frem til 1.8. er det blitt tatt 3 dognprover (manuelt) pa
innlopet og 15 stikkprover pé& utlopet.

Gjennomsnittsverdier med standardavvik er gjengitt for noen av de

viktigste parametrene nedenfor.

Enhet Inn Ut % p& middel

pH 7,10 £ 0,17 7,13 + 0,43

Farge mg Pt/1 232,7 % 70,0 111,2 £57,1

Turb. JTU 54,0 * 6,9 20,2 * 6,9
Ledn.evne uS/cm 451,3 * 17,5 338,38 +4l1,7

Alkalitet mg CaCoB/l 163,1 * 50,9 114,6 -+ 19,1

KOF ufiltr. mg O/1 318,7 * 139,6 121,7 + 42,3 61,8
KOF filtr. mg 0/1 214,7 + 1863,2 67,4 27,7 68,6
BOF ufiltr. mg 0/1 242,3 + 103,6 76,9 + 23,3 68,2
BOF filtr. mg O/1 132,7 + 60,7 32,5 + 20,8 75,4
Tot.P mg P/1 9,47 = 4,38 2,91 + 1,57 69,2
Orto-P mg P/1 4,67 + 2,06 1,66 + 1,09 6l

SS mg/1 260,1 + 231,6 52,6 % 28,2 79,7




Man har hatt tildels store problemer med doseringsutrustningen. Dette

har medfort noen avbrekk i tilfprselen av doseringsmiddel.

Siden man har lang oppholdstid i dammen, er det vanskelig 8 si - pa
grunnlag av utlgpsanalysene - hvilken innvirkning dette har hatt pa
renseforlgpet. Analyseresultatene viser dog ved enkelte provedogn
betydelig d&rligere fosforreduksjon enn gjennomsnittet og dette kan
sannsynligvis settes i forbindelse med de omtalte vanskeligheter med

doseringen.

Det er blitt anskaffet ny doseringspumpe, fordi den som allerede var

installert, sviktet.

Fortsatt forsgksdrift

AN® har avtale med Lorenskog kommune om drift av renseanlegget etter

at avlepsvannet kunne vart tilknyttet RA-2. Dette er né n@r forestdende
og forscksprosjektet vil da overta utgiftene til drift av en pumpesta-
sjon for tilfgrsel av avlgpsvann til anlegget og utgiftene til kjemi-

kalisr, elektrisk kraft og vedlikehold av renseanlegget.

Lorenskog kommune skal fortsatt sorge for driften ved pumpestasjonen

og debitere prosjektet for kostnadene forbundet med dette.

Prosjektet skal dessuten dekke utgiftene til grunnleie for biodammen
og doseringshus fra det tidspunkt det kunne vart tilfgrt RA-2 og inntil

forsgkene er avsluttet.

Det er av interesse & fortsette forsskene slik at man far en &rssyklus
representert, og dette betyr at forsgkene bor fortsette frem til april
1973.




2.3 0-36/71 Skarpsno renseanlegg

Anlegget ble drevet med samme driftsforhold som beskrevet il., frem-
driftsrapport fram til 14. mars 1972. Det vil si samme kjemikalie-
doseringssted og doseringsmengde pa 140 mg/l med aliminiumsulfat pa
dagtid (k1. 7.00 - 24.00) og 75 mg/l fra kl. 24.00 - 7.00. Resultater
fra siste del av perioden er samlet. De ligger i samme omrdde som for

forste del av perioden.

Fra 14/3 til 9/6 ble kjemikaliedoseringen forandret til 160 mg/l pé
dagtid og 85 mg/l om natten (tidsperiodene som for). Resultater fra
dette driftstilfellet vil bli samlet og sammenliknet med forste under-

sckelsesperiocde.

Etter 9/6 har det ikke vart tatt prgver ved anlegget med henblikk pa
forsgkene p.g.a. utskifting av midleutstyr. Dette har vert ngdvendig
p& grunn av okning av belastningen til anlegget ved overforing fra en

pumpestasjon ved Skillebekk.

Fortsatt forscksdrift
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Det var opprimnelig meningen at det skulle bli kjort en driftsperiode
med Al-sulfat dosering med 120 mg/l p& dagtid og 70 mg/l om natten 1
lopet av juli, august, september. P& grunn av den ngdvendige utskift-

ingen av méleutrustningen ved anlegget blir dette utsatt.

S& snart mdleutrustningen er pd plass og klargjcring forpvrig tillater
det, vil det n& bli satt igang forspk med simultanfelling med en opp-
lpsning av jern-klorid/sulfat fra Spigerverket ved anlegget. Disse
forsgkene vil antakelig bli drevet s& lenge det av praktiske grunner
er mulig pé& grunn av temperaturforholdene. Man venter vanskeligheter
med lagring og dosering pd grunn av utkrystallisering ndr temperaturen
synker under 0°C. Forsskene med dette vil, avhengig av resultatene av
drift ut over hosten, sannsynligvis bli fortsatt neste vdr. I mellom-
tiden vil man gjennomfore de utsatte forsgk med dosering pd 120/70 mg/l
Al-sulfat som forfelling, og deretter simultanfellingsforsgk med Al-
sulfat.
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2.4 0-37/71 Denski renseanlegg

I lopet av véren 1972 ble det montert nytt utstyr for mdling og
registrering av vannmengdene fra anlegget, samt silo med utstyr for
dosering av kjemikalier i tgrr form. Kjemikaliedosering vil skje

som en gitt mengde jevnt fordelt over depgnet, eller som faste mengder
pr. tidsenhet variert i trinn etter manuell innstilling. Dessuten

vil man kunne foreta dosering proporsjonalt til den vannmengde som til
enhver tid passerer anlegget. Dette kan ogsd reguleres i trinn etter

tidsstyring.

Etablering av kjemikaliedoseringsutstyret har tatt noe lengre tid

enn forst antatt. Dette skyldes dels formelle saker vedrprende bygge-
tillatelse innen kommunen, dels skyldes det at man har hatt noen
vanskeligheter med doseringsutrustningen ved igangkjoring. Fremdriften
av forsgkene ved anlegget er derfor blitt ca. 3 mdneder forsinket i

forhold til copprinnelig fremdriftsplan.

For & f& ytterligere bakgrunnsverdier for hva anlegget yter uten
kiemikalietilsetting, ble det foretatt provetaking med automatisk

utstyr etter at dette var montert. I slutten av juni ble 1. under-
spkelsesperiode avsluttet, og man startet kjemisk felling med aluminium-

sulfat ved anlegget.

Hittil har man foretatt fast dosering over dognet med 150 mg Alg(sou)s/l
som midlere doseringsmengde. Det visuelle inntrykk tyder pd at man

ber giore korpeksjoner med hensyn til doseringssted og forholdene for
flokkulering for avlppsvannet gdr til sedimenteringsenheten. De fprste

analyser som foreligger viser likevel meget god reduksjon av fosfor.

Fortsatt forscksdrift

Senere vil det bli gjort korttidsforsgk, d.v.s. over ca. 2 mnd. for
hvert enkelt driftstilfelle med andre doseringsmengder og doserings-
sted. Dessuten vil man foreta proporsjonal dosering av kjemikaliene
og sammenlikne resultatene fra disse med resultater for fast

dosering.

Jernsulfat er et rimelig og aktuelt fellingskjemikalia for simultan-
felling. Alle muligheter for bruk av dette kjemikaliet ved denne typen
anlegg vil ogsé& bli undersckt.



Det vil sdledes bli gjennomfort en serie driftstilfeller som hver vil
strekke seg inntil ca. 2 mndr. Detaljert program vil bli lagt opp
etter hvert som de forste forsckene blir avsluttet og p& grunnlag av de

erfaringer som fdes av disse.

Fra Bzrum kommunes side er det antydet at driften p& Donski renseanlegg
vil bli stoppet 1 en periode, antakelig for ca. 2 - 3 mndr., sannsyn-
ligvis pd& véren 1973. Man vil da overfpre vannet til Lgxa for garanti-
utproving av dette anlegget. Dette vil bety avbrudd i forsgksdriften

pé& Donski, men forsgkene vil fortsette etter avbruddet.

2.5 0-38/71 Asker Batteri renseanlegg

Forsckene ved Asker Batteri ble i alt vesentlig avsluttet ved 8rsskiftet
1971/72. Fremdriftsrapport nr. 1 for dette anlegget ble derfor

skrevet som om det var sluttrapport.

Siden man hadde midler igjen for dette forscket, besluttet man
imidlertid & fplge opp anlegget i noen grad ogsd i 1972 med en

sjette periode.

Hovedé&rsaken til dette var at man ville underscke om resultatene som
er omtalt i fremdriftsrapport nr. 1, ogsd ville vere representative
ndr driften av anlegget i sin helhet ble overtatt av militerleirens
egne folk, og dels at man ville prgve & skaffe seg langtidsresultater

og sikrere data angdende slamproduksjonen ved anlegget.

Det har derfor - fra og med 8.2.1972 og til 1.8.1972 - blitt gjennom-
fort 7 dognprover ved anlegget. Prgvetakingen er blitt gjennomfprt pd

samme mate som ved forste del av forsgket.

Doseringen er blitt foretatt som bulkdosering med jermsulfat og er

blitt utfort av oppsynsmannen ved Asker Batteri.

Gjennomsnittsverdier med standaradavvik for ncen av de viktigste
parametrene er gjengitt nedenfor. For sammenlikningens skyld er
resultatene for tredje periode, da man ogsd drev anlegget med bulk-

dosering med FeSO4 som fellingsmiddel, angitt 1 parentes.




-12...

Enhet Inn Ut % pa middel
pH 7,35 * 0,41 7,32 + 0,33
(7,20 = 0,14) (7,25 £+ 0,22)
Ledn.evne uS/cm 527 + 96 ygl o+ 101
(629 £ 126) (570 % 68)
BOF,, mg 0/1 277 + 108 5,2 + 6,0 98,1
(296 + 155) (6,1 + 1,5) (97,9)
KOF mg 0/1 617 * 351 25,7 * 12,6 95,8
(455 * 192) (28,9 + 7,3) (93,6)
Tot.P mg P/1 12.88 £ 7,49 0,55 = 0,40 95,7
(11,36 + 6,68) (0,867 + 0,23) (94,1)
Orto-P mg P/1 7,65 * 4,99 0,42 * 0,28 94,5
(8,48 = 6,79) (0,40 = 0,26) (95,3)
Tot.N mg N/1 49,1 + 8,1 21,7 * 11,5 55,8
(38,0 + 10,2) (28,1 + 2,5) (26,1)
SS mg/1 248 + 58 18,1 + 18,2 92,7
(194 = 65) (10,0 + 4,y (94,8)
Fe mg Fe/l 1567 * 321 400 + 258 74,5
(1450 * 203) (840 + L454) (42,1)

Man har hatt vanskeligheter med & skaffe seg sikre data angdende slam-
produksjon ogsd i denne perioden. Arsaken til dette er dels et par
driftsuhell med oversvommelse til folge, og dels at oppfelgingen fra

NIVAs side forutsetningsmessig har vert redusert til et minimum.
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Fortsatt forscksdrift

Man anser at forsgksdriften ved Asker Batteri bgr avsluttes pr. 1.9.1972.
Man vil da ha skaffet seg 9 preovedogn i sjette pericde som vil ha

strukket seg over 7 maneder.
Det er lite trolig at man - slik forsgket blir drevet frem n& - kan

skaffe seg flere erfaringer med simultanfelling ved videre studium av

dette spesielle anlegget.

PKONOMISK OVERSIKT

Pdlgpne kostnader for de forskjellige prosjektene pr. 1.7.1972.

0-34/71 Amodt renseanlegg kr.  244,812,67
0-35/71 Losby renseanlegg " 103.215,53
0-36/71 Skarpsno renseanlegg " 328.142,81
0-37/71 Dgnski renseanlegg " 214,131,92
0-38/71 Asker Batteri renseanlegg " 120.977,72
Totalt p&leopet PRA 2.2 pr. 1.7.18972 kr. 1.011.280,65

- o o o -

Som det fremgdr av ovenstdende var det pr. 1l.7. palopet omkostninger

for kr. 120.977,72 p& Asker Batteri.

Som nevnt tenkes forsgket avsluttet pr. 1.9. 1972 og totalomkostningene
forbundet med forscket er beregnet til ca. kr. 130.000,-.

Til prosjektet er det bevilget og overfort kr. 195.000,-, d.v.s. at

man har en rest pa kr. 65.000,-.

Under punkt 4.2 redegjores for gnske om & benytte disse midler til
oppfelging av andre anlegg hvor der etableres simultanfelling 1

Forsvaret.
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FORSLAG TIL PORANDRING AV FPORS@KSCPPLEGGET

Undersckelser ved de fem forskjellige anleggene har nd pagdtt i ca.
ett 8&r. I lopet av denne tiden har det meldt seg behov for &

studere spesielle forhecld ved de forskjellige anleggene narmere.

Ved Asker Batteri har man gjennomfprt langtidsundersgkelse som planlagt
i det opprinnelige program. Dette har ogsé vert gjennomfort ved

Skarpsno renseanlegg.

Erfaringene fra disse undersckelsene viser at man far lite utbytte

i ekstra resultater og kunnskaper ved slik drift i forhold til flere
kortere perioder med forskjellige driftsbetingelser, for hver drifts-
periode. Det har derfor vist seg cnskelig & gjennomfpre flere varia-
sjoner av driftsbetingelsene ved enkelte av de anlegg hvor prosjektene
n& foregdr istedenfor langtidsundersckelsene som ble foresldtt i det

opprinnelige program.
Ved & redusere p& langtidsundersgkelsene ved de anlegg som nd er
gjenstand for underspkelser, vil man ogsd@ ha noe milder til rddighet

for andre formdl.

4.1 Pilot-anlegg

For & f£& optimal nytte av de forsck som blir gjort med kjemisk felling
p& eksisterende anlegg har man benyttet seg av jartestundersckelser,
som nevnt i forslaget til gjemnomforing av PRA 2.2, I flere tilfeller,
og spesielt ved simultanfelling,har det vist seg vanskelig & trekke
konklusjoner fra disse forspkene som man har kunnet overfpre til
fullskalaforsckene. I tillegg til jartester finner vi det derfor
onskelig & bygge opp et flyttbart pilot-anlegg for & kumne drive
kontinuerlige undersgkelser parallelt med fullskala-undersckelsene.
Gjennomferingen av slike forsegk vil ogsd gi verdifull erfaring for
giennomforing av tilsvarende pilot-undersckelser p& steder hvor det

senere skal bygges kjemiske renseanlegg.
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Anlegget vil bli bygget i plexiglass og bestd av matetank med pumpe,
flokkuleringsenhet, sedimenteringsenhet og utstyr for kjemikalie-
dosering. Oppbyggingen av anlegget blir meget fleksibelt, slik at
man vil ha mulighet til & studere simultanfellingsprosessen og for-
skjellige avskygginger av direktefellings- og etterfellingsprosesse .

Anlegget blir forholdsvis lite og flyttbart.

Innledningsvis vil man studere forskjellige vanntypers flokkulerings-
egenskaper som funksjon av hvilket fellingskjemikalium som blir

benyttet, og de forskjellige slamtypenes sedimenteringsegenskaper.

Oppbygging av pilot-anlegget er beregnet til kr. 15.000,-. Det regnes
med at dette belop fordeles péd de forskjellige prosjekter innen PRA 2.2.
etter en fordelingsnokkel i forhold cil de enkelte delprosjekters

andel av totalt bevilgede midler. Kostnader for mer generelle under-
spkelser foresldes fordelt pd samme mite, mens drift i tilknytning

til hvert enkelt anlegg belastes det enkelte delprosjekt direkte.
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4.2 Undersgkelser ved andre anlegg

Det etableres etter hvert kjemisk felling ved flere renseanlegg i

Norge, og det vil vare vedifullt & f& gjennomfort driftsundersgkelser
ved slike anlegg., Til dels vil det dreie seg om anlegg av samme
prinsipielle utforming som de fem som danner kjernen i1 dette prosjektet.
Belastningsforhold og révannskvaliteter vil imidlertid variere fra
anlegg til anlegg og dette vil gi grunnlag for interessante sammen-

likninger av resultatene.

Til dels vil man f& undersckt og registrert resultater fra andre typer
anlegg enn de fem forste som ble valgt, anlegg som fra starten av er

prosjektert med henblikk p& kjemisk felling.

Det er ikke meningen at man ved disse ekstraanleggene skal foreta
undersckelser pd samme linje som ved kjerneanleggene, men at man med
visse mellomrom skal foreta provetaking og registrere anleggets

prestasjonsevne.

Slike undersckelser vil ikke belaste prosjektet gkonomisk slik som
de forste fem anleggene, idet det er en forutsetning bare & foreta
undersgkelser ved anlegg hvor kjemisk felling er etablert og innkjort
for man starter med provetaking, og dessuten at alle driftskostnader
som er forbundet med den kjemiske fellingen dekkes av eierne av

anleggene.

I forste omgang er det aktuelt & folge opp fem anlegg i Forsvaret.

Det gjelder:

. Véler Batteri, langtidslufter
. Trpgstad Betteri, langtidslufter

1
2
3. Kongsvinger Batter, langtidslufter
4, Helgelandsmoen, Selco-anlegg

5

. Hvalsmoen, Selco-anlegg
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Provedriften med simultanfelling med jernsulfat som fellingsmiddel

pabegynnes 1/9-1972 og er ment & vare i 10 méneder til 1/7-1973.
I denne tiden vil F.B.T. sprge for provetaking en gang hver 1l4. dag.
(1 gang pr. md. ved Kongsvinger). Prgvetakingen vil bli foretatt

som blandprever.

F.B.T. st8r selv for driften, provetakingen, henting av prgver og

dekker alle kostnader forbundet med dette.

Prgvene vil bli analysert ved NIVA og kostnadene forbundet med dette

er ment & dekkes av prosjektet.

NIVAs saksbehandlere i prosjektet vi. std i ner kontakt med F.B.T.s

folk og rapporteringen vil bli foretatt i fellesskap.

Kostnad, forbundet med forscket vil vare:

Analysekostnader ca. kr. 40.000C,~
Arbeidskostnader i " 10.000,~-
Rapportering i " 15.000,-
Totalt ca. kr. 65.000,~

punhoncuusiuaniusgiasinadoegnomppursiuiuormarepueguusiuend

Dette wvil kunne dekkes av de resterende midler fra forsgket ved

Asker Batteri.

Om noen av anleggene vil vise seg uhensiktsmessige for provedrift,
vil de bli sjaltet ut, og om mulig erstattet av andre anlegg.
(Aktuelt i denne sammenhengen er Heistadmoen renseanlegg - biosorpsjons-

anlegg).

Senere kan det bli aktuelt med tilsvarende opplegg for andre steder

ved andre typer anlegg som etter hvert kommer i drift.
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Av slike anlegg kan nevnes:

Arnesenga {(Bzrum), langtidslufter, simultanfelling
Lgxa (Bazrum), direktefellingsanlegg m. kalk
L-O-skolens anlegg (Enebakk), etterfellingsanlegg
Ytre Enebakk, etterfellingsanlegg

Nordre Follo Kioakkverk, felling i mekanisk anlegg
RA-2 (Strgmmen), felling i mekanisk anlegg

Slattum (Nittedal), felling i mekanisk anlegg

Forelgpig vil man holde seg ajour med utviklingen ved disse og
eventuelle andre anlegg hvor det i nermeste fremtid blir etablert
kjemisk felling. Dette vil danne grunnlag for en vurdering av hvilke
anlegg som egner seg best og vil vere mest hensiktsmessige for &
gjennomfgre undersgkelser ved, og man vil sd& lage overslag over hva

en oppfelging av de anlegg man gnsker & g& inn pd vil koste.
Vi ber om tillatelse fra komitéen til & starte de foresldtte foran-

dringer i programmet innen den gkonomiske ramme som er gitt for

PRA 2.2. Kjemisk felling pd eksisterende anlegg.

-00000~-
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