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1 Ipnledning

Det foreliggende programforslag er utarbeidet etter gnske fra Statens
Forurensningstilsyn. Prosjektet er foreslédtt igangsatt av NIVA i brev av
8.7. 197h.

Planene ble fremlagt i notats form og diskutert pd mgte den 3.9.7h.
Programforslaget er utarbeidet med bakgrunn i notatet og de bemerkninger
som ble anfgrt.

2 Formil

Prosjektet har som formAl snarest nulig & utvikle et system for registrering,
lagring og framhenting av data om forurensende industribedrifter og -utslipp.
Systemet skal kunne anvendes som et hjelpemiddel i ssksbehandlingen ved SFT.
Pa lang sikt antas at SFT vil f4 behov for & ta i bruk stgrre, integrerte
systemer. Store informasjonsgsystemer for sentralforvaltningen finnes allerede
i dag i drift og under utvikling i flere land.

Framskaffelsen av et stort system for SFT vil vare en vanskelig og tid-
krevende oppgave, enten en baserer seg pd overtagelse av eksisterende systemer
eller egenutvikling. Fordi en gnsker et system som raskt kan tas i bruk,
sikter man med dette prosjekt mot et relativt enkelt system som kan utfgre

de viktigste og mest sentrale funksjoner. Dette vil vzre:

- Registrering av alle konsesjonssgknader med opplysninger om enkelt-
bedrifter.

- Registrering av tildelte konsesjoner med vilkdr og frister.
- Registrering av enkeltbedriftens utslippsmengder og resipientforhold.
De mest sentrale rapporter som produseres vil vare:
- Bransjevis oversikt over industri
- Resipientvis oversikt over tilfgrsler og utslipp

- Oversikt over konsesjoner og forskjellige frister.



Selv om det konstruerte system har en relativt kortsiktig ramme er det en
forutsetning at all dataregistrering gjgres slik at informas jonene senere
kan overfgres til andre systemer. Ngdvendige tilleggsinformasjoner for
dette formil md legges inn. '

For & sikre at dette krav blir oppfyllt er det ngdvendig & foreta en ganske

omfattende utredning av de sktuelle behov for utvidelser av systemet.

Spesielt viktig er det & avklare forholdene til fglgende tilknyttede systemer:

H

Geodatasystemet i Norge

Statistisk sentralbyrds miljgstatistikk

Fremtidig produktregistrering (lov om produktkontroll)

Tilknytning til kommunale avlgpsnetti
- Resipientforvaltningen ved SFT

Et viktig krav til prosjektet er kort utviklingstid. Dette er ngdvendig

for & kumne starte registreringsarbeidet s& raskt som mulig. Spesielt vil
dette vare gnskelig med tanke pd & kunne utnytte det store datamatérialet

som er innsamlet gjennom prosjektet ''Landsplan for utnyttelse av vannressurser

i Norge", fgr dette blir foreldet.

3 Generelle krav til systemet

3.1 Prosjektramme

En har stilt opp f@lgende totalrammer som utgangspunkt for arbeidsprogremmet:

Utviklingstid : ca 9 mdneder
Totalkostnader, NIVA ca 100.000 kroner
Deltagelse fra SFT : ca 150 timeverk
Levetid 3-5 &r

“e

s

Total-rammen vil vare avhengig av beslutninger som tas underveis i
prosjektet. Denne kan derfor kun betraktes som et forelgpig anslag. Dette
forhold behandles nzrmere i punkt k.



3.2 Krav til datasystem

Fglgende krav settes som utgangspunkt for valg av datasystemer:

Brukervennlighet: Systemet mi vere meget lett tilgjengelig og kunne

anvendes av personer uten hgy EDB-kompetanse.

Fleksibilitet: P.g.s. kravet til fremtidige utvidelser md systemet ha

stor fleksibilitet. Det bgr vere lett & omforme eller utvide datalageret.

Effektivitet: Da en maskinmessig effektivitet tildels kan gd ut over

krav til fleksibiliteten m8 en sette moderste krav til effektivitet.
S& lenge kjgrekostnader holdes péd et rimelig niva, bgr innsatsen i

prosjektet konsentreres om andre punkter.

Flyttbarhet: NIVA har i likhet med de fleste NTNF-instituttene sin hoved-
tilknytning til A/S Fjerndata's UNIVAC maskin. Progrsmutviklingen vil
gjgres ved denne maskinen. Flytting av programmene fra UNIVAC til en
Honeywell Bull-maskin av den type som Statens drifissentral disponerer,
kan utfgres med smd kostnader. Flytting til IBM- eller CDC-maskiner vil
bli noe mer tidkrevende, men en kan ikke se at det eksisterer noe behov

for dette innenfor de tidsperspektiver en arbeider med.
De ovennevnte forhold vil tas som utgangspunkt ved programmeringen.
Der det ikke medfgrer noen meromkosninger vil programmene skrives slik

at en letter flytting.

i Orgenisering av prosjektet

L.l Prosjekt-faser

P.g.a. arbeidets art er det en klar ngdvendighet at prosjektet utfgres
skrittvis i faser. Ved avslutningen av hver fase oversendes rapport. Pa
grunnlag av disse méd en fatte beslutninger om rammene for neste fase.

Prosjektet inndeles i L faser:

1. Utarbeidelse av kravspesifikasjon
2. Utarbeidelse av systemforslag

3. Programmering og utprgving

b, Drift og vedlikehold

Av disse md drift- og vedlikehold av sysiemet sees som en separat sak.

Primzrt vil dette vzre oppdragsgivers ansvar.



4.1.1 Utarbeidelse av kravspesifikasjon

Denne fase vil inneholde en s& vidt mulig fullstendig utredning av de krav
en stiller til "input" og "output" for systemet, og de forskjellige
realiseringsalternativer. Arbeidsprogrammet er beskrevet i punkt 5.

*

4.1.2 Utarbeidelse av systemforslag

Denne fase vil innbefatte utarbeidelse av et systemforslag som oppfyller
spesifikasjonene for fase 1. Detaljutredninger og justeringer vil ogsé skje
i noen gred. Ved rapportering bgr forsleget vare sd fullstendig at program-

meringen kan pabegynnes umiddelbart etter godkjenning.

En vil ogséd ta sikte pé& at innsamling og registrering av data kan startes

opp pé& dette tidspunkt.

4.1.3 Programmering og utprgving

Etter avslutning av denne fase og godkjennelse av systemet i drift, anses

det foreslatte prosjekt som avsluttet.

L,1.4 Vedlikehold og drift

For & kunne utarbeide et systemforslag bgr avtaler om vedlikeholdsansvar
og drift vare gjort. Dette punkt md vurderes samtidig med godkjennelse av
kravspesifikasjon. Forslag til alternative lgsninger av driftsproblemet

kan vere innbefattet i denne.

4.2 Personell

NIVA vil stille saksbehandler til rédighet for gjennomfgring av prosjektet.
I den grad utredningene krever det vil personell med spesialkompetanse bli

trukket inn som medarbeidere (se tittel-side).

For gjennomfgring av prosjektet er det en forutsetning at det stilles til
rédighet personell fra SFT's side til hjelp i utredningene. For fase 1
er det satt opp et budsjett for denne assistanse. Hvorvidt denne kan dekkes

av 1 eller flere personer mi vurderes av SFT.
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For avklaring av vesentlige punkter underveis mid det ogsd utpekes en kontakt
ved SFT's ledelse.

L.3 Styring

Ansveret for fremdriften av prosjektet er NIVA's, men styringen vil
ligge hos SFT. For fremfgringen av prosjektet vil det vere ngdvendig med
beslutninger og godkjennelse av rapporter. Disse mi kunne foreligge innen

relativt kort tid etter rapportering.

5. Arbeidsprogram og timebudsjett

5.1 Program for fase 1

Fglgende budsjett er satt opp for fase 1

- Timeverk for

Saksbeh. NIVA-med- |SFT-med-
arbeidere |arbeidere

1. Forberedende arbeid og litteratur-
sgking 20 5

2. Utarbeide skisse av grovstruktur 15

3. Utredning om saksgangen i konsesjons-
saker og resipient-forvaltningen
(planlegging, tildeling, overvaking,
kontroll) Lo 10 30

L, Definere grovstruktur i systemet 20 ' 10 15

5. Utrede tilknytninger mot:
Statistisk sentralbyra
Gendate-systemet ) 40 10 10
Konmunale anleggserkiver
Produktkontrollregister

6. Detaljere system-strukturen 25 5 5
T. Utarbeide forslag til "output'- )

spesifikas joner 30 15
8. Utarbeide detaljert input-beskrivelse

Datatyper, koding, kilder 30 10 15
9. Rapportskriving etc. Lo 10

260 | 50 100




5.2 Rapportering

Hvis prosjektet pébegynnes 1.10.74 kan kravspesifikasjon foreligge som
rapport pr. 15.2.75.

Arbeidsprogram for fase 2 vil kunne utarbeides pé grunnlag av kravspesi-
fikasjonen og de eventuelle justeringer som fremkommer ved godk jenning.

Neste trinn i prosjektet bgr da kunne pibegynnes ca 1.3.75.
6__Budsjett

Buds jett for hele prosjektet:

1. Kravspesifikasjon

Saksbehandlere: (310t x 110kr/t) kr. 34.000
Spesielle utgifter: " 1.000
kr. 35.000
2. Systemforslag
Saksbehandlere: (150t x 120kr/t) kr. 18.000
Spesielle utgifter: " i.OOQ
kr. 19.000
3. Programmering
Saksbehandlere: (150t x 120kr/t) kr. 18.000
Progr.assist.: (100t x 100kr/t) " 10,000
Progremleie: " 12,000
Maskinutgifter etc: ‘ " 6.000 kr. 46.000

kr. 100.000

For utarbeidelse av kravspesifikasjon kan det gis en fast pris i fglge
budsjettet pd kr. 35.000, dog med forbehold om en mindre justering p.g.a.
gkte timepriser i 1975. I oversleget for fese 2 og 3 har en tatt hensyn til

en slik justering.

Budsjetteringen av fase 2 og 3 md kun betraktes som et anslag som er basert
pd antagelser om et rimelig ambis jonsnivd ut :fra det en i dag vet om
systemet. Kravene kan her bli vesentlig endret i lgpet av prosjektfrem-

fgringen.

En vil Xkunne gi en fast pris for fase 2 og et relativt sikkert veiledende

tilbud for fase 3 etter godkjennelse av kravspesifikasjonen.
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