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Sammendrag  

AlS-metoden til bruk i bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært utviklet over flere år, dels ved 
behandlinger av vassdrag og dels ved metodeutvikling. I forbindelse med utryddelsesbehandlingen i Lærdalselva i 2011 
og 2012 ble det laget en rekke metodeprosedyrer, både av teknisk og mer administrativ art. Disse er ferdigstilt og lagt 
ved i denne rapporten. Selve rapporten er en kronologisk framstilling av hvordan AlS-metoden brukes, fra planlegging 
via opprigging av utstyr og behandling, til nedrigging og avslutning. Framfor en detaljert framstilling i rapportteksten, 
vises det til prosedyrene der det er naturlig. AlS-metoden er basert på kontinuerlig dosering av svovelsyre og 
aluminiumsulfat over mange dager og en krevende kjemikalielogistikk, og både rapport og prosedyrer legger stor vekt 
på HMS-arbeidet. 
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Forord 

AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har vært 
utviklet gjennom behandlinger av vassdrag og ved metodeutvikling i FoU-
prosjekter. I forbindelse med utryddelsesbehandling i Lærdalselva i 2011 og 
2012 ble det laget en rekke prosedyrer for sentrale deler av metoden. Anders 
Gjørwad Hagen ledet det arbeidet. Foreliggende prosjekt ble deretter 
etablert for å lage en metodemanual basert på disse prosedyrene. 
 
Arbeidet har vært ledet av NIVA, men gjennomført i nært samarbeid med 
Sigurd Hytterød i Veterinærinstituttet (VI) og Kjetil Olstad i Norsk institutt 
for naturforskning (NINA).  
 
Oppdragsgiver for denne rapporten har vært Miljødirektoratet og 
kontaktperson har vært Anne Kristin Jøranlid.  
 
Takk til alle som har bidratt i arbeidet med prosedyrene og rapporten. En 
spesiell takk til Normann Olsen, som gjennom flere år har vært med å 
utvikle sentrale deler av doseringsteknikken. 
 
 
 

Oslo/Grimstad, 17. desember 2014 
 
 

Atle Hindar 
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Sammendrag 

Denne manualen er en dokumentasjon av AlS-metoden og hvordan den ble brukt av NIVA i samarbeid 
med Veterinærinstituttet (VI) i Lærdalselva i 2011+2012. De fleste prosedyrene ble utarbeidet i den 
perioden. Det innebærer at de rammer NIVA arbeidet innenfor preger framstillingen. Samtidig er det 
generalisert mest mulig for ikke å gjøre manualen for intern.  
 
AlS er en samlebetegnelse NIVA har brukt for svovelsyre (H2SO4) og ulike aluminiumsulfat (ALS) -
løsninger. AlS-metoden er betegnelsen for bruken av disse kjemikaliene til smittedemping eller utryddelse 
av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i elver. Svovelsyre og AlS-løsninger er hovedkjemikalier, mens CFT-
Legumin (rotenon) brukes i stillestående og avgrensede vannforekomster. Det er VI som har hatt ansvaret 
for planlegging og bruk av CFT-Legumin, samt desinfeksjon under behandlinger og prosedyrer knyttet til 
dette er ikke med i manualen. 
 
AlS-metoden er basert på at alle lakseførende vassdragsavsnitt behandles over mange dager. I Lærdal i 
2011+2012 var det først effektiv behandling i 14 dager, deretter to ukers pause og så effektiv behandling i 
nye 14 dager. I tillegg kom opprigging og nedrigging av utstyr. Dette krever god organisering, omfattende 
planlegging og betydelige innkjøp av utstyr. Det er utarbeidet prosedyrer for dette. Doseringen foregår fra 
flere 10 m3 hovedanlegg og en rekke 1 m3 IBC (Intermediate Bulk Container) - anlegg. Anleggene er 
utstyrt med regulerbare pumper og drives i stor grad av batterier. Prosedyrer for opprigging og drift av 
anleggene er laget. Behandlingen ledes av to feltansvarlige, og en rekke personer og flere entreprenører er 
med i alle faser av behandlingen. Bemanning og inngåelse av avtaler er derfor viktige grunnlag for et godt 
resultat. Prosedyrene legger vekt på at de formelle forholdene omkring prosjektansettelser og bruk av 
underleverandører er i orden.  
 
Behandling som strekker seg over flere uker innebærer en omfattende kjemikalielogistikk. Det er 
feltansvarlig som har det krevende ansvaret med å følge med på forbruk, bestille kjemikalier og sørge for 
at kjemikalier blir fordelt der det er behov. Siden det å være feltansvarlig innebærer mange ulike oppgaver 
og mye ansvar, er det utarbeidet en egen prosedyre som beskriver disse forholdene. 
 
Nedrigging og rydding skjer i en periode da mannskapet har vært lenge i felt, og faren for søl og sprut av 
kjemikalier er større. Dette skyldes også at kjemikalier enkelte steder kan stå under trykk. Prosedyrene for 
dette arbeidet legger derfor særlig stor vekt på sikkert arbeid med demontering av syrekontaminert utstyr. 
 
Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har hatt et sterkt fokus under planlegging og behandling med AlS-
metoden. Denne rapporten og prosedyrene bærer preg av det. For bruk av svovelsyre og aluminiumsulfat 
er det også laget en egen sikker jobb analyse (SJA) ved NIVA. Det er et omfattende dokument, som også 
inneholder flere interne forhold ved NIVA. Analysen er derfor ikke inkludert i denne rapporten, men det 
kan tas kontakt med NIVA for innsyn i den. 
 
AlS-metoden har vært i utvikling siden 2003, og denne manualen reflekterer status pr. 2014. Ved videre 
bruk av metoden vil det være naturlig å videreutvikle manualen og supplere den med nye og forbedrede 
prosedyrer. 
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Summary 

 
Title: Operational procedures for treatment of the salmon parasite Gyrodactylus salaris by use of the AlS 
method 
Year: 2014 
Author: Atle Hindar, Øyvind Garmo, Anders Gjørwad Hagen, Sigurd Hytterød (VI), Rolf Høgberget and 
Kjetil Olstad (NINA)  
Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN No.: 978-82-577-6434-0 
 
This report is based on a number of operational procedures for treatment of the salmon parasite 
Gyrodactylus salaris by use of the AlS method. The procedures are attached, and the report itself is a 
chronologically based review which refers to the procedures where appropriate.  
 
The term AlS has been used by NIVA for a set of commercially available or specially produced chemicals 
used for treatment. These are sulphuric acid and different kinds of aluminium sulphates. In specific areas 
with stagnant waters and seeps this treatment is supplemented by use of CFT-Legumin (rotenone). In 
complicated hydrological areas where groundwater meets river water, supplementary methods may also be 
used. 
 
When used for eradication of the parasite, the AlS method is based on treatment over two consecutive 
years of all water bodies where the Atlantic salmon can live. The treatment each year is based on 14 days 
of effective treatment, followed by a pause of two weeks, and then a new period of 14 days of effective 
treatment. The treatment is thus dependent on good organization and adequate planning. Dosing 
equipment for small streams, medium sized streams and large rivers is used. Procedures have been 
developed for both administrative and technical issues. i.e. the setup, operation and dismantling of dosing 
plants.  
 
The field manager (FM; FA from “feltansvarlig” in Norwegian) is a key person on site. The FM has to 
follow the consumption of chemicals at all sites and examine precipitation forecasts for possible changes 
in water flow and thereby changes in consumption rate. The FM orders re-filling and ensures proper 
distribution of chemicals to the respective storage tanks. One procedure is therefore dedicated to the tasks 
and responsibilities of the FM. Experience have shown that two FMs with different responsibilities are 
needed during treatment. 
 
Demanding field work makes people get tired, and during dismantling and clearance of the dosing sites 
after treatment the danger of chemical spills and splash is increased. This may also be due to chemicals 
under pressure at some sites. The procedures for these operations therefore have an especially high focus 
on operation routines and health, safety and environment (HSE). 
 
The AlS method has been developed over several years (2003-2014). On further use of the method these 
procedures should be improved and new should probably be added.  
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1. Introduksjon 

1.1 Om manualen 

Denne manualen er en dokumentasjon av AlS-metoden og hvordan den ble brukt av NIVA i samarbeid 
med Veterinærinstituttet (VI) i Lærdalselva i 2011+2012. De fleste prosedyrene ble utarbeidet i den 
perioden. Det innebærer at de rammer NIVA arbeidet innenfor er en viktig forutsetning for 
framstillingen. Samtidig er den generalisert mest mulig for ikke å bli for intern. Enkelte NIVA-spesifikke 
forhold er tatt med for å illustrere praktiske ordninger og rutiner, mens andre er tatt ut av de opprinnelige 
prosedyrene fordi nytten for eksterne lesere av manualen ble ansett som liten. 
 
AlS er en samlebetegnelse NIVA har brukt for svovelsyre (H2SO4) og ulike aluminiumsulfat (AlS) -
løsninger. AlS-metoden er betegnelsen for bruken av disse kjemikaliene til smittedemping eller utryddelse 
av lakseparasitten G. salaris i elver. Svovelsyre og AlS-løsninger er hovedkjemikalier, mens CFT-Legumin 
(rotenon) brukes i stillestående og avgrensede vannforekomster. Metoden kalles derfor også 
kombinasjonsmetoden. Det er VI som har hatt ansvaret for planlegging og bruk av CFT-Legumin, og 
prosedyrer knyttet til dette er ikke med i manualen. 
 
Manualen redegjør innledningsvis for bakgrunnen og utviklingen av AlS-metoden, men består 
hovedsakelig av de rutiner og prosedyrer som er knyttet til bruk av metoden. Framstillingen er gjort 
kronologisk, ved at rammer og planlegging utgjør første del, mens opprigging av utstyr, gjennomføring og 
nedrigging/avslutning utgjør de påfølgende. I teksten er det henvist til de enkelte prosedyrene, som ligger i 
vedlegg bakerst i manualen. 
 
Manualen inneholder ikke bruksanvisninger, f.eks. hvordan instrumenter brukes og hvordan pumper 
programmeres. Det er gjort fordi slike bruksanvisninger stort sett er tilgjengelig fra leverandør og fordi det 
ville bringe for mange detaljer inn i prosedyresamlingen.  
 
AlS-metoden har hele tiden vært i utvikling, og denne manualen reflekterer status pr. 2014. Ved videre 
bruk av metoden vil det være naturlig å videreutvikle manualen og supplere den med nye og forbedrede 
prosedyrer. 
 
 
1.2 Kjemikalier og HMS-forhold 

AlS er handelsnavn for løsninger med ulike konsentrasjoner av aluminium (Al) i svovelsyre. Svovelsyre og 
AlS-løsninger som har vært i bruk til bekjempelse av G. salaris er: 
 
Navn Svovelsyre (%) Aluminium (%) Surhet (pH) 
Svovelsyre H30 30 0 -1 (Svært sur og etsende) 
Svovelsyre H37 37 0 -1 (Svært sur og etsende) 
AlS A30 30 0,5 -1 (Svært sur og etsende) 
AlSH25-0,75 25 0,75 -1 (Svært sur og etsende) 
AlSH10-2,75 10 2,75 -0,6 (Svært sur og etsende) 
AlS4,3 0 4,3 2 (Sur) 
 
I Lærdal i 2011+2012 ble det bare brukt svovelsyre H37, AlSA30 og AlS4,3. Der svovelsyre ble tilsatt fra 
eget anlegg, ble det brukt AlS4,3 for Al-tilsetting. 
 
Samtlige løsninger er sure, og alle med unntak av AlS4,3 er etsende. Konsentrert (98 %) svovelsyre har 
vært brukt tidligere i Steinkjervassdraget, men var i Lærdal faset ut pga at ønsket effekt kunne oppnås med 
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H37, og for å unngå omfattende HMS-tiltak. Flere av AlS-løsningene er spesiallaget for behandling mot G. 
salaris i elver. 
 
Alle løsningene reduserer pH ved tilsetting til vann, mens det bare er AlS-løsningene som tilfører 
aluminium. Løsningene er sure, og Al foreligger i utgangspunktet som Al3+-ioner. I elvevannet vil disse 
ionene gå over til andre former, avhengig av oppnådd pH og andre stoffer i vannet. Over tid kan tilsatt 
aluminium polymerisere og eventuelt felles ut.  
 
Det må søkes om utslippstillatelse fra Miljødirektoratet for bruk av disse kjemikaliene i vassdrag. Dette er 
det normalt Fylkesmannen som gjør, se under planlegging. 
 
HMS-forhold og -tiltak er oppgitt i sikkerhetsdatablad fra kjemikalieleverandørene. I tillegg har NIVA lagt 
inn disse kjemikaliene i sitt stoffregister ECO Online med sikkerhetsdatablad, eksponeringstider og 
eksponeringssteder. NIVA utarbeidet en sikker jobb analyse allerede i 2007, da det skulle brukes 
konsentrert svovelsyre i Steinkjervassdraget. Det gis HMS-opplæring til alle de som skal arbeide med 
kjemikaliene, se under planlegging. Det er gitt mer detaljer om HMS-forhold i de prosedyrene som 
innebærer kjemikaliehåndtering, dvs. transport og lagring av kjemikalier, klargjøring for dosering, drift av 
doseringsanlegg og nedrigging. 
 
1.3 Historikk for AlS-metoden 

AlS-løsninger brukes i forbindelse med drikkevannsbehandling for å felle humus, og behandling av 
kloakkvann for å fjerne fosfor. Stoffet er derfor i utgangspunktet godt kjent og lett tilgjengelig. Virkningen 
av Al i surt vann er også svært godt kjent gjennom forskning på effektene av sur nedbør. Al-ioner løses ut 
fra jordsmonn og berggrunn og kommer ut i overflatevann ved forsuring. 
 
AlS-metoden har en kort historie, siden Al-effekten på G. salaris først ble oppdaget i laboratorium på 
slutten av 1990-tallet (Soleng m. fl. 1999, Poléo m. fl. 2004a). Effekten på parasitten inntreffer ved lavere 
Al-konsentrasjoner enn på atlantisk laks (Salmo salar) (Soleng m. fl 1999, Poléo m. fl. 2004b). Det gir et 
terapeutisk vindu som gjør det mulig å få god effekt mot parasitten uten å drepe laksen. 
 
Lovende resultater fra laboratorieforsøk ledet til storskala forsøk i Batnfjordselva, Møre og Romsdal i 
2003 (Lydersen m. fl. 2004). Forsøket viste at Al hadde ønsket virkning på parasitten, også når dosert i 
elvevann i stor skala. Det ble også observert viktige sammenhenger mellom Al-konsentrasjon, vannets 
surhetsgrad og eksponeringstid. Året etter, i 2004, ble forsøket utvidet fra kun behandling i øvre deler av 
elva med ett doseringsanlegg, til behandling av hele vassdraget.  
 
Metoden har siden vært brukt i flere vassdrag (Pettersen m. fl. 2007, Kjøsnes m. fl. 2007, Hagen m.fl. 
2008, 2009), og har samtidig vært under videreutvikling (Hindar m. fl. 2010). CFT-Legumin brukes i 
stillestående vannforekomster, der det er lite hensiktsmessig å bruke AlS. Fiskesperrer kan også inngå som 
en del av behandlingsstrategien. 
 
1.4 AlS-metoden og behandlingsstrategi 

Metoden er basert på at elvevannet surgjøres til en optimal pH-verdi og tilføres aluminium i riktige 
konsentrasjoner. Syre og AlS-løsninger tilsettes til vassdraget slik at pH reduseres til omkring 5,8 og 
konsentrasjonen av løst, uorganisk Al (Ali) blir 25-40 µg/l. Ali-konsentrasjonen bør være noe høyere i 
vassdrag med høyere ionestyrke og høyere konsentrasjonen av løst organisk materiale i vannet enn i 
ionefattige klarvannsvassdrag.  
 
Alle de vannforekomstene i vassdraget som kan være oppholdssted for laksunger må behandles, og 
vannkjemimålet må holdes i flere dager for at Al skal drepe parasitten. Behandlingsstrategien er avhengig 
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av formålet. Smittedempende behandling krever effektiv behandling i inntil 10 dager, mens utryddelse 
består av to uker behandling, to uker pause og ytterligere to uker behandling. Dette gjentas to år på rad. 
Mer erfaring kan i fremtiden endre disse strategiene.  
 
Doseringsteknikkene som brukes ved AlS-behandling er basert på samme teknikk for kjemikalietilsetting 
som brukes i forsurede vassdrag (kalking og silikattilsetting). AlS tilsettes proporsjonalt med vannføring, 
mens pH brukes som styringsparameter for syretilsetting. Dette er avgjørende for at elvevannet skal få en 
kjemisk sammensetning som fjerner G. salaris fra laks. For svak tilsetting vil ikke gi tilstrekkelig 
behandling, mens for kraftig dosering kan føre til skade på fisk og annen akvatisk fauna.  
 
Vannføringsproporsjonal dosering er ressurskrevende i små bekkesig. Derfor doseres AlS med fast 
manuelt justert dose i mindre bekker. CFT-Legumin (rotenon) brukes i stillestående vannforekomster og 
sig der det er vanskelig å dosere proporsjonalt med vannføring. Virkningen av Al er tidsbegrenset og 
effekten på parasitten vil reduseres hvis vann avsnøres og blir stillestående som følge av 
vannføringsendringer i behandlingsperioden. I slike avsnørte dammer brukes også CFT-Legumin for å 
forhindre at det skal oppstå refugier der parasitten kan overleve behandlingen. Denne måten å kombinere 
bruk av AlS og CFT-legumin ble gjennomført allerede i Batnfjordselva i 2004, og er benyttet ved alle 
påfølgende behandlinger. 
 
Det er kjent gjennom forskning på effektene av sur nedbør at laks, og da særlig smolt, kan skades av lav 
pH og forhøyet aluminiumskonsentrasjon (Poléo og Muniz 1993). Behandling med AlS-metoden har vist 
at voksne individer av både laks og sjøørret (Salmo trutta) kan være betydelig mer følsomme for Al enn 
yngel og ungfisk (Pettersen m. fl 2007). I tillegg kan andre forsuringsfølsomme organismer skades. Under 
behandlingen i Lærdalselva i 2011-2012 ble det tatt hensyn til dette ved å behandle over lang tid med noe 
lavere Al-konsentrasjoner enn ved noen av de tidligere behandlingene. 
 
De fleste behandlinger med AlS mot G. salaris er blitt gjennomført ved relativ lav vanntemperatur. Dette 
ble bevisst endret i 2009, og behandlingen i Lærdalselva i 2009, samt i 2011-2012 ble planlagt gjennomført 
i en periode på året hvor vanntemperaturen var forventet å ligge mellom 12 og 16 ºC. Ved slike 
temperaturer er fisken betydelig mer aktiv enn ved de lave temperaturene tidligere behandlinger er 
gjennomført under (se f. eks. Stickler m.fl. 2007). Forskjellen i atferd ved høy og lav temperatur ga grunn 
til å tro at fisk ved høyere vanntemperatur i lengre perioder vil oppholde seg der vannkvaliteten er gunstig 
for behandling mot G. salaris. Behandlingen i disse tre årene foregikk derfor i august-september. 
 
Under første del av en behandling kan det være hensiktsmessig å opprette stasjoner med G. salaris-infisert 
fisk i kar for at infeksjonsutviklingen kan følges. Det kan være særlig nyttig i vassdrag der man er usikker 
på riktig mål-pH og Al-konsentrasjon. Hvis formålet med behandlingen er utryddelse av parasitten, må 
ikke infisert fisk benyttes i andre behandlingsperiode. 
 
1.5 AlS og miljøeffekter 

Miljøeffekter av aluminium i surt vann er godt kjent. Negative effekter på fisk, bunndyr og vannvegetasjon 
i forsurede vassdrag er uomtvistelige. De fleste negative effekter er funnet i forsuret vann som har hatt 
forhøyet konsentrasjon av aluminium i lang tid (år). Effekter etter korttidseksponering for Al i ikke-
forsurede vassdrag, slik som ved bruk av AlS-metoden, er det antakelig ikke mulig å finne eksempler på i 
naturen. Det nærmeste en kan komme er sjøsaltepisoder, der ionebytteprosesser i jorda fører til 
mobilisering av aluminium og syre i forbindelse med kraftig uvær. Men mobilisering av aluminium 
forutsetter forsuring og at aluminium er lett tilgjengelig i jorda. 
 
I forbindelse med de tidligere behandlingene mot G. salaris i Batnfjordselva, Lærdalselva og 
Steinkjervassdraget, ble det registrert endringer i invertebratfaunaen (Bongard 2005, Halvorsen og 
Heegaard 2007, Kjærstad og Arnekleiv 2007). Etter AlS-behandlingene har det vist seg at artene 
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reetableres med normale bestander i løpet av forholdsvis kort tid. I Steinkjervassdraget ble det i tillegg til 
arter som er sjeldne både nasjonalt og regionalt, også påvist flere rødlistearter. Ingen av disse artene ble 
registrert som negativt påvirket av behandlingen. Sammenlikninger gjort på samme tid på året og under 
nesten identiske vannførings- og temperaturforhold av de kjemiske behandlingene i Steinkjervassdraget i 
2002 (rotenon) og i 2006 (AlS som hovedkjemikalium), tyder på at Al-behandling er mer skånsom for 
bunndyr enn rotenon (Kjærstad og Arnekleiv 2007). 
 
Det er ingen kjente positive miljøeffekter av aluminium i vann, om en ser bort fra renseeffekter og 
effekter på parasitter. 
 
1.6 Andre metoder 

AlS-metoden er utviklet som alternativ til rotenonbehandling mot G. salaris. Rotenonbehandling er basert 
på at all laks og andre verter som kan bære G. salaris drepes under behandlingen. Metoder utover dette, 
spesielt fiskesperrer, er først og fremst brukt som supplerende tiltak. Fiskesperrer helt nederst i et infisert 
laksevassdrag vil hindrer laks i å vandre opp i vassdraget. Dette vil over noen år utarme hele 
laksebestanden i vassdraget ovenfor sperra, og på den måten også fjerne parasitten. I de fleste tilfeller må 
et slikt tiltak kombineres med kjemisk behandling av den nederste delen av laksevassdraget, slik at infisert 
fisk blir behandlet. 
 

2. Rammer for behandling 

Det er avgjørende for utryddelse av G. salaris fra et vassdrag at rammene for behandlingen er gode. Da 
øker sannsynligheten for at målet nås og at midlene derfor kommer til nytte. Utøvende institusjon må 
være i stand til å gjennomføre behandlingen, og det må legges godt til rette for det. Det er i hovedsak to 
forutsetninger som må være på plass: Institusjonen må ha tilstrekkelig kjernekompetanse og de 
økonomiske betingelsene må være slik at det ikke er uakseptabel høy risiko knyttet til 
behandlingsprosjekter. 
 
I NIVAs tilfelle var fagkompetansen delvis til stede, og ble supplert med kompetanse fra VI, Norsk 
institutt for naturforskning (NINA) og et entreprenørfirma. Samlet sett var det da kompetanse på biologi 
(parasitt og laks), kjemi (særlig aluminiumskjemi i surt vann og kjemikalielogistikk) og tekniske løsninger 
(doseringsteknikker og bruk av doseringspumper og tilhørende utstyr i felt). Det var også betydelig 
prosjektledererfaring og et apparat til å håndtere innleide entreprenører og eksterne medarbeidere på en 
profesjonell måte. 
 
En mulig økonomisk risiko for NIVA ble sterkt redusert i og med at det ble laget rammeavtaler for 
behandlingen som inneholdt akseptable avtaler omkring økonomiske forhold. Samtidig lå det forpliktelser 
for NIVA i avtalen, blant annet om tilstrekkelig kompetanse og ansvar for videreutvikling av metoden.  
 
Beslutning om behandling i et vassdrag er basert på G. salaris - historikken i vassdraget og hvilken 
prioritering som gjøres fra myndighetene. Prioriteringen er særlig basert på vurderinger av laksebestandens 
tilstand, potensiell smittespredning, behandlingsstrategi, muligheter for gjennomføring og økonomi. 
Prioriteringen er nedfelt i Miljødirektoratets handlingsplan for G. salaris. 
 
Når beslutning om behandling er fattet, opprettes det normalt en Styringsgruppe for behandlingen, med 
Fylkesmannen som leder (Prosedyre 1). Sekretær er normalt den personen VI oppnevner som 
prosjektleder (PL) for behandlingen. Styringsgruppas viktigste oppgaver er å bestille behandlingsplan, søke 
om utslippstillatelse og kontrollere at behandlingen settes i gang og gjennomføres på en forsvarlig måte. 
Budsjett og regnskap har vært håndtert av Miljødirektoratet. 
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3. Planlegging 

Planlegging av en AlS-behandling starter i det vedtaket om behandling er gjort, og kan deles i flere faser:  
  

- Styringsgruppa oppretter en planleggingsgruppe, der prosjektleder for behandlingen (PL) er 
sekretær 

- På NIVA var det en koordinator som oppnevnte NIVAs prosjektleder og fordelte ansvar internt. 
- Ved behandlingen i Lærdal i 2011+2012 ble det ikke opprettet en styringsgruppe. NIVAs 

koordinator ble av VI oppnevnt som PL og ledet planleggingsgruppa. Det var imidlertid god 
kontakt mellom PL og Fylkesmannen 

- Fylkesmannen/Styringsgruppa bestiller behandlingsplan med behandlingsstrategi og forventet 
kjemikaliebruk av planleggingsgruppa.  

- Det søkes om (av Fylkesmannen) og gis (av Milljødirektoratet) utslippstillatelse basert på 
behandlingsplanen. 

- Planleggingsgruppa lager et grovbudsjett basert bl.a. på behandlingsplan, bemanning og antatt 
kjemikalieforbruk. Kontrakter utarbeides på grunnlag av dette budsjettet. 

- Avtaler om bemanning og innkjøp av varer og tjenester skjer deretter 
 
 
3.1 Fordeling av ansvar og oppgaver 

Ved NIVA var det NIVAs koordinator som hadde kontakten med Miljødirektoratet og VI. Koordinator 
hadde ansvar for å legge fram forslag til behandlingsstrategi og tilhørende grovbudsjett for behandlingen. 
For at dette skal kunne gjøres må koordinator fordele ansvar og oppgaver for den innledende 
planleggingen og budsjetteringen (Prosedyre 1). Det er en stor fordel at feltansvarlige (FA; Prosedyre 2) 
oppnevnes i denne fasen fordi alle FA må være aktivt med i planleggingen. 
 
3.2 Behandlingsplan 

For å lage en behandlingsplan (Prosedyre 3) er det viktig at ansvar og oppgaver er fordelt. Det er en stor 
fordel at flere, gjerne seks personer, er FA som kan avløse hverandre ved en utryddelsesbehandling fordi 
arbeidet med rigging og behandling skjer over lang tid. Det er også en fordel at det er to FA til stede til 
enhver tid under behandlingen fordi arbeidet som FA er svært krevende (Prosedyre 2). 
 
Behandlingsplaner er en overordnet plan for gjennomføring, med behandlingsstrategi i vassdraget, 
tidspunkt, nødvendige kjemikalievolumer og mannskapsbehov (Prosedyre 3). Samtidig må det 
gjennomføres en rekke undersøkelser som grunnlag for planen. Det må derfor avsettes god tid. En 
behandling som starter i august bør ha oppstart for planlegging primo januar. 
 
Et viktig arbeid som må ligge til grunn for planleggingen er en kartlegging av hydrologiske forhold, 
herunder grunnvanns-problematikk (Prosedyre 4). Mens vassdragets generelle karakterer (størrelse, 
sideelver, vannføring, temperatur og vannkjemi) og reguleringer vil ligge til grunn for doseringsstrategien, 
vil dette kartleggingsarbeidet ligge til grunn for planlegging av supplerende tiltak.  
 
Forventede vannføringsforhold i behandlingsperioden og vassdragets naturlige vannkjemiske 
sammensetning danner grunnlaget for beregning av kjemikaliebehov. Vassdragsutformingen og 
vandringshindere for laks vil være med å avgjøre behovet for IBC-anlegg og hvor de bør utplasseres. 
Basert på plassering av disse må det gjøres en vurdering av behovet for bruk av CFT Legumin (rotenon). 
Det kreves et detaljert kartleggingsarbeid for å finne avgrensningen mellom IBC-anlegg og 
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behandlingsområder for CFT Legumin. Alle doseringspunktene skal seinere kartfestes med GPS. Alle 
detaljer behøver ikke være på plass i behandlingsplanen, men de må med i detaljplanleggingen. 
 
Behandling mot G. salaris, særlig utryddelsesbehandlinger, er svært utstyrskrevende. Utstyrsbehovet i grove 
trekk må framkomme i planleggingsfasen som grunnlag for budsjettering. Til dette kreves en oversikt over 
hva som allerede er til disposisjon, utstyrets tilstand (batterier, pumper, IBC’er) og tilleggsbehov. Behov 
for verktøy og forbruksmateriell må vurderes på samme måte. 
 
Behandlingsplanen skal ligge til grunn for søknad om utslippstillatelse for kjemikalier. Det er 
Fylkesmannen som sender søknaden. 
 
3.3 Grovbudsjettering av behandlingen 

Grovbudsjetteringen er basert på behandlingsplanen, dvs. den behandlingsstrategien som velges, 
nødvendig bemanning, utstyr og forventet kjemikalieforbruk (Prosedyre 5). Dette budsjettet danner 
grunnlaget for de driftskontrakter om behandlingen som inngås.  
 
Det kan være forholdsvis store avvik mellom dette budsjettet og de regnskapstallene som etterhvert 
framkommer. Avvik kan skyldes endrede forutsetninger, f.eks. i kjemikaliekostnader (forbruk) og 
bemanningskostnader. Det er en økonomisk risiko knyttet til slike avvik, og disse bør i hovedsak ligge hos 
Miljødirektoratet. 
 
Kartlegging av grunnvannsproblematikk (Prosedyre 4) bør gjøres i eget prosjekt av eksterne eksperter før 
arbeidet med behandlingsplanen starter.  
 
3.4 Detaljplanlegging og forberedelse til opprigging 

Detaljplanleggingen gjøres av planleggingsgruppa. Det må blant annet inngås formelle avtaler med 
kjemikalieleverandører, regulanter, entreprenører og innleide enkeltmedarbeidere. For å kunne gjøre dette 
må det være satt opp datofestede behandlingsperioder. Dette er derfor også en del av detaljplanleggingen. 
 
Avtaler med kjemikalieleverandører må omhandle praktiske og økonomiske betingelser. Avgjørelsen om 
hvilke kjemikalier som skal brukes må derfor være gjort, og det bør innhentes tilbud som grunnlag for 
forhandlinger. Kjemikalielogistikkens første fase er påfylling av kjemikalier på de hovedanlegg som er 
utplassert på doseringsstedene og på IBC’er på samleplassen. Det må avtales en aktuell periode for denne 
påfyllingen - ikke for tidlig av hensyn til HMS-risikoen kjemikaliene representerer, men heller ikke for tett 
opp mot starten av oppriggingen. Det er viktig at en prosjektmedarbeider er med og påser at riktige 
mengder og kjemikaliekvaliteter blir fylt på. Det er normalt ingen FA på plass i denne perioden. 
 
Det bør være funnet et optimalt vannføringsintervall for behandlingen. Avtaler (skriftlig eller muntlig) 
gjøres med eventuelle regulanter om justeringsrom for vannføring under behandlingen. En regulant vil 
erfaringsmessig strekke seg langt for å tilfredsstille slike ønsker, men må også ta andre hensyn. God dialog 
kan være viktigere (og lettere å komme fram til) enn faste avtaler, ikke minst fordi avgjørelser også må tas 
under behandlingen. 
 
Entreprenører må utføre tyngre arbeid (flytting av containere) og større arbeidsoperasjoner 
(fundamentering, veiutbedringer). Skriftlige avtaler må lages (Prosedyre 6).  
 
Det er svært viktig å lage en god bemanningsplan, dvs. en plan med kompetente personer til alle 
arbeidsoppgaver for hele perioden. Dette kan være utfordrende fordi ønsket tidsrom for opprigging og 
behandling kan overlappe med ferie. Avtale med alle medarbeidere må gjøres i god tid og være 
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forpliktende (Prosedyre 6). Det er en stor fordel å ha god kontakt med elveeierlag og lokale 
nøkkelpersoner i arbeidet med å finne lokale medhjelpere. 
 
Innkjøp av utstyr og forbruksmateriell må baseres på utstyrslister og det behovet som framkommer 
(Prosedyre 7). Utstyr som skal eies av Miljødirektoratet bør framkomme i en utstyrsavtale. Den bør 
inneholde avtaler om hvordan utstyret skal forvaltes (Prosedyre 8).  
 
Før opprigging og utkjøring av doseringsutstyr kan starte må det innhentes tillatelse fra berørte grunneiere. 
Dette er grunneiere som vil få utstyr plassert på sin eiendom og som vil være berørt av transport av utstyr 
og kjemikalier over sin eiendom. NIVA har løst dette ved at det er sendt ut et likelydende skriv til alle 
berørte grunneiere med informasjon om behandlingen og at de vil bli berørt som beskrevet over. Skrivet 
er utformet slik at de oppfordres til å ta kontakt med prosjektleder hvis de har innvendinger eller hvis det 
er særlige hensyn som bør tas. Det framgår av skrivet at ingen tilbakemelding oppfattes som aksept. 
Adressatene for dette brevet er fremskaffet gjennom å oppgi gårdsnummer og bruksnummer for de 
berørte eiendommene til teknisk avdeling ved kommunen. 
 
Før opprigging må det lages fundamenter for hovedanlegg (Prosedyre 9) og nødvendig doseringsutstyr må 
transporteres fram til doseringsstedet (hovedanlegg) eller samleplasser lokalt (IBC’er).  
 
Planleggingsgruppa må lage detaljerte planer for innlosjering, kontor for FA, bespisning, lagermuligheter 
for materiell, samleplasser for utstyr osv. Planen må omfatte både opprigging, behandling og nedrigging. 
Under behandling har egen kokk vist seg å være en fordel fordi medarbeiderne da kan konsentrere seg om 
arbeidet og fordi det sikrer et sunt kosthold under krevende arbeidsforhold. Kokkens oppgaver bør være 
knyttet til innkjøp av all mat, tillaging av middag og rydding/oppvask etter middag. 
 
Det må settes opp detaljerte planer for innsamling av vannprøver, undersøkelse av fiskeatferd og eventuell 
undersøkelse av infisert fisk. Det er en stor fordel om lokale krefter kan gjennomføre innsamling av 
vannprøver for analyse ved feltlaboratoriet.  
 
Det må gjøres avtaler med lokale entreprenører og/eller enkeltpersoner med tilgang på transportutstyr 
(stor traktor) om transport. Pumper, batterier og IBC’er skal transporteres fra oppstillingsplasser lokalt og 
fram til doseringsstedene umiddelbart før opprigging. Alle transportører av kjemikalier må ha ADR-bevis. 
Det er tidligere (før 2012) gitt unntak fra denne reglen, men dette ble ikke innvilget i 2012, og kan heller 
ikke forventes innvilget seinere. 
 
Statens vegvesen og kommunen(e) eier veier og bruer der det kan være aktuelt å sette opp IBC-anlegg og 
slangeoppheng. Det er viktig at nødvendige tillatelser (bruk av bruer, rasteplasser osv.) og dispensasjoner 
(fra byggegrense) foreligger før opprigging (Prosedyre 2). Det må søkes i god tid. 
 
Planleggingsgruppa må påse at alle forberedelser blir gjennomført. Til dette arbeidet er det nyttig med et 
PC-basert planleggingsverktøy, slik at en kan legge inn arbeidsoppgaver, avhengigheter, absolutte frister og 
krysse av etter hvert som oppgaver blir utført. PL må ha ansvar for ajourføring basert på oppfølging av 
enkeltpersoner. Avvik må tas tak i umiddelbart, slik at det ikke oppstår problematiske forsinkelser. En skal 
spesielt være oppmerksom på at en tidkrevende oppgave som er avhengig av at en annen gjennomføres 
først ikke kan bli stående for lenge på vent. Erfaringen er at dette kan være kritisk for framdriften. 
 
Det utarbeides normalt ikke et offisielt dokument for detaljplaner. 
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4. Opprigging 

Det er avgjørende at plassering og påfylling av hovedanlegg, samt påfylling av IBC’er på oppstillingsplass 
(Prosedyre 10) er gjort før oppriggingen starter. Uttransport av IBC’er med kjemikalier fra 
oppstillingsplass til doseringsstedet (Prosedyre 11) må også være avsluttet før opprigging kan starte. Dette 
bør imidlertid gjøres rett før starten på oppriggingen for å minimere tiden kjemikaliene står utplassert uten 
tilsyn. 
 
Planleggingsgruppa må forsikre seg om at det er lagt inn noen dager i bemanningsplanen mellom påfylling 
av anlegg og personellets ankomst for opprigging, slik at det ikke blir tidsproblemer hvis det oppstår 
forsinkelser med utplassering og påfylling. Når alle forberedelser er klare kan oppriggingen begynne. 
 
Det er feltansvarlig (FA) som leder oppriggingsarbeidet (Prosedyre 2). Det skal framkomme av 
bemanningsplanen hvem som er FA, hvilke medarbeidere som skal være med på dette arbeidet og når det 
skal gjøres. Det må også foreligge en avtale om innkvartering i denne perioden. I Lærdal i 2012 startet 
oppriggingen to uker før planlagt behandlingsstart. 
 
Opprigging av hovedanlegg og IBC-anlegg (Prosedyre 12-13), samt opprigging av eventuelle 
fiskekarstasjoner (Prosedyre 14) må skje i tilstrekkelig god tid før behandlingsstart. Det er viktig at utstyr 
og forbruksmateriell er lett tilgjengelig. Det er også viktig at en tar med seg det som er nødvendig fra 
lageret av forbruksmateriell, men heller ikke mer, til dagens arbeid. Da sikrer en at lagrene ikke tømmes 
for raskt og at dyrebar tid går til innkjøp. I prosedyrene angis det hvilket utstyr og verktøy som trengs til 
den aktuelle oppgaven. 
 
Opprigging av doseringsanlegg innebærer fare for kjemikaliesøl og – sprut. Det er FAs ansvar at gruppa 
jobber på en sikker måte, spesielt at det brukes personlig verneutstyr slik det er beskrevet i prosedyrene. 
 
FA melder fra til prosjektleder når oppriggingen er ferdig. 
 
 
 

5. Behandling 

Når oppriggingen er avsluttet, melder PL fra til Fylkesmannen om at det er klart for oppstart. 
Fylkesmannen (tiltakshaver) vil da, eventuelt etter inspeksjon og nærmere samtale, gi klarsignal til 
prosjektleder (PL) om oppstart. PL gir deretter beskjed til feltansvarlig (FA) om å starte doseringen. 
 
5.1 Behandlingsopplegg 

Behandlingen skal gjennomføres etter planlagt strategi, se avsnitt 1.4. Smittedempende behandling krever 
effektiv behandling i inntil 10 dager, mens utryddelsesbehandling er mer omfattende. Strategien for 
utryddelsesbehandlingen i Lærdal i 2011+2012 var to uker effektiv behandling, to uker pause og nye to 
uker effektiv behandling. Total behandlingsperiode i Lærdal begge år var sju uker, inklusive pause og tid 
for innjustering til vannkvalitetsmålene. 
 
5.2 Ledelse under behandlingen 

Arbeidet under behandlingen ledes og koordineres i felt av feltansvarlig (FA), se Prosedyre 2. Arbeidet er 
intensivt og krevende, og det bør være to FA til stede under behandlingen. De to FA-ene fordeler arbeid 
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og ansvar seg i mellom. En av dem bør til enhver tid ha ansvar for forbruksberegninger, 
forbruksprognoser og bestilling av kjemikalier (Prosedyre 2).  
 
Ansvaret for deler av arbeidet under behandlingen kan være delegert til personer som rapporterer til FA. 
Erfaring har vist at en egen IBC-ansvarlig som styrer tre arbeidslag er effektivt. Arbeidslagene består av to 
personer som følger med på doseringen og vannkjemien i bekker i sitt geografiske område. Det kan også 
være avgjørende at det utpekes en person som har ansvar for ladestasjonen for batterier. Lang 
behandlingsperiode gjør at disse funksjonene må fordeles på flere personer. 
 
Feltansvarlig skal kommunisere med prosjektets leder (PL) og med NIVAs prosjektleder (dette kan være 
en annen enn PL). PL har den nødvendige kontakten med prosjektets styringsgruppe og/eller 
Fylkesmannen.  
 
5.3 Arbeidsoppgaver 

Effektiv behandling (innjusteringsperioden for å nå vannkvalitetsmålene er ikke inkludert i denne 
definisjonen) skjer over en periode på 14 dager med påfølgende pause i to uker og deretter nye 14 dagers 
behandling etter ny innjustering.  
 
Før behandlingsstart skal det tas vannprøver for dokumentasjon av førtilstanden i vassdraget. Denne 
prøverunden følger planlagte vannprøvepunkter (Prosedyre 15). 
 
I første behandlingsperiode er vil oppstarten av anleggene kreve nøyaktig planlegging for å få en god 
progresjon (Prosedyre 16 og 17). Det skal foreligge en strategi for hvordan dette gjøres. Det kan være 
aktuelt å sette i gang IBC-anleggene 2-3 dager før hovedanleggene, og hovedanleggene må startes i riktig 
rekkefølge (ovenfra og nedover i vassdraget) og på riktig måte.  
 
Oppstarten er et samarbeid på tvers av alle arbeidslag, og det er viktig med god kommunikasjon og god 
oppfølging av vannkjemiendringer. Det er spesielt viktig at pH-elektrodene i hovedelva og større sideelver 
er plassert riktig og at dataoverføring fra hovedanleggene til hovedsentralen fungerer både automatisk og 
ved manuell oppringing. 
 
Vannkjemimålene (pH og Ali) skal nås under innjusteringen. Det må derfor foreligge en tabell med 
akseptable intervaller for de vannkjemiske målene. Målene vil/kan variere mellom hovedelv, sideelver og 
bekker, avhengig av ionestyrke og konsentrasjonen av løst organisk stoff. Vi har valgt og ikke sette opp 
tabeller for vannkjemimål i denne prosedyresamlingen fordi målene må settes for spesifikke vannkvaliteter 
og fordi mer kunnskap vil kunne endre målene. Det vises imidlertid til rapporter fra behandlingen i Lærdal 
for eksempler. 
 
Kjemikalieforbruket for hovedanleggene må sjekkes jevnlig av feltmedarbeidere (på doseringsstedet) og av 
FA (fra automatisk innsamlede data). På grunnlag av observert forbruk og kjent lagringskapasitet må det 
gjøres bestillinger fortløpende. 
 
I tillegg til den automatiske pH-målingen ved hovedanleggene tas det vannprøver i hovedelv og store 
sidevassdrag for måling av pH og Al-fraksjoner på feltlaboratoriet. Prøver tas oppstrøms og nedstrøms 
doseringsstasjonene etter oppsatt plan for vannprøverunde (Prosedyre 15). Resultatene skal brukes 
umiddelbart for eventuell korrigering av kjemikaliedoseringen. Korrigeringer avgjøres av FA og utføres av 
feltmedarbeiderne (Prosedyre 16). 
 
Drift av IBC-anlegg (Prosedyre 17) bør gjøres av egne IBC-lag som rapporterer daglig til IBC-ansvarlig 
om oppnådd pH, doseringsjusteringer og status for tanknivåer. Lagene bør ha med seg enkelt utstyr for 
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måling av pH. Sammensetningen av AlS som brukes i bekkene vil være gjort slik at det kan antas at Ali-
konsentrasjonen er nær ønsket mål hvis pH er innenfor riktig intervall. 
 
Noen hoveddoseringsanlegg kan være bygd opp ved at flere IBC’er koblet i serie. Driften av disse kan 
enten være basert på data fra den rutinemessige vannprøverunden eller pH-data fra IBC-lagene. Plan for 
dette må være laget på forhånd. 
 
Behandling av områder i vassdraget der det foreligger kjente grunnvannsoppkommer (Prosedyre 18) kan 
være krevende og bør derfor være godt forberedt. Det kreves ekstra mannskaper for dette arbeidet, og det 
må gjenspeiles i bemanningsplanen. De som utfører dette arbeidet rapporterer til IBC-ansvarlig, men FA 
må holdes godt orientert om framdriften. Eventuelle justeringer avklares med FA, eventuelt også med PL 
ved behov. 
 
Batterier for drift av små og store doseringsanlegg krever lading og ettersyn. Hvis det er 100 IBC-anlegg 
med to batterier på hvert og flere hovedanlegg som bruker batterier til strømforsyning, innebærer det en 
svært stor batteripark. Batteriene på IBC-anlegg skal holde i 14 dager, men må lades i pausen mellom 
behandlinger. Batterier på hovedanlegg må derimot lades hyppig og skiftes ut regelmessig under 
behandlingen. Spenningen på batteriene i hovedanlegg må logges, og verdiene må overføres til 
hovedkvarteret automatisk sammen med pH- og doseringsdata. På ladestedet må det være tydelig merking 
av hvor det står batterier til lading og hvor det står ferdig ladede batterier. Batterilading krever kunnskap 
om 12/24V, og krever egnet verneutstyr som sikrer mot skader ved syresøl eller eksplosjon. 
 
En utryddelsesbehandling må gjennomføres over to år, og i første behandlingsperiode det første året kan 
det være aktuelt å eksponere G. salaris-infiserte laksunger for å følge infeksjonen under behandlingen.  
Infeksjonen på fisk i kar og eventuelt laksunger som er hentet i vassdraget med elektrisk fiskeutstyr, 
sjekkes. Det er viktig at dette verken gjøres i andre behandlingsperiode det første året eller under 
behandlingen året etter, for å sikre at smitte ikke overføres fra kar til vassdrag. 
 
Atferd til voksen laks bør sjekkes jevnlig av en kompetent person. Dette bør gjøres av en lokalkjent 
person som har lang erfaring i å observere laks i den elva som behandles. Arbeidet bør tas med i 
bemanningsplanen. Medarbeideren rapporterer rutinemessig til FA en gang daglig hvis det ikke er avvik 
fra normal atferd, men umiddelbart ved atferdsendringer som kan ha sammenheng med behandlingen. 
 
Desinfeksjon av utstyr og støvler med Virkon S er sentralt for en vellykket behandling. I hele 
behandlingsperioden inklusive pausen og også under nedrigging skal det være en desinfeksjonsstasjon på 
det stedet som brukes som hovedkvarter for behandlingen. Her skal utstyr og støvler som har vært brukt i 
elva desinfiseres når mannskapet kommer inn etter endt arbeidsdag. I tillegg skal mannskapet ha med seg 
ferdig blandet Virkon S på sprøytekanne slik at støvler og evt. utstyr kan desinfiseres også etter bruk i elva. 
Rutiner for bruk av Virkon S skal være gjennomgått under opplæring/HMS-kurs. Det er VI som normalt 
har ansvar for at desinfeksjonsstasjonen opprettes og at Virkon S og kanner er tilgjengelig. 
 
5.4 Tiltak i forbindelse med behandlingspause 

Etter de første 14 dagene med effektiv behandling skal det være behandlingspause. Dette gjøres for å gi 
laksen en mulighet for restitusjon hvis behandlingen har medført fysiologisk stress. På den måten regnes 
det med at bestanden er bedre i stand til å tåle ytterligere 14 dager effektiv behandling. Det antas at gyro-
infeksjonen fortsetter å bli redusert i pausen pga ettervirkninger av behandlingen.  
Behandlingspausen er også en kjærkommen anledning til restitusjon for mannskapet. 
 
Behandlingspausen krever likevel en bemanning for å sikre at viktige oppgaver ivaretas. Alle batterier og 
alle IBC’er skal tas inn fra doseringsstedene og plasseres på egnet sted for henholdsvis lading og påfylling 
av kjemikalier. Deretter skal alt transporteres ut igjen og anleggene rigges før doseringsstart. Det må 
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foreligge avtale med lokal transportør, og det må være en bemanning som sikrer at oppgavene kan 
gjennomføres. Det er derfor viktig at «pausen» er satt inn i bemanningsplanen med den bemanning som 
kreves. 
 
5.5 Avvik 

Eksempler på avvik kan være uhell eller tilløp til uhell, ulykker, svikt i logistikk eller uakseptabel fiskedød. 
Hendelser av HMS-karakter rapporteres etter avtalte rutiner (Prosedyre 19 og 24).  
 
Avvik i gjennomføring av behandlingen eller andre større avvik fra behandlingsplanen skal rapporteres av 
FA til PL. De to vil i fellesskap avgjøre videre rapportering, men Fylkesmannen skal gis umiddelbar 
beskjed hvis det er snakk om akutte forhold. Et tiltagende problem, eksempelvis at stadig flere fisker blir 
observert med endret atferd, bør også meldes til Fylkesmannen, slik at en dialog om saken er innledet. 
 
Svært høy vannføring kan gi avbrutt behandling fordi utstyret ikke er tilstrekkelig dimensjonert 
(doseringskapasitet eller lagerkapasitet for kjemikalier). Det må foreligge en plan for hva som skal gjøres i 
slike tilfeller, se neste avsnitt. Ulike strategier kan være aktuelle avhengig av tidspunktet. Fylkesmannen må 
uansett informeres og tas med på råd. 
 
Vedvarende høy vannføring gjennom behandlingsperioden kan gi avvik fra budsjett. Hvis det på tross av 
høy vannføring er mulig å behandle vassdraget (god nok kapasitet), vil høy vannføring innebære store 
kjemikalieutgifter og medfølgende kostnader. Dette må rapporteres til oppdragsgiver. 
 
Også andre betydelige avvik fra budsjett må rapporteres oppdragsgiver. I behandlingssituasjonen må det 
likevel erfaringsmessig kunne improviseres og tas avgjørelser på stedet uten forutgående godkjenning fra 
oppdragsgiver. Rapportering kan derfor ha mer preg av informasjon i etterkant enn søknad om 
godkjenning før tiltak. 
 
Hvis det innføres en rutine for daglig e-post status til Fylkesmannen og Miljødirektoratet, vil dette kunne 
være en egnet informasjonskanal for rapportering av avvik. Akutte og alvorlige forhold skal meldes 
umiddelbart. 
 
5.6 Avslutning 

Når det nærmer seg tidspunktet for avslutning av hele behandlingen det første året, må FA lage en plan 
for å utnytte kjemikaliene på best mulig måte slik at det blir minst mulig kjemikalierester. Det er normalt 
enkelte hovedanlegg og IBC-anlegg som ikke kan tømmes ved normal drift fram til avslutningen. Årsaken 
til dette er at Al-konsentrasjonen og surheten i hovedelva kan øke svakt med tida i de nedre delene av 
vassdraget, slik at hoveddoseringsanleggene slutter å dosere. Slik Al/surhets-økning kan skyldes at det 
kommer et betydelig bidrag av syre og aluminium gjennom doseringen fra IBC-anleggene perifert i 
vassdraget. Det kan da bli stående flere kubikkmeter med restkjemikalier på enkelte hoveddoseringsanlegg. 
Anlegg som doserer høyere oppe i vassdraget og i sidevassdrag vil til samme tid gjerne ha påfyllingsbehov. 
I samråd med kjemikalieleverandørenes transportører kan det gjøres avtale om flytting av kjemikalier 
mellom slike anlegg ved behov. 
 
Doseringen avsluttes i samsvar med behandlingsplan og i samråd med Fylkesmann/Styringsgruppe. Det 
skal foreligge en strategi for hvordan dette skal gjennomføres. Anleggene stenges normalt nedenfra og 
oppover i vassdraget. Det fører til at det ikke skjer ukontrollert dosering. 
 
Det skal foreligge en beredskapsplan som beskriver tiltak og stopp-prosedyre ved fremskyndet stans av 
behandlingen. Et slikt avbrudd er et avvik, og det vises til avsnittet over om avvik.  
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Det kan også være grunner til å forlenge behandlingen noen dager utover avsatt tid, for eksempel hvis det 
har vært avbrudd tidligere. FA må ta stilling til dette og i samråd med PL finne ut om det er 
gjennomførbart. 2-3 dagers forlengelse vil forskyve nedriggingsperioden, og hvis det da ikke foreligger en 
avtalt bemanning, kan det skape utfordringer. En avtale med regulant kan også opphøre ved planlagt 
avslutning, og en kan risikere stor vannføring mot slutten av behandlingen eller under nedrigging av utstyr 
som er plassert i elva. 
 
I alvorlige uhellstilfeller kan det være aktuelt for FA alene å ta beslutningen om å avbryte behandlingen. 
Det må da foreligge en situasjon med akutt utslipp av større kjemikaliemengder i elva og/eller alvorlig 
personskade som gjør det påkrevet å stanse. Før beslutningen tas må imidlertid FA ha tilstrekkelig oversikt 
over situasjonen. Hvis det er tid nok, følges rutinemessige rapporteringsrutiner før beslutningen tas. 
 
 

6. Nedrigging 

Omfanget av nedriggingen er avhengig av hva som skal skje seinere. Skal det behandles på nytt året etter, 
skal hovedanleggene stå igjen, mens alt utstyret ved IBC-anlegg skal ryddes vekk fra doseringsstedet. Hvis 
det ikke skal foregå flere behandlinger i vassdraget, må alt flyttes vekk fra vassdraget. Hvis AlS-metoden 
inngår i en beredskapsplan, kan det være aktuelt å beholde hovedanleggene på stedet fram til eventuell 
friskmelding. Disse forholdene er nærmere beskrevet i prosedyrene 20-23. 
 
Nedrigging kan, uansett videre bruk av anleggene, med fordel strekkes over tid. Mannskapet trenger 
lovbestemt hvile, og det kan være nødvendig med en pause etter at behandlingen er avsluttet. En prioritert 
oppgave er å samle inn utstyr som kan representere en fare eller være til sjenanse for omgivelsene. Alt 
IBC-utstyr må derfor ryddes vekk umiddelbart og IBC’er settes på samleplass. IBC kan imidlertid tømmes 
for kjemikalier og fjernes fra samleplassen på et seinere tidspunkt. Batterier flyttes til samleplass og settes 
til lading/vedlikeholdslading. Alle slangestrekk, oppheng og pH-sensorer fjernes fra hovedanleggene. 
Pumper må vaskes av og lagres på samleplass umiddelbart etter behandlingsslutt, mens elektronikkskap 
kan tas ned og lagres på samleplass på et seinere tidspunkt. 
 
Prosedyrene for nedrigging legger stor vekt på at arbeidet skal gjennomføres på en måte som er sikker og 
ikke påvirker miljøet. Nødvendig verneutstyr skal til en hver tid brukes, i tråd med arbeidsprosedyrene for 
oppgaven. Den delen av nedriggingen som skjer umiddelbart etter behandlingsslutt gjøres erfaringsmessig 
av personer som kan ha vært med lenge i felt og er slitne. Nedrigging innebærer dessuten større fare for 
kjemikaliesøl og sprut enn under oppriggingen fordi kjemikalier enkelte steder kan stå under trykk. Det er 
også vanskelig å rengjøre utstyr helt for kjemikalier, og slanger vil kunne ha syrerester selv om de er godt 
gjennomskylt. FA har derfor et særlig stort ansvar for å passe på at prosedyrene og HMS-rutiner følges i 
denne perioden. 
 
Nedrigginsplanen skal gjenspeiles i bemanningsplanen. I Lærdal i 2012 var det avsatt en uke til den 
nedriggingen som ble gjennomført umiddelbart etter behandlingsslutt.  
 
Det kan være ulike måter å løse det arbeidet som deretter skal følge. Arbeidet kan være angitt i 
bemanningsplanen som arbeid etter nedriggingen, og være budsjettert som del av behandlingen. Hvis det 
ikke gjøres på denne måten, bør det være en avtale mellom Miljødirektoratet og utførende institusjon om 
hvordan arbeidet skal organiseres og finansieres. NIVA hadde et eget utstyrsprosjekt som var beregnet på 
ytterligere opprydding. Dette kan være en fordel fordi omfanget kan være avhengig av avtaler som inngås 
etter behandlingsslutt og fordi deler av oppryddingen kan skje året etter behandling. 
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7. Etterarbeid 

Etter behandlingsslutt skal det utarbeides en dokumentasjon i form av en eller flere rapporter. Dette er 
nedfelt i kontrakten med Miljødirektoratet.  
 
I rimelig tid (f.eks. tre måneder) etter behandlingen det første året eller etter en smittebegrensende 
behandling må det lages en framdriftsrapport. Den må inneholde hovedplanen for tiltaket, i hvilken grad 
tiltaket ble gjennomført etter planen og hovedresultater fra de kjemiske og eventuelt biologiske analysene 
for å dokumentere behandlingen. De fysiske forholdene under behandlingen, slik som vannføring og vær 
må beskrives. Basert på denne framstillingen må framdriftsrapporten inneholde en vurdering av om 
tiltaket var vellykket.  
 
Etter endt behandling eller etter en smittebegrensende behandling må det året etter utarbeides en mer 
omfattende sluttrapport. Her må det inn flere detaljer omkring behandlingen, forholdene under 
behandling (vannføring, vanntemperatur) og resultatene av behandlingen. Hvis behandlingen har gått etter 
planen uten vesentlige avvik, må behandlingen betraktes som vellykket. 
 
Spørsmålet om et utryddelsestiltak har vært vellykket med hensyn til utryddelse kan ikke besvares før G. 
salaris enten påvises igjen før friskmelding eller før elva er friskmeldt etter fem år. 
  
Regnskapet gjøres opp i januar året etter behandling. Tidlig året etter bør det også foreligge en plan og et 
budsjett for siste del av oppryddingen. 
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Prosedyre nr. 1 Fordeling av ansvar og oppgaver 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren og sjekklisten er å beskrive hvordan ansvar og oppgaver kan koordineres og fordeles. 
Prosedyren er basert på hvordan dette ble løst i NIVA. 

2. Kompetansekrav 
Gyroarbeidet på NIVA ble koordinert av en koordinator. Koordinatoren bør ha lang erfaring og god kompetanse innen 
prosjektstyring, samt faglig forankring i en eller flere sentrale deler av virksomheten. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Gyroarbeidet på NIVA ble delt i driftsprosjekter og FoU. Driftsprosjektene var behandlinger med AlS i vassdrag og 
aktiviteter som var knyttet opp mot behandlinger, mens FoU i stor grad var videreutvikling av AlS-metoden. Aktiviteter 
og budsjetter ble til gjennom interne prosesser og i møter med DN og VI, se egen prosedyre. 

Det er koordinators oppgave å organisere virksomheten og fordele ansvar. Denne prosedyren er hovedsakelig beregnet 
på koordinator, men andre prosjektmedarbeidere vil også ha nytte av å kjenne prosedyren. 

God koordinering og fornuftig fordeling av ansvar forutsetter at de nærmeste medarbeiderne (gyrogruppa) er tatt med 
på råd og at det hele er forankret i ledelsen via koordinators nærmeste overordnede (som på NIVA var en 
forskningsleder). Koordinator deltok på planleggings- og rapporteringsmøter med oppdragsgiver (DN og VI) fire 
ganger i året. Koordinator framfører i stor grad gyrogruppas syn. Er det særlige grunner for det, vil koordinator fremme 
syn som ikke er forankret i gruppa, men da skal synet være forankret i ledelsen. 

Forberedelser 
NIVAs viktigste oppgaver og ansvar var nedfelt i en rammeavtale og en utstyrsavtale med Veterinærinstituttet. Slike 
avtaler letter arbeidet for koordinator. 

Koordinator må skaffe oversikt over tilgjengelige personellressurser, kompetanse og økonomiske rammer. Det var 
koordinators ansvar å sørge for at kapasitet og kompetanse var tilstrekkelig til å løse de oppgavene NIVA påtok seg. 
Deler av personellressursene skulle være kjernepersonell i hht. rammeavtalen med VI, og dermed være disponible for 
arbeidet med gyrobehandlinger. Kjernepersonellet kunne endres fra år til år avhengig av hovedaktiviteter. 

4. Hovedprosedyre 
Denne delen er framstilt kronologisk og tar med søknadsprosessen (aktiviteter/budsjett), kontraktsforhold og regnskap. 

Aktiviteter/budsjett  
Koordinator bør delta på planleggings- og rapporteringsmøter med oppdragsgiver. Her diskuteres blant annet 
aktiviteter for påfølgende år. Aktivitetene kan være behandlinger og forberedelse til behandlinger (drift) og FoU. 
Oppdragsgiver legger i stor grad føringer på drift, men NIVA kunne foreslå egne aktiviteter som var nødvendige for å 
gjennomføre behandlinger eller for å videreutvikle AlS-metoden.  

Koordinator utarbeider årsbudsjetter i samsvar med resultater fra ovennevnte prosesser og sender til oppdragsgiver 
som forslag. Dette skjer gjerne ved slutten av året før. Oppdragsgiver tok vanligvis stilling til budsjettene i løpet av mai, 
mens aktivitetene kunne settes i gang tidligere uten økonomisk risiko for NIVA. Grunnlaget for det var blant annet at 
NIVA i hht. rammeavtalen kunne fakturere en minimumsramme for driftsprosjektene tidlig på året. 

Kontraktsforhold 
Tildeling av midler til drift skjer på grunnlag av forslag/budsjetter som legges fram i møter med oppdragsgiver. Det 
utarbeides deretter en driftskontrakt. Kontraktene var utformet med henvisning til rammeavtalen. Selv om det var stor 
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usikkerhet med hensyn til en del av kostnadene, var kontraktene akseptable for NIVA fordi under- eller merforbruk 
skulle utliknes ved årets slutt. Det var imidlertid en forutsetning at avvik ble rapportert fortløpende slik at justeringer 
kunne foretas hvis ønskelig. 

Regnskap 
Koordinator utarbeider regnskap for drifts- og FoU-aktiviteter basert på data fra økonomisystemet. For 
driftsprosjektene var dette forankret i rammeavtalen. Et eksempel (sluttregnskapet for 2009) er gitt i vedlegg. 
Regnskapet skal vise: 

- nøkkeltall for hvert enkelt prosjekt 
- gi samlet oversikt over hhv. drifts- og FoU-prosjekter 
- vise oversikt over eksterne kostnader for behandlingsprosjekter eller andre prosjekter der de eksterne utgiftene 

er store 
- vise oversikt over kjernepersonellets timebruk på de ulike prosjektene 

Fordeling av oppgaver og ansvar 
Koordinator er oppdragsgivers kontaktperson og kan være prosjektleder. Prosjektlederansvar (PL-ansvar) kan gis videre 
av koordinator. 

Prosjektlederrollen. Når det er enighet om hva som skal gjøres, må oppgaver og ansvar fordeles. Gis PL-ansvaret til 
andre (enn koordinator), må det gjennomføres opplæring om nødvendig. PL må kjenne til internt økonomi- og 
planleggingsverktøy og det ansvaret en PL generelt har. Om PL er en annen enn koordinator, forutsettes god kontakt 
mellom de to. 

Oppretting av prosjekter. Koordinator eller PL oppretter det eller de prosjektene som skal gjennomføres i hht. 
kontrakt. 

Gjennomføring av oppgaver. De oppgavene det skal arbeides med inneværende år identifiseres på møte i gyrogruppa. 
Det kan opprettes mindre grupper som skal gjennomføre oppgavene, og en i gruppa bør da være gruppeleder med 
ansvar for framdrift. Aktiviteter og kostnader for dette arbeidet belastes det eller de prosjektene som er opprettet.  

5. Etterarbeid og dokumentasjon 
Koordinator rapporterer til nærmeste leder. 

Koordinator skal sørge for at rapporter eller annen avtalt dokumentasjon overleveres i rett tid i hht. rammeavtale og 
kontrakt. Er det egen PL, skal likevel koordinator passe på at tidsfrister blir overholdt. Koordinator har også et særlig 
ansvar for at viktige resultater blir publisert i internasjonale tidsskrifter. 

6. Vedlegg 

Sjekkliste for oppgaver. 

Eksempel på kronologisk sjekkliste Dato:      Sign:  Ja 

# Sjekkpunkt  
1 Behandling avklart med oppdragsgiver (klarsignal for planlegging gitt)  
2 Prosjekt med prosjektleder opprettet internt  
3 Faktura for eventuell minimumsramme sendt oppdragsgiver   
   
4 Aktiviteter (planlegging, behandling, rydding, bemanning, utstyrsbehov osv.) satt opp  
5 Grovbudsjett for aktiviteter laget  
6 Grovbudsjett sendt oppdragsgiver   
7 Grovbudsjett akseptert av oppdragsgiver   
8 Kontrakt drift mottatt, signert og returnert  
9 Prosjektet budsjettert internt  
10 Prosjektet bemannet internt, inkl. feltansvarlige  
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11 Planleggings- og arbeidsgrupper opprettet  
12 Ansvar fordelt i gruppene  
   
13 Planlegging, behandling, nedrigging, rydding  
   
14 Regnskap levert  
15 Rapporter levert  
16 Regnskap godkjent  
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Prosedyre nr. 2 Feltansvarlig (FA); ansvar og oppgaver 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive oppgaver og ansvar for feltansvarlig (FA).  

2. Kompetansekrav 
Feltansvarlig leder og koordinerer oppgaver i felt under behandlinger, og bør derfor ha ledererfaring. FA skal ha 
betydelig erfaring med både gyro- og feltarbeid. FA er stedlig HMS-ansvarlig, og må kjenne til HMS-rutinene for å 
kunne gjennomføre opplæring. FA må kjenne behandlingsplanen og bemanningsplanen godt for å kunne 
detaljplanlegge arbeidsdagene før, under og etter behandlingen.  

3. Beskrivelse 

Roller under feltoperasjoner 
På NIVA var det i prinsippet tre ledernivåer, der koordinator hadde et overordnet ansvar for arbeidet med G. salaris. 
Koordinator var i hovedsak også prosjektleder (PL) for behandlingsprosjektene. Det er imidlertid avgjørende at 
prosjektet har en egen feltansvarlig (FA) på det stedet der behandlingen finner sted. Erfaringen fra de siste 
behandlingene i Lærdal (2011+2012) var også at FA-rollen måtte fordeles på flere personer. Dette sikret at det både 
kunne være to FA til stede under behandlingen, og at det kunne lages en bemanning over lang tid som var innenfor 
Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. 

Generelt 
FA leder og koordinerer arbeidet under opprigging, behandling og nedrigging. Ansvaret inntrer fra det tidspunktet 
oppriggingen før behandling starter og avsluttes når nedriggingen er avsluttet etter behandling. FA skal til enhver tid 
under behandlingen ha oversikt over tilgjengelige personellressurser, og fordele arbeidet i felt i henhold til plan.  

FAs ansvar strekker seg over flere uker, og må derfor fordeles på flere personer. Ved avløsning skal det være overlapp 
og briefing. Dette betyr at påtroppende feltleder bør ha vært i felt minst en halv arbeidsdag før han/hun overtar rollen 
på morgenen påfølgende dag. 

FA rapporterer til PL. I tillegg kan/bør det lages daglige e-postrapporter til oppdragsgiver (Miljødirektoratet) og 
tiltakshaver (Fylkesmannen) under behandlingen. Rutiner for dette avtales med de respektive. 

De som skal være FA skal delta aktivt i planleggingen av behandlingen, og skal derfor være utpekt i god tid, se egen 
prosedyre. En av FA-ene skal være medlem i den planleggingsgruppa som Fylkesmannen oppnevner.  

4. Hovedprosedyre 

Opprigging 
Opprigging må foregå i god tid før behandling starter, og ledes av FA. FA leder et arbeidslag som framgår av 
bemanningsplanen. Disse skal innkvarteres, ha bespisning og ha forhold for effektiv jobbing. FA må derfor sørge for at 
avtaler om dette er gjort på forhånd. 

Etter etablering starter opprigging, og det er avgjørende at utstyr, verktøy og forbruksmateriell er innkjøpt, lagret og lett 
tilgjengelig. Det er egne prosedyrer for dette. FA skal fordele oppgaver, ha oversikt over framdrift og passe på at alt blir 
klart til behandlingsstart. Normalt avholdes morgenmøter etter frokost for å gjøre avtaler om dagens arbeid. FA må ha 
rutiner for rapportering etter endt arbeidsdag. 

Behandlingsfasiliteter 
Det kan, men behøver ikke være, en glidende overgang i tid mellom opprigging og behandlingsstart. I og med at det 
plasseres ut mye utstyr, bør dette maksimalt være noen få dager.  
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Erfaringen er at opprigging kan foregå under forholdsvis enkle boforhold, men at behandlingen krever mer. Det er 
avgjørende at en finner et lokale der alle feltmedarbeidere kan overnatte, oppholde seg på fritida og spise. Stedet bør ha 
eget kjøkken som kan brukes av medarbeiderne. Middag kan med fordel kjøpes inn, lages og serveres av ansatt kokk. 
Det sikrer godt kosthold og feltmedarbeiderne kan konsentrere seg om feltoppgaver fram til middag. FA har også 
oppgaver knyttet til oppholdet, se under. 

Ved ankomst behandlingssted 

 FA skal: 
o etablere hovedkontor for behandlingen,  
o sørge for at kontoret settes opp med nødvendig data- og kommunikasjonsutstyr.  
o skaffe og sette opp utstyrs- og labkonteiner.  
o ha ansvar for romfordeling under oppholdet. 

 FA skal så raskt som mulig sørge for at forholdene legges til rette for effektiv arbeidsflyt. Det skal avholdes 
informasjonsmøter der det informeres om 

o HMS-rutiner 
o Arbeidstider og begrensinger i forhold til arbeidsmiljøloven 
o Tider for frokost og middag (f.eks. 7-8 og 19) 
o Romfordeling og annen informasjon om overnattingsstedet, evt. særskilte regler. 

 FA skal:  
o Fordele oppstartsoppgaver 
o Lage og dele ut HMS-vesker 
o Sørge for at alt av el-verktøy settes på ladning 

 FA skal til enhver tid sørge for: 
o å ta imot og legger inn kjemidata og andre driftsdata. 
o IBC-ansvarlig, som holder orden på IBC-status (inkl pH ved utløp av bekker) og rapporterer 

kjemibehov, kortfattet status og annet til admin. 
o Kjemiansvarlig, som sørger for systematisering av data, og tar justeringsbeslutninger. 
o Utstyrsansvarlig (som også er dette utenom felt) følger opp utstyrsstatus og at alle følger systemet. 

Sørger også for hensiktsmessig logistikk i forbindelse med opp- og nedrigging. 
 FA skal forsikre seg om at alle deltagere har fått HMS-opplæring før ankomst. Deltagere skal ha dokumentasjon 

for dette, og skjemaene skal være arkivert. 
 FA skal være kjent med den avtalen som er inngått med eier av boligmasse, og skal innhente informasjon om 

vaskerutiner, særskilte regler etc. 

Daglige rutiner, morgen 

 Skaff vannføring for elvas stasjoner hvis NVE/kraftverk har målere i vassdraget. Tall settes inn i 
vannføringsregneark. 

 Sjekk været med langtidsvarsel, spesielt muligheter for nedbør. 
 Lage oversikt over pH-status fra alle loggestasjoner.  
 Sjekk drift av anleggene fra automatisk innhentede loggedata. Vurder å hente inn data manuelt for mer 

informasjon. 
 Lag oversikt over arbeidsoppgaver som skal utføres. 
 Frokosttid: 07:00-08:00. Sjekk at alle er med. 
 Vær leder og gjennomfør et tydelig morgenmøte etter frokost (08:00-08:30), der status gis og oppgaver fordeles. 

Ha fokus på HMS. 
 Særlig viktig er det at det så raskt som mulig utføres doseringsjusteringer iht avlest pH eller andre justeringer. 

Avgjør om det må sendes ut et hastelag før frokost. 
 08:30 Arbeidet starter. 

Arbeidsdagen etter morgenmøtet 

 Ha oversikt over medarbeideres avreiser og ankomst, og ajourfør bemanningsplan og romplan ved endringer. Pass 
på at liste over inntatte måltider ajourføres før avreise. 

 Ta i mot rapporter for batterilading og tanknivåer fra de som har hatt dette som ansvar. 
 Gå gjennom volumstatus for alle doseringsanlegg. Lag forbruksprognoser og beregn tomdato i forhold til 

nåværende forbruk. Lag oversikt over kjemikaliebehov for de forskjellige kvaliteter for de nærmeste dagene. 
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 Ring inn kjemikaliebestillinger og gjør avtaler om hvem som skal ta i mot. 
 Lunsj (ikke nødvendigvis felles, noen har med matpakker). Sjekk progresjon for spesielle forhold og ring 

opp/etterlys hvis noen savnes. 
 Diskuter vannkjemiresultater med kjemiansvarlig og ring inn justeringer til doseringsteamet 
 Vurder behovet for ekstraprøver, som må tas av labpersonell eller andre det måtte passe for. 
 Sjekk at avtalt arbeid blir utført. 
 Ha kontakt med IBC-ansvarlig for å sjekke om driften går som planlagt. 
 Forbered eventuell informasjon som bør tas ved middag. 
 FA gjør avtaler med journalister og gjester, om nødvendig i samråd med PL og/eller koordinator. Det er ofte lurt 

å spørre om hva henvendelsen gjelder og be om å få ringe tilbake. Hvis det er tidspress, tar PL og/eller 
koordinator over pressekontakten. 

Ved arbeidsdagens slutt 

 Fast middagstid, f.eks. 19:00 
 Kort statusoppsummering under middagen om nødvendig 
 FA sørger for å være a jour med status for vannkjemi, IBC og utstyr. 
 Unngå mye jobbing etter middag, deltagerne trenger hvile. 
 FA skal være i beredskap og skal i utgangspunktet ikke drikke alkohol når behandlingen er i gang. Dette kan 

lempes på for den ene av de to FA eller hvis vaktansvaret delegeres til annen deltager. 
 Alarmtelefon skal alltid være hos den som har feltansvar eller delegert feltansvar. Telefonen skal være ladet og på 

med full lyd om natten. 
 Det skal være bakvakt (ikke påvirket av alkohol). Vedkommende skal være med på eventuelle utrykninger. I 

spesielle tilfeller kan det være aktuelt å hente inn ytterligere personell. 

Andre oppgaver 

 Følg opp at det er orden i fellesarealene og at andres eiendom behandles pent. Deleger ryddejobb. 
 Gjør avtaler med kokk 
 Ha kommunikasjon med eier av boligmasse, grunneiere og andre lokale etter behov. 

Krisehåndtering 

 Ved akutt hendelse, still følgende spørsmål: 
o Hva har skjedd; personskade, materiell skade, akutt forurensning? 
o Er det varslet i hht. HMS-prosedyrer? 
o Hva gjøres eller kan gjøres for å redusere skadeomfanget? 

 Følg HMS-prosedyre om nødvendig: 
o Ta umiddelbare grep ved personskade for å begrense skadeomfang 
o Ring aktuell nødinstans 
o Ring deretter umiddelbart direkte til adm. direktør hvis alvorlig hendelse. Oppgi innhentet informasjon, 

jfr punkter over.  
o Sørg for utkjøring av kalk ved utslipp til miljøet. 
o Mindre hendelser rapporteres direkte til PL og koordinator. 

 Politiet har ansvar for å kontakte pårørende. Dette skal ikke FA eller andre medarbeidere gjøre. 
 Presse henvises til PL (ikke alvorlige hendelser) eller adm. dir. ved alvorlig hendelse. 

5. Etterarbeid 
 Prosjektleder og koordinator informeres kontinuerlig om eventuelle avvik i framdriftsplan 

6. Dokumentasjon 
 Av hensyn til rapporterbarhet og kvalitetssikring skal alle innhentede data så langt som mulig digitaliseres og lagres. 

Filer legges inn på et område på PC som blir sikkerhetskopiert automatisk. 

 Sjekklister og annen dokumentasjon arkiveres i egne permer for dette. 

 Eventuelt bør det tas kopi for adskilt oppbevaring av skjema med svært viktig informasjon. 
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Prosedyre nr. 3 Planlegging av behandling (bakgrunnsdokument, tillatelser osv.) 

1. Formål og hensikt 
Prosedyren omhandler hvilke dokumenter som må utarbeides og hvilke tillatelser som må innhentes i forkant av en 
AlS-behandling mot Gyrodactylus salaris i norske laksevassdrag. For noen av dokumentene er også innholdet spesifisert. 
Det anbefales at dokumentene utarbeides i samme rekkefølgen som de nevnes i her.   

2. Kompetansekrav 
God kjennskap til gyrobehandling, forvaltning av vassdrag og hvilke instanser som har interesser/ansvar knyttet til 
gjennomføringen.  

3. Beskrivelse 

Generelt 
Organisering av gyrobekjempelsesarbeidet i Norge er gitt i notatet ”Organisering av arbeidet med Gyrodactylus-
bekjempelse” datert 15.03.2007 (se vedlegg). Før planlegging av AlS-behandling kan iverksettes må Mattilsynet, med 
hjemmel i Matloven, fatte vedtak om behandling. Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning, DN) er 
deretter ansvarlig for utredning av bekjempelsesstrategier for det enkelte vassdrag. Fylkesmannen (FM) har det 
overordnete ansvaret for behandlingstiltaket og er tiltakshaver. Planleggingen av en konkret behandling, gjennomføring 
og etterarbeid organiseres gjennom en regional styringsgruppe og en planleggingsgruppe.  

4. Hovedprosedyre 
Dokumenter 
Følgende dokumenter må utarbeides i forkant av tiltak med AlS mot G. salaris: 

 Behandlingsplan inkludert budsjett; utarbeides av planleggingsgruppa og godkjennes av styringsgruppa. 
 Bakgrunnsdokument for søknad om utslippstillatelse. Utarbeides av planleggingsgruppa for FM 
 Informasjonsskriv til lokalbefolkning utarbeides av planleggingsgruppa og distribueres til alle potensielt berørte 

innbyggere langs elvestrekningen som skal behandles 
 Informasjonsskriv til grunneiere utarbeides av planleggingsgruppa og distribueres til alle grunneiere som vil bli 

berørt. Det er viktig at grunneiere gjennom dette generelle skrivet får anledning til å reservere seg mot å ha 
utstyr på sin eiendom eller komme med innspill om plassering, atkomst, dyr på beite osv. 
 

Tillatelser 
Følgende tillatelser må innhentes i forkant av tiltak med AlS mot G. salaris: 

 Utslippstillatelse, FM sender søknad med bakgrunnsdokumentet vedlagt til Miljødirektoratet for godkjenning. 

 Dispensasjon fra ”Lov om laksefisk og innlandsfisk”, innhentes fra Klima- og miljødepartementet via 
Miljødirektoratet. Behandlingsplanen kan brukes som grunnlag for søknaden.  

 Tillatelse til frakt av kjemikalier. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krever at alle transportører 
av kjemikalier, inkl. traktorførere, skal ha et ADR-bevis. For å få dette må transportøren gjennomgå 
opplæringskurs og ta eksamen. Opplæringskurs gis av kjøreskoler, og det kan være nødvendig at 
behandlingsprosjektet organiserer dette slik at transporten kan gjennomføres. 

 Tillatelse til utplassering av doseringsutstyr langs veg. Kontakt Statens vegvesen, kommune og grunneier på 
aktuelt område. 

 Tillatelse til bruk av bruer. Bruer egner seg svært godt til oppheng av doseringsslange med dyser fordelt over 
elvas tverrprofil. Til dette må det søkes om tillatelse, og det er som regel Statens vegvesen eller kommunen som 
er rette vedkommende.  

 

Behandlingsplan 
Planen skal være detaljert og inneholder som regel følgende kapitler: 
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 Bakgrunn for behandlingen 
 Behandlingsstrategi og avgrensning av behandlingsområdet 
 Behandling med beskrivelse av hvordan selve tiltaket skal gjennomføres  
 Eventuelle kritiske punkter for gjennomføring av behandling  
 Erfaringer fra tidligere behandlinger og forslag til forbedringer  
 Desinfeksjonsrutiner  
 Beredskap ved uforutsette 
 Budsjett  
 Referanser 

Bakgrunnsdokument for søknad om utslippstillatelse 
Dokumentet skal gi en begrunnelse for nødvendigheten av tiltaket. Det skal også gi en detaljert beskrivelse av 
kjemikalienes kvalitet og kvantitet, samt eventuelle miljøeffekter knyttet til bruken av det omsøkte volumet. Datablader 
for alle omsøkte kjemikaler skal følge som vedlegg. Bakgrunnsdokumentet bør som minimum inneholde følgende 
kapitler: 

 Innledning med litt historikk, strategivalg og beskrivelse av området som skal behandles 
 Vassdragsinformasjon 
 Kjemikaliebeskrivelser, kvalitet og kvantitet samt økologiske effekter 
 Endringer i forhold til eventuelle tidligere tiltak med samme kjemikaler (les forbedringer) 
 Håndtering av død fisk og annet smittefarlig avfall 
 Desinfeksjonsrutiner 
 Beredskapsplan ved uforutsette hendelser 
 Referanser  

 
Dokumenter som bør vedlegges: 

 Produktdatablad AlS 
 Produktdatablad svovelsyre 
 Produktdatablad CFT-Legumin 
 Produktdatablad Virkon S 

5. Etterarbeid 
Det er viktig at dokumenter av den typen som er gjennomgått her arkiveres.  

6. Dokumentasjon  
Bakgrunnsdokument og behandlingsplan vil, sammen med prosjektets resultater, danne grunnlag for framdriftsrapport 
og sluttrapport. Framdriftsrapport leveres gjerne ved årets slutt, mens sluttrapport leveres i løpet av første halvår året 
etter siste behandling.  

7. Vedlegg 
Organisering av arbeidet med Gyrodactylus-bekjempelse, datert 15. mars 2007 (neste side). 
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Notat 
Dato: 15. mars 2007 

 

 

Organisering av arbeidet med Gyrodactylus-bekjempelse  
 

DN startet arbeidet med bekjempelse av G. salaris på 1980-tallet. Det er således historiske årsaker til at 
miljøforvaltningen fortsatt sitter med ansvar for utryddelse av en fiskesykdom. Det ble etter hvert innledet et 
samarbeid om virksomhet knyttet til G. salaris mellom Mattilsynet (tidligere Statens dyrehelsetilsyn) og DN. 
Samarbeidet ble formalisert på midten av 1990-tallet med enighet om en arbeidsfordeling og organisering av 
virksomheten. Det er i de siste årene kommet nye aktører på banen bl.a. i tilknytning til 
bekjempelsesmetoder. Dette har ført til et noe mer komplisert organisasjonskart.  
 
Fra 1. mars 2007 ble VESO-Trondheim overført til Veterinærinstituttet. Dette er etter DNs oppfatning et steg 
i riktig retning i forhold til å optimalisere organiseringen av aktiviteten. Både overvåking, epidemiologisk 
kartlegging og bekjempelse blir dermed samlet under Fiskeri- og kystdepartementets paraply. Mattilsynet har 
en infrastruktur og et regelverk som er innrettet på en situasjon for utryddelse av alvorlige sykdommer.  
 
Organiseringen bygger på dagens situasjon der DN får penger over MDs budsjett for bekjempelse av G. 
salaris. Den største endringen i forhold til tidligere organisering er at Veterinærinstituttet får tildelt et mye 
større ansvar for bekjempelsen av parasitten. Veterinærinstituttet får i oppdrag å ha et totalansvar for 
kartlegging, planlegging og gjennomføring av kjemiske behandlinger. Nødvendig kompetanse og innsats i 
forbindelse med aluminiumsbehandling må innhentes fra NIVA.  
   

Aktører i Gyrodactylus-arbeidet 
- Mattilsynet (MT) 
- Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
- Fylkesmennene (FM) 
- Veterinærinstituttet (VI) 
- Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 
- Kommuner 
- Interesseorganisasjoner 
- FoU-institusjoner 

 

Roller på nasjonalt nivå 
Mattilsynet: Mattilsynet er ansvarlig for overvåkningsprogram, epidemiologisk kartlegging, 
smittebegrensende tiltak, smittehygieniske tiltak ved behandling, informasjon om smittestatus og 
smitteforebyggende tiltak, samt friskmelding av vassdrag etter råd fra Veterinærinstituttet. 

Direktoratet for naturforvaltning: DN er ansvarlig for utredning av bekjempelsesstrategier for det 
enkelte vassdrag, nasjonalt kompetansesenter for gjennomføring av tiltak mot G. salaris, gjennomføring 
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av tiltak i vassdrag, informasjon om effekter av G. salaris og kjemisk behandling, videreutvikle 
eksisterende og utrede alternative bekjempelsesmetoder, forskning. 

Nasjonal styringsgruppe: Nasjonal styringsgruppe skal være rådgivende for Mattilsynet og DN og har et 
overordnet nasjonalt koordineringsansvar for gjennomføringen av handlingsplan og tiltaksplan mot 
Gyrodactylus. Gruppen består av Mattilsynet og DN, med VI som observatør. DN leder styringsgruppen. 
Nasjonal styringsgruppen skal sørge for nødvendig samordning av aktivitetene hos naturforvaltnings- 
og veterinærmyndighetene innenfor Gyrodactylus-arbeidet, sikre informasjonsflyt mellom de to etatene, 
samt etablere effektive prosedyrer for vedtak om og iverksetting av nødvendige tiltak.  

Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet skal være nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av G. 
salaris og koordinator av aktiviteter på oppdrag fra Mattilsynet og DN. VI skal ha kompetanse på 
kartlegging, planlegging og gjennomføring av aksjoner. Videreutvikling av bekjempelsesmetodikk er en 
sentral oppgave, og VI skal i samarbeid med NIVA videreutvikle kombinasjonsmetoden som 
behandlingsform. VI er ansvarlig for gjennomføring av for Norsk Overvåkings- og Kontrollprogram 
(NOK) for Gyrodactylus og faglig kvalitetssikring av epidemiologisk kartlegging. De gir råd til Mattilsynet 
i forbindelse med friskmeldingsprosessen og er autorisert til verifisering av Gyrodactylus salaris. Stiller 
som observatør i Nasjonal styringsgruppe. 

NIVA: NIVA skal videreutvikle kombinasjonsmetoden som behandlingsform i samarbeid med VI. De 
skal også ha relevant kompetanse på kartlegging, planlegging og gjennomføring av 
kombinasjonsmetoden.  

Roller på regionalt nivå 
Fylkesmannen: Fylkesmannen har det overordnete ansvaret for kartlegging, planlegging, sperrebygging, 
kjemisk behandling og gjenoppbygging av laksebestandene i regionene, er tiltakshaver ved 
utrydningsaksjoner og leder regional styringsgruppe. 

Mattilsynet: Mattilsynet deltar i regional styringsgruppe, og fatter vedtak om utryddelsestiltak etter 
Gyrodactylus-forskriften hjemlet i Matloven. De har tilsyn med smittehygiene ved kjemiske behandlinger, 
og er ansvarlig for smitteforebygging. 

DN: DN deltar i regional styringsgruppe. 

Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet får i oppdrag å ha ansvar for kartlegging, planlegging og 
gjennomføring av aksjoner. De får tilført økonomi i forhold til et godkjent budsjett, og skal rapportere 
til Fylkesmannen som tiltakshaver. 

 NIVA: NIVA deltar i kartlegging, planlegging og gjennomføring av aksjoner på oppdrag fra VI. 

Regional styringsgruppe: Regional styringsgruppe består av Fylkesmannen, Mattilsynet og DN. 
Fylkesmannen leder gruppa, og leder i planleggingsgruppa har sekretær-funksjonen. Styringsgruppa er 
rådgivende for Fylkesmannen, DN, Mattilsynet og Nasjonal styringsgruppe. 

Planleggingsgruppe: Består av Fylkesmannen, VI og NIVA. Veterinærinstituttet leder gruppa. Andre 
aktører trekkes inn etter behov. Planleggingsgruppa skal utarbeide komplett behandlingsplan fram til 
friskmelding, og utarbeide grunnlagsmateriale for Fylkesmannens søknad om utslippstillatelse. Lederen 
av gruppa har sekretærfunksjonen i Regional styringsgruppe. 
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Referansegruppe: Berørte kommuner (lokal myndighet), interesseorganisasjoner og regional 
styringsgruppe. Ledes av Fylkesmannen. 

Regional styringsgruppe 

 Funksjonstid er fra prinsippvedtak om utryddingstiltak fattes til alle tiltak er gjennomført og 
smitteregionen er friskmeldt. 

 Styringsgruppa sine arbeidsoppgaver omfatter alle aktiviteter i smitteregionen inntil den er 
ferdigbehandlet og friskmeldt. 

 Styringsgruppa tar stilling til behandlingsopplegg og budsjett, identifiserer behov for 
forvaltningsvedtak og gir råd til de respektive myndigheter. 

 Styringsgruppa skal utarbeide årsrapport over aktiviteter i regionen. 
 

Planleggingsgruppe 

 Planleggingsgruppa opprettes av Fylkesmannen og koordinerer planlegginga for de ulike 
aktivitetene. 

 Funksjonstid er fra prinsippvedtak om utryddingstiltak fattes til alle tiltak er gjennomført og 
smitteregionen er friskmeldt. 

 Planleggingsgruppa skal utarbeide forslag til planer for utryddingstiltak (langtidssperrer, 
korttidssperrer og kjemisk behandling), epidemiologisk kartlegging i behandlingsfasen, 
produksjon av nødvendige søknadsdokumenter, utarbeide budsjett for ulike løsninger, plan for 
dødfiskhåndtering og desinfeksjonsrutiner. 

 Planleggingsgruppa gir sine tilrådninger til Fylkesmannen. 
 

Aksjonsgruppe 

 Aksjonsgruppa består av VI og NIVA samt det personell som er nødvendig for å gjennomføre 
planlagte aksjoner. Personellbehov skal framgå av plandokumentene som godkjennes av 
Fylkesmannen. Aksjonsgruppa skal gjennomføre aksjoner etter godkjent plan og budsjett. 
Sentrale aktiviteter ved utrydningsaksjoner: Kjemisk behandling (utdosering av 
aluminiumsløsning og rotenon), oppsamling av død fisk og desinfeksjonsrutiner. 
Aksjonsgruppas funksjonstid er fra oppstart til avslutning av en kjemisk behandling. 

 

Regelverk 

 

Mattilsynet: Forvaltningsvedtak i forhold til Matloven. Sender varsel og vedtak om tiltak mot G. salaris. Vurderer tiltaket i 
henhold til Dyrevernloven. 

 

SFT: Forvaltningsvedtak i forhold til Forurensningsloven. Gir tillatelser til bruk av kjemikalier 
 
DN: Forvaltningsvedtak i forhold til Laks og innlandsfiskeloven. Gir dispensasjon til bruk av 
kjemikalier 
 
NVE: Forvaltningsvedtak i forhold til Vannressursloven. Gir tillatelser til bygging av sperrer 
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Prosedyre nr. 4 Kartlegging av grunnvannsområder 
Dette er et arbeid som aller helst bør være gjennomført før planleggingen av behandlingen starter. Ideelt sett bør det gjennomføres så snart 
vassdraget er kommet med i myndighetenes handlingsplan for gyrobekjempelse. 

1. Formål og hensikt 
Overgangssonen mellom elvevann og grunnvann kan være et viktig habitat for laksunger, og det har ikke vært god nok 
forståelse av dynamikken i slike områder. Det har dermed vært en fare for at kjemiske behandlinger blir ufullstendige i 
slike områder. Dette er en utfordring uavhengig av hvilket kjemikalium som brukes. 

Hensikten med prosedyren er å beskrive hva som må til av kartlegging for å dokumentere områder langs elvekanten 
som kan være spesielt vanskelige å behandle. 

2. Kompetansekrav 
Kartlegging bør gjennomføres av spesialister på denne typen hydrologiske forhold og fiskehabitater i rennende vann. 
Erfaringen NIVA har hatt med å hente inn ekstern kompetanse har vært svært god. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Det er utviklet en metodikk for kartlegging av overgangssoner mellom grunnvann og elvevann. Denne metodikken bør 
følges og eventuelt videreutvikles. Det vises til rapporten fra Koestler, se referanselista. 

Forberedelser 
Det bør brukes posisjoneringsutstyr, kamera for dokumentasjon og kartplotting av informasjon. 

4. Hovedprosedyre 
Vi har her valgt å gjengi i grove trekk hva kartleggingen legger vekt på og hvordan den gjennomføres. Det vises ellers til 
Koestler-rapporten. 

Det er utviklet en metode for å symbolisere karakteristiske forhold langs elvesidene på egnet kartbakgrunn. Det er laget 
12 hovedsymboler som viser hva slags tilsig det er av grunnvann/bekkevann og hva slags materiale elvekanten består 
av. I tillegg er det laget 22 forkortelser og spesifikke tegn som også brukes i kartene. Elvekanten er dessuten 
karakterisert mht skjulmuligheter for laksunger og om kombinasjonen skjul/leveområder og hydrologiske forhold gjør 
behandlingen direkte problematisk slik at det kreves spesielle tiltak under behandlingen. 

Det er spesielt viktig å skille områder som kan være aktuelle for spesiell behandling fra områder som temmelig sikkert 
ikke trenger spesiell behandling. 

Et spørsmål som bør tas opp i rapporteringen er under hvilke hydrologiske forhold det vil være mest gunstig å 
behandle. Det oppfordres til å gjøre en systematisk gjennomgang av fordeler og ulemper for behandlingen ved ulike 
vannføringsregimer. 

Dette er eksempler på hovedkonklusjoner etter kartleggingsarbeid: 

 Interaksjoner mellom grunnvann og elvevann er som forventet utfra modeller og allmenn hydro-
geologisk kunnskap. 

 Den største utfordringen er innblanding av kjemikalier, heller enn fortynning pga grunnvannstilsig. 
 Elva kan være ganske tørr med begrenset tilsig fra sidebekker 
 Vannstanden under behandling vil ha mye å si for innblanding og kontakt med små dammer og 

strandflater. 
 Det finnes argumenter for å behandle under alle vannstander. Argumentene bør systematiseres for å 

kunne trekke en konklusjon om under hvilke forhold behandlingen bør skje. 
 Grunnvannstanden i elveterrasser følger vannstanden i elva med noe forsinkelse, og 

strømningsretningen til grunnvannet kan dermed enkelt forutsies. 
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 Det er bare få steder med konsentrerte grunnvannstilsig som kan gi fortynning av behandlet elvevann. 
 Vannlommer i forbygninger langs elva, særlig i de som er laget med store steinblokker, utgjør den største 

utfordringen for innblanding av kjemikalier. Det er lange strekninger med slikt flomvern langs elva. 
 I øvre deler av den strekningen i elva som skal behandles og i sideelva XX er det områder med 

rasblokker. I denne rasmarka er det bassenger med dårlig vanngjennomstrømming som også kan være 
skjulområder for laksunger. De kan i tillegg ha tilsig av grunnvann som er vanskelig å kartlegge. 

 I underkant av elveterrasser, særlig etter svinger i elveløpet, er det ofte diffus utstrømming av 
grunnvann. Her kan temperaturforhold og kjemisk sammensetning være annerledes enn i elva. Dette kan 
ses ved jernutfellinger, kraftig mosevekst og annen forandring av vegetasjonen. 

5. Etterarbeid 
Etter kartleggingen må arbeidet dokumenteres i form av egen rapport. Det er viktig fordi behandlinger kan/skal gjentas 
og fordi dette ressurskrevende arbeidet kan komme til nytte i andre sammenhenger. 

6. Dokumentasjon 
Dokumentasjon er i form av rapport. Rapporteringen kan bestå av en papirrapport med tre typer kart, der hele 
vassdraget er delt inn i avsnitt (Figur 1-Figur 2). Kartene inneholder symboler som karakteriserer elvesidene mht 
beskaffenhet og interaksjoner med grunnvann og samme kart med foto av spesielle områder limt inn i kartene. Kart der 
elvestrengen er karakterisert som uproblematisk eller problematisk mht kjemisk behandling bør også utarbeides. I tillegg 
kan det lages en folder med forklaring av kartsymboler og en minnepinne med rapportens innhold inkludert flere foto. 
Alle bildene bør være geotagget, dvs. at de kan stedfestes på kartene. 

7. Referanser 
Koestler, A. 2010. Lærdalselvi – kartlegging av interaksjon mellom grunnvann og overflatevann. Fontes as.  

 

Figur 1.  Karakterisering av elveavsnitt i Lærdalselva. Bildet viser Saltkjelen/samløpet med Nivla fra sør. 
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Figur 2.  Spesielle områder i Lærdalselva. Bildene viser Saltkjelen/Nivla. 
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Prosedyre nr. 5 Budsjettering av behandlingen 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan budsjettet for behandlinger med AlS framkommer. 

2. Kompetansekrav 
Erfaring med budsjettarbeid og god oversikt over behandlinger og usikkerheter ved behandlinger.  

3. Beskrivelse 

Generelt 
Behandling med AlS forutsetter at det lages et budsjett som godkjennes av oppdragsgiver. Budsjettet danner grunnlag 
for en driftskontrakt. Det lages derfor på et tidlig stadium i et behandlingsprosjekt og gjøres som regel av 
gyrokoordinator. 

Budsjettet omfatter kun de oppgaver og utgifter som tilhører oppdragstaker, og skal sammen med øvrige budsjetter og 
deltakelse fra andre (for eksempel Fylkesmannen) danne totalbudsjettet for behandlingen. 

Ett av grunnlagene for budsjettet er bemanningsplanen. Den skal omfatte intern og ekstern prosjektdeltakelse. Det er 
ofte en krevende oppgave å komme fram til en riktig bemanning, og arbeidet må starte så snart behandling er avklart og 
ansvar fordelt.  

Budsjettet skal ikke inneholde diverseposter eller kostnader for uforutsette hendelser. Dette kompenseres ved at 
oppdragstaker får dekket eventuelt merforbruk. Det er avgjørende at det informeres om slikt merforbruk/avvik 
fortløpende. 

Forberedelser 
Budsjettering forutsetter at en har skaffet seg oversikt over kostnader knyttet til behandlingen, dvs. for alle poster i 
budsjettet. Beregnede kostnader for planlegging, opprigging, gjennomføring, nedrigging/opprydding og rapportering 
skal inngå i budsjettet. Det er utarbeidet en mal for slike budsjetter, se vedlagt eksempel fra Lærdal i 2009. 

4. Hovedprosedyre 
Hovedelementene i budsjettet er kostnader for: 

- kjemikalier, som påvirkes av vassdragets vannføring og vannkjemi 
- tidsbruk for planlegging 
- tidsbruk for opprigging av utstyr, behandling og nedrigging/opprydding 
- transport av utstyr 
- forbruksmateriell og større utstyr 
- entreprenørtjenester for opprigging og transport av utstyr 
- reiser for alle aktiviteter, inklusive avtaler med evt. huseiere 
- utleie av utstyr 
- leie av lager 
- vannkjemiske analyser og laboratoriedrift 

 

Forutsetninger for å kunne beregne kostnader er at: 

- tiden på året for behandlingen er kjent, slik at det kan gjøres en hydrologisk vurdering av sannsynlig vannføring 
i behandlingsperioden. 

- vannkjemien i vassdraget i behandlingsperioden er kjent, slik at det kan gjøres en beregning av nødvendig 
dosering med svovelsyre og aluminiumsulfat. 

- det er innhentet tilbud på kjemikalier fra aktuelle leverandører 
- det er laget en bemanningsplan på personnivå for opprigging, behandling og nedrigging/opprydding. Det må 

sjekkes at de personer som inngår i bemanningsplanen kan være med på behandlingen. Planen må ta hensyn til 
gjeldende arbeidstidsbestemmelser, og tidsbruken for den enkelte må avklares med aktuell seksjonsleder. 
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- nødvendig reiseaktivitet, inklusive behov for leiebiler, knyttet til alle faser. 
- det er laget en behandlingsstrategi, og at det er oversikt over hvilket utstyr som skal brukes. Det må skaffes 

oversikt over transportbehovet for doseringsutstyr 
- det er oversikt over forbruksmateriellet og hva som må skaffes nytt 
- det er en plan for det entreprenørarbeidet som må utføres. Det gjelder først og fremst flytting av utstyr til 

vassdraget, flytting av utstyr internt i vassdraget og fundamentering for doseringsanlegg. 
- det er skaffet oversikt over kostnader for utstyr og lager som skal leies 
- det er utarbeidet et vannkjemisk prøvetakingsprogram for vannprøver som skal analyseres i felt og for de som 

skal sendes til NIVAs eller annen lab. 
- etter behandlingen skal alt utstyr ryddes og restkjemikalier håndteres. Det må foreligge en plan for dette 

 

5. Etterarbeid 
Godkjent budsjett følges opp av regnskapsrapportering og årsavregning, se egen prosedyre for det.  

6. Dokumentasjon 
Dokumentasjon er i form av godkjent budsjett og kontrakt. 

7. Vedlegg 
Eksempel på behandlingsbudsjett. 
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Budsjett smittebegrensende behandling Lærdal august 2009
NIVA

NOK, NOK, NOK, NOK,

Post Kommentar eks. mva eks. mva inkl. mva inkl. mva

1 Investeringer, DN

1,1 Doseringsutstyr eies av DN

1,2 Ny utstyrscontainer eies av DN

1,3 SUM 0

2 Drift

2,1 Transport av DN-utstyr

2,2 Doseringsutstyr; forbruksmateriell 200 000 250 000

2,3 Doseringscontainere, leie/transport eies av NIVA 70 000 87 500

2,4 Styring/overvåking; leie/transport eies av NIVA 48 000 60 000

2,5 Laboratoriecontainer; leie, transport og drift NIVA 48 000 60 000

2,6 Vannkjemiprogram NIVA 56 000 70 000

2,7 Kjemikalier; syre og AlS 840 000 1 050 000

2,8 Entreprenørbistand; tilrettelegging, transport 80 000 100 000

2,9 Diverse 0 0

2,10 SUM 1 342 000 1 677 500

3 Personalkostnader

3,1 Kjerne; Vedlikehold av DN-utstyr 40 000 50 000

3,2 Kjerne; Planlegging 480 000 600 000

3,3 Kjerne; Behandling 461 000 576 250

3,4 Kjerne; Rapportskriving/SUM 360 000 1 341 000 450 000 1 676 250

3,5 Plan; andre NIVA-ansatte 40 000 50 000

3,6 Plan; innleide 80 000 100 000

3,7 Behandle; andre NIVA-ansatte 560 000 700 000

3,8 Behandle; innleide/SUM 152 000 832 000 190 000 1 040 000

3,9 SUM 2 088 000 2 716 250

4 Reise (kost,natt, felt,overtid, reise)

4,1 Plan; kjernepersonell 80 000 100 000

4,2 Plan; andre ansatte 24 000 30 000

4,3 Plan; innleide 8 000 10 000

4,4 Plan; Leiebiler/Feltfiler/SUM 8 000 120 000 10 000 150 000

4,5 Behandle; kjernepersonell 43 200 54 000

4,6 Behandle; andre ansatte 49 600 62 000

4,7 Behandle; innleide 45 600 57 000

4,8 Behandle; Leiebiler/Feltfiler/SUM 40 000 178 400 50 000 223 000

4,9 SUM 298 400 373 000

5 Sum 3 813 400 4 766 750
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Prosedyre nr. 6 Standardkontrakter (mal) for entreprenører og eksterne medarbeidere 

1. Formål og hensikt 
Det er viktig at det gjøres avtaler med entreprenører og eksterne medarbeidere. Det regulerer arbeidsforholdet og 
avlønning, og reduserer mulighetene for uoverensstemmelser. 

2. Kompetansekrav 
Det er gyro-koordinator eller prosjektleder som normalt inngår slike avtaler. Disse skal ha tilstrekkelig kompetanse 
omkring arbeidsforhold av denne art, men bør samarbeide med eget lønningskontor. Det kan være viktig og også være 
kjent med formelle krav som stilles til sesongarbeidskraft fra andre land. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Det er viktig at det inngås formelle avtaler med alle som utfører arbeid i et behandlingsprosjekt. Det avklarer 
forventninger og rammer for arbeidet. Forsikringsordning og HMS-forhold beskrives i kontrakten. 

Forberedelser 
Avtaler inngås etter forutgående samtaler om arbeidets art og betingelser. 

4. Hovedprosedyre 
Vedlagte kontrakter for entreprenører og midlertidig feltarbeid kan brukes når det inngås avtaler.  

Det lages først et forslag til avtale med innhentede person/bedrifts-opplysninger. Deretter innhentes kommentarer til 
avtaleforslaget fra den som skal leies inn/ansettes. Etter at man er blitt enige underskrives avtalen av begge parter og 
avtalen arkiveres. Ved arkivering er det viktig å huske på at avtaler med eksterne enkeltpersoner inneholder 
personopplysninger som krever konfidensialitet. 

Avtaler av denne art inngås normalt for behandlingsperioden, og arbeidet skal være knyttet opp mot konkrete 
arbeidsoppgaver og et konkret prosjekt.  

Avtaler gjøres normalt etter at kontrakter om behandlingen foreligger, slik at det finnes midler for godtgjørelse av 
lønnsmidler og reiseutgifter. 

5. Dokumentasjon 
Dokumentasjon er i form av arkivert kontrakt. 

6. Vedlegg 
Som eksempel er vist NIVAs standardkontrakter for underleverandører og innleide (midlertidig feltarbeid). 
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Prosedyre nr. 7 Utstyr; rutiner for registrering og supplering 

1. Formål og hensikt 
Under behandlingen av en elv er det avgjørende å ha det utstyret og forbruksmateriellet som trengs på egnet lager, og 
dessuten ha oversikt over hvor det befinner seg. Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan utstyr og 
forbruksmateriell bør registreres og suppleres.  

2. Kompetansekrav 
Dette bør gjøres av folk med sans for systematikk og orden. I tillegg bør den eller de som skal gjennomføre prosedyren 
ha oversikt over lagringsmuligheter og krav til lagring for ulike varetyper. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Det bør utarbeides lister for utstyr og materiell som skal brukes i behandlingen. Utstyr i denne sammenhengen er både 
utstyr som eies av oppdragsgiver og av utførende institusjon. 

Det bør være en utstyrsansvarlig som mottar informasjon om utstyr og som ajourfører oversikter over utstyr. 

Forberedelser 
Før behandling må det gjøres en vareopptelling av tilgjengelig utstyr og materiell for behandlingen. En må forsikre seg 
om at utstyret både er egnet og at det er i orden. Dette utstyret og annet materiell legges inn i utstyrslista. 

Utstyrslista kan være en exceltabell ordnet som en pivottabell, se vedlegg. Tabellen bør inneholde kolonner for 
beskrivelse, dimensjon, leverandør, antall, lagringssted til nærmeste hylle/reol eller liknende, bruk (f.eks. IBC). Da vil 
det være lett å søke etter det i tabellen. 

Exceltabellen må være tilgjengelig under behandlingen og helst i PC der utstyret lagres. 

4. Hovedprosedyre 
Basert på oversikten over tilgjengelig utstyr må det gjøres en vurdering av innkjøpsbehovet. Etterhvert som utstyret 
ankommer må det registreres i utstyrslista. Det er en fordel at: 

- utstyret beskrives på en slik måte at det er lett for prosjektmedarbeiderne å finne det i lista 
- at all informasjon nevnt under «Forberedelser» fylles ut 
- at det gjøres opp en status for utstyret før behandling starter. 

5. Etterarbeid 
Etter behandling bør det gjøres en vareopptelling og sikring av lageret fram til neste behandling. Det kan også være 
aktuelt å avhende utstyr, og dette bør skje etter regler som gis/godkjennes av oppdragsgiver. 

6. Dokumentasjon 
Dokumentasjon er i form av utstyrsliste, se også prosedyren for forvaltning av utstyr for oppdragsgiver. 

7. Vedlegg 
Eksempel på del av utstyrsliste.
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Eksempel på del av utstyrsliste ordnet som pivottabell. 

 

 

Beholdningsliste
Utstyrscontainer 3

Oppgradert: XX
Sted YY
Dato: dd.mm.åååå

Cont nr Artikkel nr. Kategori Betegnelse Dim./enhet Leverandør Beholdning Seksjon Hyller Merknad
3 IBC Marpren (3,2 mm) med overganger til griflex, komplett 3/8"- 3,2 mm 40,0 2 4 Assorterte overgangsløsninger -
3 IBC Marpren (4,8 mm) med overganger til griflex, komplett 3/8"- 4,8 mm 87,0 2 4 Assorterte overgangsløsninger -
3 IBC Marpren (6,4 mm) med overganger til griflex, komplett 3/8"- 6,4 mm 3,0 2 4 Assorterte overgangsløsninger -
3 IBC Marpren (8 mm) med overganger til griflex, komplett 3/8"- 8 mm 6,0 2 4 Assorterte overgangsløsninger -
3 IBC Marpren, slange 3,2 mm 20 m 2 3 I orginalembalasje
3 IBC Marpren, slange 4,8 mm 21 m 2 3 I orginalembalasje
3 IBC Marpren, slange 8 mm 5 m 2 3 I orginalembalasje
3 IBC Målesylinder på staur 3,0 innerst
3 IBC Overgang, griflex - griflex, hvit 3/8"- 3/8" Watson-Marlow 44,0 2 4 Plukkebakk merket "fittings"
3 IBC Overgang, griflex - marpren, blank 3/8"-  3,2mm 120,0 2 4 Plukkebakk merket "fittings"
3 C6-4WP IBC Overgang, griflex - marpren, hvit 3/8"- 4,8 mm Watson-Marlow 59,0 2 4 Plukkebakk merket "fittings"
3 IBC Overgang, griflex - marpren, hvit > 3/8"- 4,8 mm Watson-Marlow 17,0 2 4 Plukkebakk merket "fittings"
3 C6-5WP IBC Overgang, griflex - marpren, hvit 3/8"- 8 mm Watson-Marlow 32,0 2 4 Plukkebakk merket "fittings"
3 IBC Overgang, hvit 20 - 20 mm Watson-Marlow 4,0 2 4 Plukkebakk merket "fittings"
3 IBC Overganger, limdeler PVC + skru ( kun reservedeler) Div Div 2 3 I plukkebakke - reservedeler
3 IBC Pakning, IBC stuss 18,0
3 IBC Pipettespisser, medium Ca 200 2 5
3 IBC Pipettespisser, store 2 esker Ca 600 2 5
3 TO-6WP IBC T-skjøt, griflex - griflex 3/8"- 3/8" Watson-Marlow 43,0 2 4 Plukkebakk merket "fittings"
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Prosedyre nr. 8 Forvaltning av utstyr som eies av Miljødirektoratet 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan Miljødirektoratets utstyr forvaltes. 

2. Kompetansekrav 
På NIVA var det NIVAs gyrokoordinator som hadde ansvar for forvaltningen av det utstyret som ble brukt til gyro-
bekjempelse. Det forelå en egen utstyrsavtale mellom NIVA og oppdragsgiver som regulerte dette eier- og 
forvalteransvaret. NIVA hadde også eget utstyr, og dette ble leid ut til prosjektet. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Utstyr som kjøpes inn med midler fra Miljødirektoratet eies av Miljødirektoratet. Dette var nedfelt i en utstyrsavtale. 
NIVA skulle lagre, vedlikeholde og supplere utstyret, og til enhver tid ha oversikt over hvor det befant seg. 
Forbruksvarer, slik som slanger, batterier, skruer og muttere, ble ikke omfattet av avtalen. 

4. Hovedprosedyre 
Innkjøp. Innkjøp gjøres i følge avtalt budsjett. Innkjøpt utstyr legges inn i en egen utstyrsoversikt. Utstyr som ødelegges 
og må suppleres, kjøpes inn som del av behandlingen eller som del av neste behandling. 

Bruk og lagring. Utstyret brukes som planlagt i behandlingen, klargjøres deretter for lagring og lagres på egnet sted. Det 
er viktig å skaffe oversikt etter behandlinger over hva som lagres. Det er ett av utgangspunktene for å kostnadsberegne 
innkjøpsbehovet ved neste behandling. 

Finansiering. Alt arbeid knyttet til det ansvaret NIVA hadde for utstyr ble budsjettert og inngikk enten i 
behandlingsprosjekter eller egne utstyrsprosjekter. 

5. Dokumentasjon 
Dokumentasjon i form av utstyrslister er viktig for å vite hva slags utstyr som er hvor, se også egen prosedyre.  
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Prosedyre nr. 9 Fundamentering av hovedanlegg (for container) 

1. Formål og hensikt 
Formålet er å sikre stabil fundamentering før plassering av doseringsanlegg. 

2. Kompetansekrav 
Det er behov for noe teknisk innsikt, spesielt krav til underlag for tungt utstyr. Opplæring i HMS-rutiner for Gyro-
prosjektene 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Hovedanleggene består av en 20’ container som inneholder en 12 m3 glassfiberarmert polyestertank og benk med 
doseringspumpe og styringsskap. Enheten veier ca. 3,5 tonn tom og ca. 17 tonn når den er fylt opp med kjemikalier.  

Forberedelser 
Sjekk først at det foreligger skriftlig avtale med grunneier. Foreta deretter befaring for bestemmelse av grunnforhold, 
areal og atkomst/snuplass for tankbil. Generelle regler for plassering av anlegg: 

 Øverste stasjon i vassdraget skal dosere fortynnet svovelsyre for å regulere ned pH og plasseres i god avstand fra 
øvre fiskesperre/oppgangshinder. 

 Doseringspunkt for øverste anlegg med AlS plasseres i god avstand nedstrøms doseringspunkt for svovelsyre, og 
på et sted der syreinnblandingen er god og vannkjemien homogen i elvas tverrprofil.  

 Vurder mulighet for bruk av nettstrøm. 

 Anlegg for AlS videre nedover i vassdraget plasseres i henhold til punkter fastsatt ved kartlegging.  

4. Hovedprosedyre 
Etter befaring bestemmes hvilken type fundamentering som skal benyttes. Arealet av fundamentert område må være 
tilstrekkelig til å gi plass for funksjoner på utsiden av hver doseringsenhet, se Figur 1. Avstanden mellom hver container 
skal være minimum 1 meter. Det skal være minimum 0,5 meter fundamentert område på utsiden av siste container. 
Hver container er 2,5 meter bred. Antall containere i rekke + areal på utsiden og mellom containerne avgjør bredden på 
fundamentert område. Lengden er 7 meter (containerlengde er 5.85 meter). Type fundamentering framgår av Tabell 1. 

 

 

Figur 1.  Prinsippskisse av anlegg som er koblet sammen i serie med tre enheter. Innbyrdes avstand mellom 
containerne bær være minimum 1 meter. 

 

Grunnforhold og fundamenttyper 
Grunnforholdene avgjør fundamenttype, se Tabell 1. Fundamentet må være så stabilt at det tåler trykket av et oppfylt 
doseringsanlegg (17 tonn). Alle påkjørte masser skal være av knust stein (ikke elvegrus/-stein). Det er viktig at 



 

25 
 

fundamentet heller svakt (5 cm total helling under containeren) mot inngangssiden av containeren. Dette letter 
drenering av den liggende tanken, og er viktig fordi fundamentet ofte siger ned i motsatt ende. 

Tabell 1.  Grunnforhold gruppert i fire hovedgrupper med fundamenteringskrav. 

Grunnforhold Type fundamentering
Fast dekke Tresviller, minimum 2 stk
Hard bakke, naturlig grunn, Stein og 
morenemasser dekket av tynt 
organisk dekke < 5 cm 

Tresviller eller nivellert med subus. 
Tresviller på subus 0-30 mm. 
Minimum 2 stk. 

Naturlig grunn, tykt jordsmonn i 
utmark 

Tykt lag (40 cm) med grovknuste (ca 
0-200 mm) steinmasser. Topplag av 
subus 0-30 mm. Tresviller 4 stk. 

Dyrket mark og annen løs grunn. Fjern matjord og løse masser. 
Påfylling av 40 cm grovknust 
steinmasser (0-200 mm). Topplag av 
subus 0-30 mm. Tresviller 4 stk. 

 
Doseringsanlegget plasseres deretter ved hjelp av kranbil. 
 

5. Etterarbeid 
Etter at det ikke lenger er behov for fundamentene, eller at grunneier krever dem fjernet, må alle tilkjørte masser og 
treverk fjernes. Jordmasser må legges tilbake og planeres slik det var før inngrepet. 
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Prosedyre nr. 10 Påfylling av hovedanlegg og IBC-anlegg 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan man gjennomfører påfylling av hovedanlegg og IBC-anlegg. 

2. Kompetansekrav 
Opplæring i påfylling av IBC eller hovedanlegg. Opplæring i HMS-rutiner for gyroprosjektene. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Alle 1 m3 IBC’er vil bli fylt opp på egnet sted og deretter kjørt ut med traktor. Prosedyren gjelder bl.a. fylling av IBC 
både på oppsamlingsplass og ute i felt. Dosering av hovedelv og større sideelver gjøres fra hovedanlegg, som kan være 
12m3 og 50m3 tanker i containere. All fylling av små eller store anlegg skal skje på områder der lekkasjer ikke ledes 
direkte til vassdrag. 

Det bør være et eget beredskapslager for kalk tilgjengelig på sentralt sted. Her kan man hente 25-kilos sekker med kalk 
for nøytralisering av mindre uhellsutslipp. 

Transportør er i prinsippet ansvarlig for fyllingsprosessen fram til påfyllingsstussen på doseringsanlegget, mens 
behandlingsprosjektet er ansvarlig for doseringsanlegget. Det skal alltid være en kontrollør oppnevnt av FA til stede ved 
mottak av AlS/syre. Kontrolløren skal om nødvendig følge fra anlegg til anlegg. Dette sikrer at det alltid er to personer 
til stede ved påfylling. 

Utstyr og forberedelser 
Utstyr, inklusive personlig verneutstyr, (Tabell under) gjøres klart og plasseres i bil. 

Utstyr 
Bøtte med vaskevann Nøkkel til hovedanlegg Målebånd/tommestokk 
Blyant og feltbok Lommelykt  
   

HMS 
Vernehansker (Ansiktsskjerm) Vernebriller 
Øyeskyllevann Gassmaske Støvler 
Regntøy (olje) Refleksvest Kalk for nøytralisering 
Merkemateriell 
(HMS) 

(80L murstamp med vann)  

 

4. Hovedprosedyre 

Påfylling av IBC-anlegg 

 Verneutstyr er påbudt; vernebriller, gummihansker, regndress og støvler. Ved fare for aerosol av svovelsyre skal det 
brukes gassmaske. Øyeskyllevæske skal alltid være lett tilgjengelig i beltet, samt at ekstra 500 ml flaske skal ligge 
innenfor få sekunders rekkevidde. Ved fylling ved/på trafikkert vei skal det i tillegg brukes refleksvest. 

 Åpne topplokket på IBC-konteineren, og se til at bunnventilen er lukket. Sjekk hver enkelt ventil nøye, fordi det i 
sjeldne tilfeller kan variere hvilken posisjon (høyre/venstre/rett fram) håndtaket står når ventilen er lukket. 

 Transportøren har ansvar for selve fyllingen av IBC.  

 Stå på god avstand ved start og stopp av fylling, men se til at transportør stanser fylling i tide. Blir IBC’en fylt for 
full, er sjansen for syrespill stor. 

 
Etter endt fylling kreves ettersjekk: 

 Kontroller deretter at alle IBC’ene er korrekt merket med innhold og fare (se vedlegg; sikkerhetsmerkeetiketter 
skal stå på to sider av IBC). Det festes også et laminert informasjonsark på IBC (vedlegg). 
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Påfylling av hovedanlegg 12 m3 

 Ha alltid med nøkkel til anlegget! 
 Verneutstyr er påbudt; vernebriller, gummihansker, regndress og støvler. Ved fare for aerosol av svovelsyre skal det 

brukes gassmaske. 250 mL øyeskyllevæske skal alltid være lett tilgjengelig i beltet, samt ekstra 500 ml flaske skal 
ligge innenfor få sekunders rekkevidde. Det skal også være en balje (50-80 liter) med reint vann tilgjengelig for 
avskylling ved uhell. Ved fylling ved/på trafikkert vei skal det i tillegg brukes refleksvest. 

 Personaldør på anlegget åpnes før påfylling 
 Kontroller først tank, rør, slanger og koblinger for feil eller brekkasje. Sjekk muttere på mannlokk. 
 Kontroller nivå i tank: Mål med tommestokk fra gulv og opp til væskenivået som er synlig i transparent stigerør. 

Trekk fra 6 cm på måleverdien. Tabell som omregner centimeter på nivåglass til tankvolum skal finnes i hvert 
anlegg. Noter nivå i centimeter for rapportering til FA. 

 Sjekk at produktet på bil samsvarer med ønsket produkt på anlegget 
 Sørg for at ingen oppholder seg under eller i nærheten av lufterøret fra anlegget. 
 Åpne påfyllingsventilen. (Påfyllingsventiler som ikke benyttes ved påfylling skal være stengt). 
 Bunnventiler som ikke er forbundet med utstyr skal være stengt. (F eks. dreneringsventil med slangestuss) 
 Ventil for glassklart stigerør og ventiler som betjener slange for sammenkobling av lagertanker skal være åpne. 
 Ventil for uttak til doseringspumpe skal kun være åpen dersom pumpen er i drift. (Ellers skal den være stengt).  
 Sjåfør på tankbil skal koble slange til rørkoblingen på anlegget. Åpne ventilen på røret inne i anlegget og gi 

klarsignal til sjåfør 
 Følg med på stigerør ved påfylling. Påse at tanken(e) fylles normalt. Anlegget skal ikke fylles mer enn til 

underkanten av påfyllingsventilen. 
 Steng påfyllingsventilen så snart fyllingen er ferdig. 

 

Etter endt fylling kreves ettersjekk: 

 Se etter lekkasjer under og etter fylling. Rett på feil dersom det er mulig. Dersom det ikke er mulig å stoppe 
lekkasjer, skal rutinen for ukontrollert lekkasje følges, se om varslingsrutiner under. 

 Mål mengde etter fylling og noter totalt volum (høyde i centimeter på stigerøret), dato og tid. 

 Kontroller at alle anlegg er korrekt merket med klistrelapper som forteller om innhold og fare. 
Sikkerhetsmerkeetiketter skal være festet på personaldør. Det skal også være festet et laminert informasjonsark på 
personaldøra. 

 Husk å låse personaldøra på anlegget før avreise. 

Påfylling av hovedanlegg 50m3 

 Verneutstyr er påbudt; vernebriller, gummihansker, regndress og støvler. Ved fare for aerosol av svovelsyre skal det 
brukes gassmaske. 250 mL øyeskyllevæske skal alltid være lett tilgjengelig i beltet, samt ekstra 500 ml flaske skal 
ligge innenfor få sekunders rekkevidde. Det skal også være en balje (50-80 liter) med reint vann tilgjengelig for 
avskylling ved uhell. Ved fylling ved/på trafikkert vei skal det i tillegg brukes refleksvest. 

 Kontroller nivå i tank: Mål med tommestokk fra gulv og opp til væskenivået som er synlig i transparent nivåglass. 
 Trekk fra 20 cm på måleverdien. Oppgi volum i liter eller cm. 
 Sjekk at produktet på bil samsvarer med ønsket produkt på anlegget 
 Sørg for at ingen oppholder seg under eller i nærheten av lufterøret fra anlegget. 
 Sjåfør på tankbil skal koble slange til rørkoblingen på anlegget. Åpne ventilen på påfyllingsrøret og gi klarsignal til 

sjåfør 
 Følg med på nivåglass. Tanken kan fylles til like under rør innløp på tank. 
 

Etter endt fylling kreves ettersjekk: 

 Mål mengde etter fylling og noter totalt volum (centimeter på stigerøret), dato og tid. 
 Kontroller at anlegget er merket på samme måte som 12 m3-anleggene. Merkeetiketter settes på sikkerhetsgjerde. 
 Husk å låse port i gjerdet. 
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Varslingsrutiner 
Det er viktig at gode varslingsrutiner ved uhell er innarbeidet og informasjon om dette er lett tilgjengelig. Det vises til 
de rutinene som er gitt i prosedyren «Beredskap lagringssted for kjemikalier». Ved mindre akutt behov for hjelp fra 
brannvern, ring døgnvakten. 

Her er eksempler på sikkerhetsinformasjon som var innhentet til behandlingen i Lærdal: 

 Dersom en tank må tømmes for kjemikalier, bør dette bestilles gjennom Kemira v/xx, tlf: ---------- eller ---------
-----------. Egen tømmestuss for kobling til sugeutstyr finnes i utstyrscontaineren. Stussen er merket. Den er 
utstyrt med camlock, og har flens for montering på bunnventil.  

 Ved omfattende lekkasje må det graves oppsamlingsdam for å dempe utlekking til elva. Gravemaskin og sand 
leveres av XX, tlf: ------------- eller ------------ (pass på å gjøre avtale).  

 Kalk nøytraliserer AlS. Det var eget lager av kalk på Kapteinsgarden. Lærdal Grønt (Felleskjøpet i Lærdal) 
hadde et begrenset lager av dolomittkalk i sekker. Hell dolomittkalk over lekkasjen for overflatenøytralisering 
slik at ikke folk og fe eksponeres for syre. Bruk vernetøy/utstyr. Teoretisk forholdstall for nøytralisering er 1/1. 
Lærdal Grønt kontaktes på tlf. ---------- for bestilling av kalk. 

 Påse at kjemikalier ikke spyles direkte ut i vassdraget av brannvesen e.l. Kjemikaliene nøytraliseres best i 
grunnen.  

5. Etterarbeid 
 Overskuddsutstyr og verktøy legges tilbake på sine respektive plasser. 

 FA informeres om eventuelle avvik. 

6. Vedlegg 

Merking av doseringsanlegg (neste side). 
 

 



 

29 
 

  

 

Figur 2. Fareetikett for merking av IBC og dør på hovedanlegg. Etiketter av denne typen må være oppdatert. 

 

 

Figur 3.  Informasjonsskilt for merking av IBC og dør på hovedanlegg. 
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Prosedyre nr. 11 IBC-utplassering (traktorførere) 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan utplassering av IBC’er bør gjøres. Prosedyren skal hindre at slike 
konteinere blir plassert feil i forhold til doseringspunkt og underlag. Traktorførere skal ha tilstrekkelig kompetanse for 
transport av kjemikalier. Det er også viktig at transporten er avklart med grunneiere. 

2. Kompetansekrav 
Traktorførere skal ha ADR-bevis, slik at de kan transportere kjemikalier etter regler fastsatt av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det kan være aktuelt at prosjektet sørger for at slik opplæring blir gitt og at 
eksamen blir avholdt og bestått. Dette gjøres best ved å kontakte en kjøreskole i nærheten. Erfaringen er at kjøreskolen 
kan avholde kurs i det lokalsamfunnet der behandlingen skal foregå. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
IBC’er transporteres fra en samleplass og plasseres ut etter nærmere instrukser.  

Forberedelser 
IBC’ene må være nye eller trykktestet. Er de eldre enn 5 år kan de ikke brukes uansett. De må være fylt med kjemikalier 
på samleplass før uttransport. Utplasseringsstedet må enten være tydelig merket, helst ved at firkanten de skal stå i er 
merket opp, eller en av prosjektets kjentfolk må være med på transporten. 

Transportør medbringer ADR-bevis og godkjente skilt til bruk på traktor som varsler om farlig transport. 

Transportvei bør være sjekket med grunneier og gjerne kartfestet. 

4. Hovedprosedyre 
IBC’er med kjemikalier av riktig kvalitet lastes på traktorhenger og transporteres til nærmere angitt sted, se over. De 
flyttes med stor grad av forsiktighet ned på det stedet de skal stå. 

Plassering av IBC  

 Hold god avstand til traktor når IBC plasseres 
 IBC bør stå så nær doseringspunktet som mulig (unngå avstander over 50 m) 
 Plasseres slik at sugehøyde/pumpehøyde for pumpen ikke overstiger hhv 5/10 meter. Sugehøyde er vertikal 

avstand fra IBC til pumpe. Pumpehøyde er vertikal avstand fra pumpe til doseringsslangens ende. 
 Settes tilnærmet vannrett, men med svak helling mot doseringspunktet. 

 

HMS-forhold: Under av- og pålessing skal det brukes personlig verneutstyr (egnede hansker, ansiktsmaske/vernebriller 
og hjelm). Øyeskyllevæske skal medbringes i belte. 

5. Etterarbeid 
Etter utplassering vil IBC’ene bli rigget og dosering satt i gang. Det kan være aktuelt å skifte til ny IBC hvis kjemikaliene 
brukes opp. Da gjentas prosedyren. 

6. Dokumentasjon 
Dokumentasjon er i form av at utplasseringen inspiseres og godkjennes av feltansvarlig eller en prosjektmedarbeider 
som har fått den oppgaven. 
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Prosedyre nr. 12 Opprigging av hovedanlegg (12 m3 doseringsanlegg) 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan et 12 m3 doseringsanlegg med tilbehør plasseres og monteres. 

2. Kompetansekrav 
Den som skal rigge et 12 m3 doseringsanlegg må ha noe kunnskap om og erfaring med rørmontering og hydraulikk. Det 
kreves opplæring i HMS-rutiner for gyrobehandling og i opprigging av doseringsanlegg. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Anleggene består av en 12 m3 glassfibertank bygget inn i 20 fots stålkonteiner. De benyttes til dosering av AlS-løsninger 
og svovelsyre, som alle er etsende væsker. Materialvalg og utføring er derfor avgjørende for å kunne drifte anleggene 
over tid. Kjemikaliene transporteres i rør og slanger fra tank og ut i et wirestrekk over elva. I dette strekket festes 
slangen og kjemikaliene ledes fra slagen via en rekke dyser og i luftfall ned i elva. 

Utstyr 
 
Tabell 2.  Liste over utstyr og verktøy som trengs til arbeidsoppgavene. 

Verktøy
Fiskestang med lodd eller 
bue og piler 

Alt rørleggerverktøy Gul tape. 

Rørutlegger/trommel Wirestrammer Fjellboremaskin 
Talje Fjellanker (ekspansjonsbolt) Ekstra tau

Utstyr (se vedlegg for produktnummer)
Overgang 32mm PVC 
Union/20mm slange 

Dyser 0,6 / 1,0 mm Sorte strips (god kvalitet) 

32mm PE rør 5 mm dyseslange Vadere
PVC dyserør 32mm 3/8 griflexslange Vanntank for testdosering 
5 meter 32 mm stigerør 20 mm slange Doseringspumpe 230v eller 12v 
20 mm T-rør PVC m/20 mm 
slangestuss 

Filter Dørnøkkel

Overgang 32 PE/20 mm 
slange 

6 mm wire uten strømpe

Slangeklemmer for 10/20 
mm slange 

Wireklemmer

HMS
Hansker fin/grov Flytevest Redningssele og tau 
Vernebriller/ansiktsskjerm Øyeskyllevæske

4. Hovedprosedyre 
 Monter pumpen på hylle og koble til slanger: 

o Sugeslange fra tankventil og inn på sugesiden av pumpe. 
o Trykkslange fra pumpe gjennom 32 mm hull i vegg og ut. 
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 Legg ut 32 mm PE rør fra doseranlegg ned til doseringspunkt i elv. Benytt rørtrommel. Koble trykkslange til PE 
rør. Benytt overgang 32 PE/20 mm slange. 

 Dyserør over elv kan enten henges i tau på broer der det finnes, eller henges opp i wirestrekk over elv. 

 Finn et solid feste for wiren på begge sider av elven. Festet bør være fastfjell eller betong. Store trær eller steiner 
kan brukes, men de må tåle store krefter (steiner må være minimum 1m3, diskutér med feltansvarlig). 

 Benytt fiskestang eller bue med pil for å kaste/skyte en line over elva til medhjelper på den andre siden og trekk 
over wiren. Bind fast wiren med wireklemmer. Stram opp wiren med talje. 

 Antall dyserør må velges i forhold til bredde på elv. 

 Antall dyser velges i forhold til mengde kjemikalier som skal doseres pr.time. 

 Skru sammen dyserørene og monter dem på wiren hengende i strips. 

 Monter 5 mm slanger på dysene slik at de rekker ned mot (men ikke i) vannspeilet. 

 Monter filter på slangen mellom dyserørene og PE røret fra anlegg. 

 Koble PE rør til dyserør med overgang 32 mm PVC union/20 mm slange. 

 Stigerør lager mottrykk slik at kjemikaliene fordeles jevnt i tverrprofilen. Bestem hvilken side av elven stigerør og 
overløpslange skal plasseres. Dette er normalt på den siden som har størst vannføring. 

 Monter stigerør. Dette kobles til dyserøret i enden (hvis motsatt elvebredd av anlegg) eller på et t-rør på slangen 
mellom filter og dyserøret (hvis på samme elvebredd som anlegg). 

 Monter overløpslange fra forgreningen på stigerør og til elv. 
Anlegget skal nå prøvekjøres med vann. Legg sugeslangen i vannbeholder. Start pumpen og fyll hele røranlegget med 
vann. Det er viktig å sjekke at alle dyser fungerer og at det ikke er lekkasje på skjøter eller slanger. 

 Noter nivå i stigerør og omdreiningstallet på pumpen. 

 Monter sugeslange tilbake til tankventilen. 

 Meld fra til FA at anlegget er klart for oppstart. 

5. Etterarbeid 
 Sett alt batteridrevet verktøy på lading.  

 Legg rørdeler, fjellanker, og annet utstyr tilbake i utstyrscontainer. 

6. Dokumentasjon 
 Utført arbeidsoppgave rapporteres til feltansvarlig.  
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Prosedyre nr. 13 Opprigging av IBC-anlegg m/vannføringsstav 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan man rigger opp en IBC-stasjon. Prosedyren tar også for seg 
montering av vannføringsstyrt dosering fra IBC. 

2. Kompetansekrav 
Opplæring i HMS-rutiner for gyro-prosjektene og i rigging av IBC og vannføringsstav. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
IBC er en 1000 L plastcontainer som brukes til dosering av AlS i middels store og små elver/bekker der behovet for 
kjemikalier ligger i området 100-5000 liter i løpet av en behandlingsperiode.  Watson-Marlow 300-pumper brukes til å 
dosere ut kjemikalitene. 300-pumpene består av en pumpekasse med motor, en spenningsregulator (potmeter) og en 
programmeringsenhet (PR). Utenpå pumpekassen sitter det et utskiftbart pumpehode. Pumpen kan brukes manuelt ved 
regulering av potmeteret, eller den kan kobles til en vannføringsstav og dermed dosere vannføringsstyrt ved hjelp av 
PR-enheten. Ved vannføringsstyrt dosering må det lages en vannføringskurve som er spesifikk for den aktuelle bekken, 
og denne kurven må mates inn i PR-enheten før bruk. 

Utstyr og forberedelser 
Minimumsutrustning for montering av én pumpestasjon følger nedenfor. Tilleggsutstyr for vannføringsproporsjonal 
enhet er angitt. Drifting og nedrigging av IBC-stasjoner beskrives i egne prosedyrer.  

Utstyr gjøres klart og plasseres i bil. Bruk sjekkliste for nødvendig utstyr og skaler utstyrsbehovet etter antall stasjoner 
som skal rigges. 

Merk: Ved bruk av multimeter for måling av motstand (Ω), skal det først gjøres en test av apparatets egenmotstand. 
Dette gjøres ved å kortslutte polene og lese av motstand. Verdien trekkes fra alle påfølgende målinger. 

4. Hovedprosedyre 

Montering av pumpe og slange  
HMS-forhold: Ta på engangshansker og vernebriller. 

 3/8” griflex (armert plastslange), av en lengde som er tilpasset forholdene, kobles til stuss (Figur 4). Pass på at 
pakningen på stussen ikke faller ut – det kan føre til lekkasjer. Husk slangeklemme.  

 

 

Figur 4.  IBC-stuss 

 20 cm marprenslange settes sammen med en plastovergang i hver ende (Figur 5; påse å bruke riktig tykkelse på 
marprenslangen). 
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 Mål opp riktig lengde griflexslange som skal gå fra pumpa til IBC. Ta høyde for at slangen med stussen skal 
rekke fram til flere IBC-er hvis det er aktuelt på stasjonen.  

 Mål opp riktig lengde griflexslange som skal gå fra pumpa til doseringssted. Unngå overforbruk som fører til 
kveiler på slangen.  

 Doseringsstedet må vurdere nøye, særlig mhp vandringshinder for fisk og innblanding av AlS. 
 Ved doseringsstedet legges utløpet av slangen slik at det ikke er under vann, men unngå samtidig at det doseres 

fra stor høyde (vind kan spre AlS). Slangen bør festes til en grein eller lignende med strips eller tape. 
 

 

Figur 5.  IBC med tilkoblet pumpe. 
 

 Kople marprenslangene sammen med griflexslangene (Figur 5). Trekk griflex 5 mm over kanten på overgangen 
og sett en strips der. Dette forhindrer at slangen sklir av.  

 Juster åpning på pumpehuset i henhold til marprendiameter med hvit justerskrue (Figur 6). Pumpehodet skal 
være i åpen posisjon. Hodet stilles inn slik at sporet på den justerbare delen (1) stilles på høyde med 
slangetykkelse oppgitt i millimeter (2). Se Figur 7 for detaljer. 

 

  
Figur 6. Justering av pumpehode 

 
Figur 7. Innstillinger på pumpehodet 

 
 

 Plasser marprenslangen som vist på i Figur 8. Lukk deretter pumpehuset mens slangen holdes med et lett 
strekk fra hver side. Slik unngås opphoping av slange inne i pumpehuset. 

 

1 

2 
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Figur 8. Plassering av marprenslange. 
  

 

Figur 9. Pumpeoppsett. Figur 10. Tilkobling av strømkabel. 
 

 Sett strømkabel i pumpen (Figur 9), og kople kabel til batteriene (Figur 10). 
 Sett på sikringsholder m/3 mA sikring mellom de andre polene på batteriene. 
 Sjekk at pumperullene går riktig vei slik at kjemikalier kan gå i retning doseringspunktet. Hvis ikke, snu pumpa. 
 Åpne kran på IBC, og kontrollér at AlS pumpes normalt. Sjekk for lekkasjer. 
 Lukk IBC-kran. Koble av sikring fra en av polene. Stasjonen er nå klar til oppstart, eventuelt klar etter 

tilkobling av vannføringsstav.  
 Meld fra til IBC-ansvarlig at stasjonen er klar. 

Plassering av vannføringsstav  

Dosering ved hjelp av vannføringsstav 
I større bekker der det er viktig med en mer stabil vannkjemi etter behandling, bør doseringen være justert 
i forhold til vannføring. Dette gjøres ved å sette opp en vannføringsstav som, via en signalkabel, koples til 
en programenhet som igjen styrer pumpa.  

 Vannføringsstaven plasseres i en kulp med et godt definert (fjell og stor stein; ikke diffus avrenning i andre 
retninger) og helst smalt utløp. Dette sikrer at profilet er stabilt og at endringer i vannstanden er store nok til å 
bli registrert på vannføringsstaven.  

 Staven plasseres på et beskyttet sted der den ikke er utsatt for drivende isflak, tømmerstokker og lignende som 
kan ødelegge staven (Figur 9). Vannet på stedet bør være forholdsvis rolig slik at ikke flottøren inne i staven 
beveger seg for mye opp og ned. 
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Figur 11.  God lokalitet for vannføringsstav. 

Montering av vannføringsstav  

 Sett opp en 2”4” trebjelke der staven skal stå. Denne skal stå helt loddrett.  
 Ved montering i berg (Figur 9 og 10) gjøres dette ved å bore to hull gjennom stokken og inn i berget. Slå så inn 

ekspansjonsbolt og stram til. Det er viktig at stokken er stødig.  

Ved boring med slagdrill er det viktig at det ikke legges for hardt press på drillen. Legg akkurat nok trykk 
på til at slagfunksjonen setter inn og la drillen gjøre jobben. For stort press kan gi varmgang i boret og 
skade det. 

 Fest to franskskruer med klemmer i stokken. Avstanden mellom disse bør være minimum 30 cm. Ikke sett den 
nederste for langt ned fordi den da kan bli vanskelig å demontere ved høyere vannføring.  

 Staven settes nesten ned til bunnen av kulpen.  
Viktig: Bunnen av staven bør settes noen centimeter lavere enn utløpet av kulpen, slik at flottøren aldri 
går til laveste posisjon. Det kan føre til at pumpen stopper.  
 

 Merk av et ”nullpunkt” i fjellet ved å sette en ekspansjonsbolt sprayet med gul farge. Denne skal stå nøyaktig 
på høyde med metallkanten oppe på staven (Figur 12). Bruk nivelleringsutstyr (vater og laser) hvis nullpunktet 
må plasseres på fjell et stykke fra staven.  
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Figur 12. Nullpunktet i fjellet er satt med ekspansjonsbolt, er merket med gul spray og ses mellom tommestokk og stav. 

Viktig: Vannstanden i elva/bekken når nullpunkt lages må være kjent (mål avstand i cm fra nullpunkt til 
vannflata). Nullpunktet blir et referansepunkt hvis det blir nødvendig å sette opp en ny stav.  

 Koordinater for nullpunkt legges inn i GPS-enhet og noteres i sjekklista. 
 Signalkabel og stav koples sammen ved bruk av Scotchlok eller tilsvarende klemmer. Bruk vulkaniseringstape 

på koblingen for å unngå at den blir utsatt for fuktighet.  
 Fest signalkabelen i trestokken med et par halvstikk før den strekkes videre opp mot pumpa. Signalkabelen må 

ikke ligge i elva da den kan bli revet ned ved en eventuell flom. Den strekkes fortrinnsvis høyt opp i lufta for å 
unngå at dyr sliter den av. Fest kabelen i et tre e.l. før den koples til PR-enheten slik at den ikke kan rive i 
stykker PR-enheten hvis noe trekker i kabelen.  

 Mål lengden på kabelen og skriv dette på en gul tape festet på kabelen ved PR-enheten. Dette er viktig for 
utregning av riktig dosering. Lengde av kabel kan måles ved å sjekke motstand i en kabel som er kortsluttet i 
motsatt ende. Kabelens lengde regnes da ut ved (motstand/0,14=kabelens lengde i meter). 

 Signalkabelen koples så til pumpa. 

5. Etterarbeid 
 Overskuddsutstyr og verktøy legges tilbake på sine respektive plasser 

 Fyll ut sjekklista (vedlegg). 

 Meld til IBC-ansvarlig om at stasjonen er klar. 

6. Dokumentasjon 
 Status for stasjonen settes inn i regneark for IBC i samarbeid med IBC-ansvarlig. Arkiver sjekklista. 
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7. Vedlegg 
Minimumsutrustning for etablering av en IBC-stasjon. Antall i grå felt justeres etter behov og kan noteres i kolonne X. 

Utstyrsbehov (sjekkes før utreise) 
Deler # X Deler (vannføringsstyring) # X Verktøy # X
Sikringer 3 mA  1  Vannføringsstav 1  Slagdrill  1  
Sikringsholder  1  Vulkaniseringstape 1  Skrudrill  1  

Strømkabel  1  
Signalkabel med kobling til 
pumpe 

1  8 mm fjellbor  2  

Overganger 8mm  2     8 mm fjellbolt 3  
Overganger 4,5mm  2  Annet # X Multimeter  1  

Pumpe  1  Målesylinder 50 ml  1  
Klemmer med fransk 
treskrue 

2  

Marprenslange 4,5mm  1  Stoppeklokke 1  Tommestokk/målebånd  1  
Marprenslange 8mm  1  Kartverk 1  Kabelsko  2  
3/8” Griflexslange  30m  Sjekklister 1  Tesatape 1  
Små sorte plaststrips  4     Avbitertang  1  
Stuss m/pakning koples til 
IBC  

1     Avmantlingstang  1  

Kniv/leatherman  1     Skiftenøkkel  1  
Vernebriller, 
engangshansker  

     Skjøtehylser 2  

Batterier 12 V 2        
 

Sjekkliste for opprigging av IBC-stasjon. Fylles ut for hver stasjon. 

Stasjonsnavn  ................................ Nr ............ Dato:      Sign:      Ja Nei 

# Sjekkpunkt   
1 Er alt HMS-utstyr på plass og i bruk? Vernebriller, hansker, øyeskylleflaske.   
2 Er IBC plassert med stuss mot vann, på riktig side av vei, og noenlunde i vater? Ved betydelig feil 

avbrytes opprigging og avvik meldes til admin og traktorfører.  
  

3 Er alle slanger koblet iht. figur X? Strips er strammet til ved skjøt mellom marpren og 3/8?   
4 Er alle strømtilkoblinger utført iht. Figur X?    
5 Er en av sikringskablene avkoblet slik at anlegg ikke er startet?   
6 Er stasjonen vannføringsstyrt? Hvis ja, fyll ut pkt 19 og 20   
    
7 Doseringssjekk   
8 Går hjulene på pumpen rett vei, slik at løsning pumpes ut mot vann?   
9 Er det sjekket for lekkasjer?   
   
10  Nullpunkt Satt ved vannføring:              l/s Avstand over vannspeil………cm 
11  Kabel Kabellengde:………….m   
12  Kvalitet AlS 30-0,5  H30  Volum:… … liter Annet: 
12 Koordinater UTM 32N X: Y: 
 
Evt. kommentarer:  
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Prosedyre nr. 14 Opprigging av fiskekarstasjon 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan man etablerer en stasjon for å holde fisk i kar på elvebredden. 

2. Kompetansekrav 
En viss erfaring med håndtering av fisk og fiskeforsøk er nødvendig. HMS-rutiner for gyroprosjektene må være kjent. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
I forbindelse med kjemisk behandling av vassdrag med aluminiumsulfat (AlS) mot Gyrodactylus salaris er det aktuelt å 
holde yngel av laks i kar på land med kontinuerlig gjennomstrømning av elvevann. Formålet er å undersøke utviklingen 
til infeksjoner med G. salaris på laksunger under kontrollerte betingelser som er representative for den vannkjemiske 
situasjonen ute i elva. Observasjon og eventuelt prøvetaking av fisk i slike kar kan også brukes til å dokumentere 
toksiske virkninger av AlS-behandling. Karene er i tillegg godt egnet til gjennomføring av FoU-aktivitet der fisk skal 
holdes i elvevann i et oppsett med kontinuerlig vanngjennomstrømning. 

Utstyr og forberedelser 
Utstyr som trengs for å rigge opp en fiskekarstasjon er gitt i tabellen under. 

Nødvendig utstyr: 
40-80L murstamp Kran med overganger til 3/8” 

Griflex 
Egnet lokk for murstamp Bend 90 
3/8” slange (Griflex) Skjøteledning for strøm til 

akvariepumpe 
Akvariepumpe med 
tilstrekkelig løftehøyde 

4 m 2”4” bjelker per stasjon 

Verktøy: 
Hammer Treskruer 
Slagdrill (batteridrevet) Bits 
Betongbor 8 mm Skrudrill (batteridrevet) 
Ekspansjonsbolt 8-15x80 Tesa tape 
Fastnøkkel 13 og 10 mm Slangeklemmer 
Patentbånd Skrutrekkere 

Sikkerhetsutstyr og annet 
Vadebukse Redningsvest 
Vadesko Kasteline 

 

Nødvendige tillatelser må være innhentet før arbeidet kan iverksettes. 

Husk å undersøke muligheten for strømtilgang. Be om å få kjøpe strøm av grunneier hvis tilgang finnes. Bestill 
byggestrømskasse av E-verket lokalt hvis strøm ikke er tilgjengelig. Bestilling må gjøres i god tid i forveien. 
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4. Hovedprosedyre 
 Bestem hensiktsmessig plassering av stasjonen. For dokumentasjon av behandlingseffekt på G. salaris skal stasjonen 

plasseres langs hovedelveløpet, så langt nedstrøms fra nærmeste hoveddoseringsstasjon som mulig. NB! Ikke 
plasser stasjonen like nedstrøms innløp av sidebekk, da dette kan føre til kjemisk påvirkning derfra.  

 Når ønsket plassering er bestemt, kontaktes grunneier for nødvendig tillatelse. Vurder behovet for skriftlig avtale. 

 Plasser murstamp (fiskekar) slik at høy vannføring/flom ikke tar med seg utstyret. Spør lokalkjente hvis øvre 
vannføringsgrense er vanskelig å vurdere. 

 Fest griflex til pumpestuss. Bruk slangeklemme. 

 Pumpen festes til 2x4” bjelke med patentbånd. Pumpeflottør festes til bjelke over pumpe med tesatape slik at 
pumpen ikke stopper ved lav vannføring. Griflex festes til bjelke med tape, eller patentbånd der dette er 
nødvendig. 

 Bjelke med fastmontert pumpe festes til fast fjell eller stor stein med ekspansjonsbolt (to festepunkter). Støtt opp 
med 2x4” ved behov (hvis kun ett festepunkt i fjell). 

 NB! Hev pumpen litt opp fra elvebunn hvis bunnsubstrat består av sand eller fin grus. Tetting av vanninntak 
ødelegger pumpen. 

 Tilpass lengde på griflex i forhold til avstanden opp til fiskekaret. 

 Fest inn kran for justering av vannflow.  

 Før griflex ned i murstamp (gjennom lokket). 

 Sørg for at avløpsvann dreneres gjennom sand og grus hvis det holdes fisk som er infisert med G. salaris i karet.  

 Merk stasjonene (på karet eller lokket) med tekst som forklarer hensikten med oppsettet og med telefonnummer til 
forsøksansvarlig (laminert A4 ark fungerer fint). 

5. Etterarbeid 
 Alt utstyr og verktøy rengjøres og settes tilbake på plass. 

 Batteridrevet utstyr settes til ladning. 

6. Dokumentasjon 
 Utført arbeidsoppgave meldes til FA og skrives inn i logg hvis dette er avtalt. Alt utstyr som er utplassert i felt må 

angis, slik at alt tas inn igjen. 
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Prosedyre nr. 15 Vannprøverunde 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan vannprøverunder under en behandling organiseres, og hvilke 
arbeidsoppgaver som inngår. 

2. Kompetansekrav 
Det må gir opplæring i HMS-rutiner for gyroprosjektene og i vannprøvetaking og rutiner før medarbeidere sendes ut på 
vannprøverunder i elva. Erfaringen er svært god med lokale medhjelpere, men de må ha denne opplæringen. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Vannprøverunder er viktig for å få oversikt over vannkjemisk status i vassdraget før, under og etter en AlS-behandling. 
Det gjennomføres en daglig prøverunde på faste steder i vassdraget, og det hentes eventuelt inn prøver ved behov fra 
utvalgte steder. 

Det er svært viktig at vannprøvene innhentes på en standardisert måte, slik at de ulike vannprøvene blir 
sammenlinkbare, og verdiene pålitelige. Det er også viktig at vannprøvedata fra morgenrunden (se under) foreligger så 
tidlig på dagen som mulig, slik at justeringer av doseringen kan gjøres raskt.  

Utstyr og forberedelser 
Utstyr som trengs for vannprøvehenting i felt er satt opp i tabellen under. 

Utstyr
Vannprøveflasker 500ml Teleskopvannhenter Kjølebag
Sort, vannfast sprittusj  Spruteflaske med Virkon Støvler
GPS (ferske batterier) Vannprøveskjema (Vadere)
 

HMS
Redningsvest 

 

Vannprøvepunktene i hovedvassdraget bør være definert i et eget kart (Figur 13), og UTM-koordinatene for disse 
punktene bør være lagt inn i GPS-enheter som kan stilles til disposisjon for vannprøvetakerne. Prøvepunktene bør være 
merket, f.eks. med en signalfarget stolpe med stasjonsnavn (Figur 14).  

  

Figur 13.  Vannprøvepunkter i Lærdal i 2011. Figur 14. Eksempel på merking av prøvepunkt. 
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4. Hovedprosedyre 
 De medarbeiderne som skal gjennomføre vannprøverunden må fordele prøvetakingsstasjonene seg i mellom. De 

må sørge for vikarordning/avløsning på dager de ikke selv kan ta prøvene i sitt område. Det er FA som har ansvar 
for opplæring og organisering. 

 Vannprøver tas rutinemessig om morgenen og leveres på feltlaboratoriet innen kl. 08.00. Pass på at flasker er utdelt 
før første prøvetaking og at nye flasker leveres ut når vannprøver leveres inn. 

 Feltlab må ha et system for merking av flasker, og skjema med bl.a. flaskemerkingen må fylles ut av prøvetaker. 

 Vannprøvetaking i særlig ulendt og farlig terreng skal utføres av to personer. Kontakt feltansvarlig ved tvil. 

 I varmt vær brukes kjøleboks/-bag for vannprøver. Koble kjøleboks til sigarettenneren i bilen og pass på at denne 
står på kjøling. 

 Ved elvekanten merkes en prøveflaske i henhold til nummerering i prøveskjemaet, flaska fylles med elvevann og 
flaska og kork skylles godt et par ganger. 

 Dra ut den fleksible prøvetakingsstangen med kopp og stikk stangen så langt ut i vannstrømmen det er forsvarlig å 
komme, eventuelt til midt i vannstrømmen i smalere elver. Skyll koppen et par ganger. 

 Ta deretter inn vann med dette utstyret og fyll til prøveflaska er blitt helt full (minst mulig luft). Skru korken godt 
til. 

 Ta med flaska tilbake til bilen og sett i kjølebag. 

 Lever vannprøver og utfylt skjema på feltlaboratoriet innen kl. 08.00 eller annen avtalt tid.  

 Pass på å få med nye flasker og skjema til neste dag. 
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Prosedyre nr. 16 Oppstart og drift av hovedanlegg 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er todelt: 1) å beskrive rutiner for oppstart av hovedanlegg slik at dette kan gjøres uten 
unødvendig stort avvik i vannkjemi i elva, og 2) å beskrive rutiner for drift slik at det ikke blir avbrudd i doseringen. 

2. Kompetansekrav 
Dette arbeidet er et samspill mellom flere personer: 

- feltansvarlig (vannkjemikrav, resultater fra feltlaboratoriet, data fra kontinuerlig overvåking av pH og drift, 
kjemikalielogistikk) 
- personale som har kompetanse på igangsetting og regulering av doseringspumper 
- personale som sørger for strømtilførsel til anlegget via nettspenning eller batterier 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Oppstart av behandlingen kan bare skje etter at klarsignal fra Fylkesmannen (tiltakshaver) er gitt. 

Normalt vil behandlingsprosjektet starte med igangsetting av dosering fra IBC slik at bekkesystemer er under 
behandling når behandlingen av hovedelva starter opp. Selv om unnvikelse av fisk pga behandling ikke anses som noe 
stort problem, vil denne strategien gi en ytterligere sikkerhet for at mindre bekker ikke er attraktive refugier. 

Oppstart av hovedanlegg i elv og store sideelver må skje på en slik måte at doseringen ikke gir uønsket avvik fra 
vannkjemimålene eller at den kommer ut av kontroll ved enkeltanlegg. Det må derfor være en strategi for oppstart. 

Drift av doseringsanlegg skjer på bakgrunn av målt vannkjemi (pH og Al-fraksjoner, spesielt Ali) i forhold til oppsatte 
vannkjemiske mål. Avvik reguleres ved endret dosering. 

Kontinuerlig drift forutsetter tilstrekkelige mengder kjemikalier i lagertankene. Dette er en stor utfordring og krever 
tilsvarende oppmerksomhet fra feltansvarlig, se prosedyre for FA. 

Vi forutsetter her at hovedanleggene reguleres automatisk etter vannføring/vannstand og pH nedstrøms anleggene. 

Forberedelser 
Lagertanker i hovedanlegg må være fylt opp før oppstart. Anleggene må enten være tilknyttet nettstrøm eller batteriene 
som forsyner pumper og annet med strøm må være ladet. De må være ferdig rigget og klare for igangsetting. Vannkjemi 
må være dokumentert før oppstart. 

4. Hovedprosedyre 
Oppstart skjer normalt ovenfra ved at det anlegget som doserer rein syre (gjerne 37 % svovelsyre, dvs. batterisyre) 
settes på først. Syredosering (eller AlS-dosering hvis svovelsyre ikke tilsettes separat) skjer fra en doseringsenhet som 
har tilstrekkelig doseringskapasitet til å senke pH i elva fra normalt nivå (6,0-7,5) og ned til målnivået oppstrøms neste 
doseringsenhet (pH 5,7-5,8). Lagerkapasiteten her må være så stor at en unngår for hyppig påfylling. 

Når pH oppstrøms neste enhet har stabilisert seg, kan AlS-doseringen starte på det øverste AlS-anlegget. Dosen er 
beregnet på forhånd slik at mål-nivået for Ali nås så godt som mulig. Det er en fordel at dosen settes slik at riktig 
konsentrasjon nås ved å øke konsentrasjonen gradvis opp til målnivået. Vannkjemiske analyser vil vise om det er behov 
for justeringer.  

Når både pH og Ali er stabilisert omkring målnivået oppstrøms neste doserer kan denne settes i drift for å nå målene 
oppstrøms dosereren lengere nede i vassdraget. Dette gjøres helt til hele elva har nådd vannkjemiske mål. Tilsvarende 
gjøres deretter eller samtidig i sidevassdragene. 
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Drift av anleggene skjer på basis av kontinuerlig målt pH (data sjekkes av feltansvarlig), samt pH og Ali-data fra 
feltlaboratoriet. Med passende mellomrom, f.eks. annenhver dag, sjekkes ladenivået på batteriene som forsyner 
anleggene med strøm. Batterier erstattes ved behov og brukte settes til lading. 

Forbruket av kjemikalier følges av FA. Det er en fordel å lage prognoser for forbruket basert på siste tids forbruk og 
mulige endringer i vannføring. Påfylling av kjemikalier gjøres ved at FA bestiller tankbil med riktig kjemikalium til 
vassdraget og ved at det fylles en egnet mengde på den respektive tank. Egnet mengde er avhengig av ledig plass i 
tanken og antatt forbruk, se prosedyre for FA. 

Mot slutten av behandlingen kan det være en fordel å flytte kjemikalier internt i vassdraget. Det kan gjøres på ulike 
måter og kan kreve bruk av tankbil med egnet utstyr.  

HMS-forhold. Ved inspeksjoner, tiltak i doseringsanlegg eller flytting av kjemikalier skal det alltid brukes verneutstyr 
(ansiktsskjerm og egnede hansker, øyeskyllevæske medbringes). I doseringsenheten kan det være syredamp og sprut, og 
det er viktig å åpne døren inn til pumper og elektrisk anlegg med forsiktighet. Det skal brukes egnede hansker og 
ansikts/øyebeskyttelse ved opphold inne i enheten. Prosjektmedarbeidere skal alltid bære med seg øyeskyllevann for 
øyeblikkelig bruk ved uhell. I tillegg skal det utenfor enheten være 50-80 liter rent vann som kan brukes for videre 
skylling. Murerstamp eller annen beholder for slikt skyllevann må være godt merket, og en må være sikker på at 
stampen inneholder rent vann. 

5. Etterarbeid 
Etterarbeid her er tømming av kjemikalier og nedrigging/rydding, se egne prosedyrer.  

6. Dokumentasjon 
Dokumentasjon er i form av vannkjemi- og kjemikalielogg. I tillegg logges endringer i regulering av pumper, dvs. 
innstillinger i programmeringen.  
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Prosedyre nr. 17 Oppstart og drift av IBC-anlegg 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan man starter opp en IBC-stasjon for dosering av svovelsyre eller AlS i 
sidebekker, samt å beskrive programmering av PR-enhet i pumpe for vannføringsstyrt dosering. 

2. Kompetansekrav 
Opplæring i HMS-rutiner for gyroprosjektene og i håndtering av IBC. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
IBC er en 1 m3 plastcontainer som brukes til dosering av AlS i middels store og små elver/bekker der behovet for 
kjemikalier ligger i området 100-5000 liter i løpet av en behandlingsperiode på 14 dager. To pumpemodeller har vært 
hensiktsmessige for dosering av kjemikalier fra IBC: Watson-Marlow 300-pumpe og Watson-Marlow 100-pumpe. 
Begge pumpetyper kan reguleres manuelt og består av en pumpekasse med motor og en spenningsregulator (potmeter). 
I tillegg kan 300-pumpene ha en programmeringsenhet (PR) for vannføringsstyring. Utenpå pumpekassen sitter det et 
utskiftbart pumpehode.  

Ved vannføringsstyrt dosering må det lages en vannføringskurve som er spesifikk for den aktuelle bekken, og denne 
kurven må lagres i PR-enheten før bruk. Begge pumper drives av to 12 V batterier (115Ah) koblet i serie (24 V). 

Utstyr og forberedelser 
Utstyrsbehovet er gitt i tabellen under. Det meste av dette er reservedeler/utstyr, som kan være viktig å ha med seg hvis 
det skulle oppdages feil eller mangler. Noe er spesifikt for vannføringsstyrte stasjoner. 

Utstyrsbehov (sjekkes en gang før utreise) 
Reservedeler # X Deler (vannføringsstyring) # X Verktøy # X
Sikringer 3 mA  10  Vannføringsstav 1 Multimeter  1
Sikringsholder  10  Vulkaniseringstape 1 Tommestokk/målebånd  1

Strømkabel  5  
Signalkabel med kobling til 
pumpe 

1  Kabelsko  10  

Overganger 8mm  10   Tesatape 1
Overganger 4,5 mm  10  Annet # X Avbitertang  1
Pumpe  2  Målesylinder 50 ml 1 Avmantlingstang  1
Marprenslange 4,5 mm  5  Stoppeklokke 1 Skiftenøkkel  1
Marprenslange 8mm  5  Kartverk 1 Skjøtehylser 10
3/8” Griflexslange  50m  Sjekklister 1 PC med PReset og filer 1
Små sorte plaststrips  X   
Stuss m/pakning for IBC  2   
Kniv/leatherman  1   
Vernebriller, 
engangshansker  

X        

Batterier 12 V 2   
    

4. Hovedprosedyre 

Oppstart av manuell IBC 
Oppstart av IBC forutsetter at alt forarbeid er gjort i henhold til oppriggingsprosedyren. Arbeidet krever to personer av 
HMS-hensyn. 

 Sjekk at stuss er koblet riktig til IBC.  
 Åpne kranen på IBC forsiktig (bruk ansiktsskjerm og hansker!).  
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 Åpne lokket oppe på IBC (tas ikke helt av) for å slippe inn luft og unngå vakuum.  
 Pumpehastigheten justeres med potmeterknappen inne i pumpa hvis doseringen skal foregå manuelt (Figur 15, 

under grått lokk). 

 

Figur 15.  Plassering av potmeter og PR-enhet inne i pumpehuset. 

 Kontroll av dosert AlS-volum gjøres ved å samle opp AlS fra den armerte plastslangen i en målesylinder (50 
ml). La doseringen stabilisere seg før det måles. Mål hvor mye som doseres i f.eks. 15/30 sekunder og beregn 
doseringen i ml/min. Doseringen må stå i forhold til vannføringen i bekken, se tabellen under. Juster 
doseringen til riktig dosering oppnås.  

 

Tabell 3. Dosering av AlS A30-løsning ved ulike vannføringer. Her har vi forutsatt at 
alkaliteten er 100 µekv/l. Dosering på over 250 ml/min betyr at en IBC blir tømt på 
under tre døgn, og at den derfor må byttes hyppig eller at flere må settes i seriekobling. 

Vannføring (l/s) Dosering (ml/min)
10 7 
20 15 
50 35 
100 70 
200 140 
300 210 
400 280 
500 350 
1000 700 
1500 1100 
2000 1400 
5000 3500 

 

 Hvis alkaliteten (bufferevnen) i bekken avviker fra 100 µekv/l kan doseringen endres tilsvarende.  
 Kontroll av doseringen gjøres ved å måle pH i bekken nedstrøms doseringspunktet. Dette punktet skal være 

der bekken renner ut i større bekk (oppstrøms samløpet) eller oppstrøms neste doseringspunkt. Første kontroll 
bør være innen et døgn, og deretter ved behov. Det er egne IBC-team som gjennomfører denne kontrollen. 

 Hvis det er mye undervannsvegetasjon (mose etc.) i bekken og ved mistanke om grunnvannsinnsig videre 
nedover i bekken, kan det være lurt å overdosere i starten og deretter evt. justere doseringen ned. Hvis ikke 
dette gjøres, kan det ta lang tid å oppnå vannkjemimålet. Dette forholdet er beskrevet nærmere i vedlegget. 

Oppstart av vannføringsstyrt IBC 
Vannføringskurve basert på målte data må lages og PR-programmeringen gjennomføres før oppstart. Databehovet 
er vist i tabellen under. 
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Data Angis ved 
Vannføring ved minst tre ulike vannstander Absoluttverdi (cm) av avstand fra nullpunkt til 

vannstand ved den målte vannføringen 
Nullpunkt i kulpen Absoluttverdi (cm) av avstand fra nullpunkt til 

vannstanden i kulpen der det ikke lenger vil renne 
vann ut (ingen vannstrøm). 

Størrelse på marprenslangen 4 mm/8 mm 
Antatt eller målt vannføring når vannstanden er ved 
nullpunkt på målestav 

 

Grunndose (ml AlS/l) Må beregnes eller hentes fra eksisterende tabell; er 
avhengig av alkalitet i vannet og type AlS. 

Lengde på signalkabel Måles fysisk eller ved å kortslutte den ene enden og 
måle motstand. Lengden er da gitt som L=Ω/0,28 
(meter). 

 

Når programmeringen er ferdig kan signalkabelen fra vannføringsstaven kobles til pumpa (Figur 16). Pumpas 
hastighet vil da reguleres basert på innlagt vannføringskurve og vannstanden.  

 

Figur 16. Tilkobling av signalkabel til pumpe   

5. Etterarbeid 
 Overskuddsutstyr og verktøy legges tilbake på sine respektive plasser. 

 FA eller IBC-ansvarlig informeres om at stasjonen er satt i drift 

6. Dokumentasjon 
 Sjekkliste (se vedlegg) settes inn i perm hos FA og nødvendige data legges i regneark i samarbeid med IBC-

ansvarlig. 

7. Vedlegg 

Sjekkliste for oppstart av IBC-stasjon. 
Stasjonsnavn  ................................ Nr ............ Dato:      Sign:      Ja Nei 
# Sjekkpunkt   
1 Før oppstart:   
2 Er alt HMS-utstyr på plass og i bruk? Vernebriller, hansker, øyeskylleflaske.   
3 Er alle slanger koblet til? Strips er festet ved skjøt mellom marpren og 3/8?   
4 Er alle strømtilkoblinger utført?   
5 Oppstart:   
6 Topplokk på IBC er åpnet delvis for lufting?   
7 Er sikringskablene festet godt?   
8 Går hjulene på pumpa rett vei, slik at løsning pumpes utover?   
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9 Er kran på IBC åpen?   
10 Er hele anlegget sjekket for lekkasjer, inkl slangen fram til utdoseringspunktet?   
11 Hvis vannføringsstyrt:   
12 Sjekket i PR at det er riktig motstandsverdi er lagt inn? Fyll inn pkt 15   
13    
14  Oppstart Kl.slett:       Dose:                      ml/min Restvolum:                  
15  Kabel Kabellengde:………….m Motstand i kabel+stav ved oppstart: (PR): ……………Ohm 
16 Data   
Evt. kommentarer:  

Ionebyttereffekter og grunnvann i bekker. 
IBC-punkter er ofte i bekker og sig der det er mye moser, alger og annen vegetasjon festet på underlaget. Moser 
representerer store overflater hvor det foregår ionebytteprosesser. Det vil si at overflatene kan motta og avgi oppløste 
stoffer fra bekkevannet. Alle overflater i kontakt med vann vil være i mer eller mindre likevekt med de stoffene som er i 
vannet. Er det mye kalsium i vannet, vil også overflatene ha mye kalsium. I sure og aluminiumsrike bekker vil 
overflatene være preget av dette. 

Bekkesig kan også være sterkt preget av diffuse grunnvannstilførsler. Grunnvann er kjennetegnet ved at det er mer 
oppløste stoffer i vannet og at pH kan være betydelig høyere enn i overflatevann. Er det i tillegg høye konsentrasjoner 
av CO2, kan pH være lav til tross for god bufferevne, og det er vanskelig å vurdere nødvendig AlS-tilsetting utfra målte 
pH-verdier. Når CO2 i vannet luftes ut, vil pH øke. Forskjellen på grunnvann og overflatevann med samme bufferevne 
kan være en hel pH-enhet pga CO2-effekten. En kan derfor risikere at vannsig som er surgjort med AlS, får økende pH 
lengere nedover pga CO2 utlufting. Ytterligere tilførsel av grunnvann kan forsterke problemet. 

Forsøk utført i full skala og på lab viser at ionebyttereffekten er betydelig (Wathne og Røgeberg 1988; Hindar og 
Lydersen 1995).  

Målet med forsøkene til Wathne og Røgeberg var å undersøke buffereffekten i elvesubstratet. Mosene i en svakt sur 
(pH 5-6) tilløpsbekk til Vikedalselva i Rogaland hadde 0,9 % Al i tørket biomasse. Bekken ble surgjort i seks timer, og 
resulterte i at 150 mg Al ble frigjort per kvadratmeter elvesubstrat.  

Målet til Hindar og Lydersen var å finne ut om Al kunne mobiliseres raskt ved reforsuring etter kalking. Småstein (ca 4 
cm i diameter) fra kalkede elver (Vikedalselva og Audna) ble samlet inn og tilsatt destillert vann som var surgjort til pH 
4,0. Etter 24 timers henstand ble vannet skiftet ut med nytt vann av samme kvalitet. Kalsium (Ca) på overflatene 
representerte en buffer mot surgjøring, særlig der det var kalket. Etter flere vannutskiftinger avtok Ca-frigjøringen og Al 
ble utløst fra overflatene pga det sure vannet. 

Erfaring fra AlS-behandling i vassdrag viser at det kan ta tid å surgjøre mindre bekker/bekkesig fordi a) noe av den 
AlS-mengden som tilsettes gir en ionebytteeffekt og ”brukes opp” og b) grunnvann kommer inn og krever ytterligere 
avsyring. Når «ionebytteren» er mettet, vil samme syretilsetting kunne gi alt for lav pH. Men hvis det er ytterligere tilsig 
av grunnvann, vil syren kunne nøytraliseres av dette tilsiget. En må også være oppmerksom på at økt avrenning pga 
nedbør kan gi mindre dominans av grunnvann. I slike systemer er det viktig at pH kontrolleres helt ned til der den AlS-
behandlede bekken møter en større bekk eller elv. Det er også viktig å starte AlS-tilsettingen i god tid slik at systemet 
kan stabiliseres i tide. Dette kan ta forholdsvis lang tid (1-2 dager). 

Referanser 
Hindar, A. og Lydersen, E. 1995. Er utfelt/sedimentert aluminium etter vassdragskalking et mulig miljøproblem? O-92149, NIVA. 
22 s. 
 
Wathne, B.M. and Røgeberg, E.J.S. 1988. Buffering effects of river substrates under acidic conditions. Acid Rain Research, Report 
17/1988, Norwegian Institute for Water Research, Oslo. 
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Prosedyre nr. 18 Metoder for behandling av grunnvannsområder 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan spesielle grunnvannspåvirkede områder kan behandles. 

2. Kompetansekrav 
Avgjørelsen av hvilke områder som skal behandles og med hvilke metoder må gjøres av planleggingsgruppa, evt. 
supplert med eksperter. Det må være kompetanse på vurdering av det kartleggingsarbeidet som må være gjort på 
forhånd, se egen prosedyre, og på håndtering av aktuelt utstyr. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Laksunger kan bevege seg gjennom elvegrus og oppholde seg på steder i grusen eller i andre skjulområder som av ulike 
grunner ikke blir tilstrekkelig behandlet med ordinære metoder. Særlig overgangssoner mellom grunnvann og elvevann 
kan kreve tilleggsbehandling, dvs. med andre metoder enn dosering i bekk og elv. 

Tilleggsmetoder som er utprøvd er: 

- dosering direkte til antatte skjulte vannveier i grov ur eller i forbygninger langs elvekanten 
- overrisling av grusøyrer som hele tiden eller tidvis står over elvas vannivå 
- elektriske anlegg/opplegg 
 
Tilleggsmetoder kan også være at mindre bekkesystemer stenges av med midlertidige elektriske eller fysiske barrierer og 
at oppstrøms behandling skjer før hovedbehandlingen starter. Dette for å unngå ressurskrevende drift under 
hovedbehandlingen. Erfaring har vist at elektriske barrierer er uforholdsmessig kostbart i mindre bekker. 

Forberedelser 
Det forutsettes at aktuelle områder er identifisert og prioritert og at det er skaffet nødvendig utstyr. Det er viktig at 
dette arbeidet og nødvendige innkjøp er planlagt og budsjettert. 

4. Hovedprosedyre 
Dosering direkte til antatte skjulte vannveier i grov ur eller i forbygninger langs elvekanten kan skje ved at det legges 
slanger fra elva og inn mot lokalitetene. Slangene vil da føre behandlet elvevann, men dette kan være for svak dosering 
hvis målet er å behandle grunnvannsdominerte vannforekomster. Det kan være nødvendig å tilsette kjemikalier i 
vannstrømmen for å oppnå tilstrekkelig effekt i målområdet. Hvis denne tilsettingen må gjøres, kan man like gjerne 
bruke en ubehandlet vannkilde. I Lærdal i 2012 var det gode erfaringer med å kople seg på gårdsvanningsanlegg etter 
avtale med grunneier. 

Overrisling av grusøyrer som hele tiden eller tidvis står over elvas vannivå kan gjøres vha mobile brannpumper. 
Behandlet elvevann suges opp og sprøytes over aktuell lokalitet. Effekten er midlertidig og bør gjentas. 

Ved disse tiltakene kan det lett oppstå sprut av behandlet vann, og det er viktig med tilstrekkelig verneutstyr for hender 
og ansikt. Det skal settes opp opplysningsskilt og tilstrekkelig avsperring av områder som behandles på denne måten. 

Bruk av elektriske anlegg/opplegg har vært testet ut og prøvd i Lærdal, men metoden anses som «under utvikling». Det 
vises derfor til prosjektets FoU-rapport (se ref) for beskrivelser av oppsett og drift. 
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5. Etterarbeid 
Opprydding og fjerning av installasjoner, se egen prosedyre.  

6. Dokumentasjon 
Dokumentasjon av behandling og effekt kan være vanskelig. Best mulig beskrivelse av tiltaket med geografisk 
utstrekning og behandlingsperioder er viktig. Data i form av vannkjemiske måleresultater i målområdet og 
observasjoner av fiskeatferd eller direkte effekter på fisken bør skaffes om mulig. 

7. Referanser 
Hindar, A. et al. 2013. Resultater fra videreutviklingen av AlS-metoden for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus 
salaris. NIVA-rapport 6531. 111 s. 
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Prosedyre nr. 19 Beredskap ved lagring av kjemikalier 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hva slags verneutstyr som skal finnes på lagringssted for AlS eller svovelsyre, 
og hva som skal gjøres når uhell skjer. 

2. Kompetansekrav 
Kjennskap til HMS-prosedyrer og sikkerhetsdatablad for kjemikaliene. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Tanker for 37 % svovelsyre og diverse AlS-løsninger skal som hovedregel være tomme når de lagres over lenger tid, 
men det kan være aktuelt å lagre fra behandlingsslutt ett år og fram til behandling året etter, se egen prosedyre for 
avslutning av behandlinger.  

Alle tanker som skal lagres over lengere tid på sentrale oppsamlingssteder utenfor behandlingsområder skal være tømt 
før de lagres. 

En må være oppmerksom på at batterier også inneholder 37 % svovelsyre. 

Kjemikalietyper 
Restkjemikalier på anleggene kan være en av disse: 

Navn Svovelsyre (%) Aluminium (%) Surhet (pH) 
Syre H37 37 0 -1 (Svært sur og etsende) 
AlS H30-0,5 30 0,5 -1 (Svært sur og etsende) 
AlS 4,3 0 4,3 2 (Sur) 

Forberedelser 
Behandling er avsluttet. 

4. Hovedprosedyre 

Utstyrskrav for lagerlokalitet 
Personlig verneutstyr:  

 Ansiktsskjerm 
 hansker (JKL; EN420, EN388, EN374) 
 250 ml øyeskyllevæske for festing til belte og ytterligere 2x500 ml øyeskyllevæske. 
 Heldekkende ansiktsmaske (Advantage 3000) med partikkelfilter (Advantage ABEK-P3 kombifilter (Klasse 

A2/B2/E2/K1/P3)) skal finnes på stedet, men brukes kun ved fare for aerosoldannelse eller gassutvikling. 
 50 kg kalk for umiddelbar avsyring ved mindre spill og uhell 
 Sperrebånd og kjegler for avsperring av skadested ved uhell 

 

For midlertidige lagringssteder i felt lagres nevnte utstyr sentralt på én lokalitet. 

Beredskap 
Denne prosedyren skal være sendt til lokalt brannvesen på alle lagringssteder, evt. nærmeste brannvesen med 
kjemikaliekompetanse. Den skal også være sendt til eier av lageret. Sikkerhetsdatablad for aktuelle kjemikalier skal være 
sendt til samme. Ved uhell skal det varsles slik som oversikten under viser. 
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Alle hendelser skal rapporteres etter at eventuelt alarmsentral er varslet, se eksempel på hendelser og varslingsrutiner 
under. 

Type skade Hva som skal varsles og til hvem Hvem varsler 

Småskader, tilløp til 
småskader på 
personell 

Kontakt Prosjektkoordinator Atle Hindar (mob. tlf. 905 16 045). 
Hvis kontakt ikke oppnås, kontaktes Anders Gjørwad Hagen (mob. 
tlf. 959 28 778) 
 
Eksempel på skade: Mindre etseskader på hud 

Skadet eller vitne

Dødsulykke eller 
alvorlig personskade 

Politiet (112), Arbeidstilsynet (815 48 222 (tast 3)) – varsles 
umiddelbart. 
AD varsles umiddelbart etter at politiet er varslet 
AD:Greta Bentzen, mob.tlf. 911 54 937 

Vitne 

Skader på materiell 
og utstyr 
 

Kontakt Prosjektkoordinator Atle Hindar (mob. tlf. 905 16 045). 
Hvis kontakt ikke oppnås, kontaktes Anders Gjørwad Hagen (mob. 
tlf. 959 28 778) 
 
Eksempel: Skader på container, rør 
 

Involvert, observatør 

Mindre utslipp 
(Gjelder små utslipp 
som kan nøytraliseres 
og ikke vil få 
konsekvens av 
betydning for miljø) 

Kontakt Prosjektkoordinator Atle Hindar (mob. tlf. 905 16 045). 
Hvis kontakt ikke oppnås, kontaktes Anders Gjørwad Hagen (mob. 
tlf. 959 28 778) 
 
Eksempel på hendelse: Mindre og håndterbart utslipp på grus, asfalt 
eller liknende.  

 

Utilsiktet utslipp av 
forurensende 
stoffer/akutt 
miljøforurensning  

Kontakt Politiet (tlf. 112, evt. 02800) 
Kontakt deretter Administrerende direktør (AD) Greta Bentzen, 
mob.tlf. 911 54 937 og prosjektkoordinator Atle Hindar (mob. tlf. 
905 16 045) 
 
Ved utslipp av kjemikalier varsles lokalt brannvesen, tlf 110. 
Kystverkets beredskapsavdeling i Horten (33034800) varsles straks. 
Kontakt også aktuell lagereier på stedet. 
 
Eksempel: Kraftig lekkasje av syre som kan få betydning for miljø 

Involvert, observatør 
eller vitne 
 

 

5. Etterarbeid 
Det skal skrives HMS-avviksskjema (skadeskjema) og sendes rette vedkommende, se vedlegg. I punkt C om forslag til 
tiltak skal det også tas med hvilke endringer i prosedyrer som foreslås gjennomført av Gyro-gruppa.  

6. Vedlegg 
 

 

Del A. HMS-avvik - generell informasjon  

Melding om skader, sykdom eller tilløp til skader på personell, materiell eller miljø. 
Ved alle typer hendelser skal skjema B og C alltid fylles ut av den som er forulykket, eller nærmeste leder eller observatør/vitne, og 
leveres til nærmeste leder med kopi til HMS-koordinator og verneombud.  
I tillegg skal varsling foregå som vist i tabell nedenfor: 
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Del B. HMS-avvik - melding om skade, sykdom eller tilløp til dem  

SkadedatoL       KlokkeslettL       

SeksjonL       SkadestedL       

Klassifisering av skadeL  Fraværsskade 
 Medisinsk behandling 
 Tannskade, hodeskade, øyeskade, ryggskade, brokk 
 Småskade 
 Tilløp til personskade 
 Skade på materiell 
 Utslipp til miljøet 
 Sykdom 
 Annet (presiser)

Skadedes navn (bare ved personskade)L 

      

StillingL 

      

Skadede sykemeldtP 

 Ja   Nei 
Trygdekontorets skademeldingsskjema utfyltP 

 Ja Dato:       Navn.:         Nei 
Administrerende Direktør (AD), Politi, Arbeidstilsyn 
eller SFT varsletL 

 Ja, spesifiser:        Nei 

Forsikringsselskap varsletP 
  

Ja, spesifiser:    Nei
Beskrivelse av hendelse og skaden 
Forklar den direkte årsaken og de bakenforliggende årsakene til hendelsen.  Hvem, hva, hvor, når, hvordan, hvorfor. 
(Bruk vedlegg / skisser / bilder om nødvendig.)  Beskriv eventuelle skaderL . 

      

 
 

Dato:        Navn (den involverte evt vitne til hendelsen):       

Dato:        Navn (VO):       

Dato:        Navn (nærmeste leder):       

Legg ved ev. kart, tegninger, rapporter, osvL     Vedlegg:  Ja  Nei

Den involverte/vitne el. VO fyller ut skjema i samarbeid med leder. 

L: Nærmeste leder/prosjektleder/feltleder har ansvar for at rubrikker merket med "L" blir utfylt i samarbeide med skadede/vitner.  
P: HR-direktør har ansvar for at oppgaver merket "P" blir utført. 
VO: Verneombundet skal bistå og påse at skaden blir rapportert.
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Del C. HMS-avvik - tiltaksskjema/forslag til forbedring 

Iverksettelse av strakstiltak og forebyggende tiltak 

Hvilke umiddelbare tiltak er iverksatt? L       

Forslag til varige tiltak for å hindre gjentakelse: L.       

Tidsfrist:L       Leder L 

Dato: Navn:
 

Verneombudets kommentar 

(Legg ved skisse / ekstra ark dersom det er nødvendig)VO       

VerneombudVO/L  

Dato:       Navn:       
VerneområdeVO/L        

 
AMU er orientert om hendelsenHMS-K  
 
HMS-koordinatorHMS-K  

Dato:       Navn:       

Tiltak er lukket og meldt til HMS-koordinatorL  
 

Leder L 

Dato:       Navn:       

Kommentarer:       HMS-kooridinator melder lukking av tiltak  til AMU: 

HMS-koordinatorHMS-K  

Dato:       Navn:       

VO:   Verneombud kommenterer tiltakene. Nærmeste leder (L) har ansvar for at rubrikker merket "VO" blir fylt ut; L:    

Nærmeste leder; HMS-K:  HMS-koordinator. 

Skilt for merking, neste side. 
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UTSTYRET ER 
FOR 

BEREDSKAP 
VED UHELL  

EGET PERSONLIG VERNEUTSTYR SKAL BRUKES TIL 
RUTINEARBEID 

HVIS UTSTYR TAS UT, SKAL 
DET ERSTATTES I LØPET AV 

KORT TID 
  

KONTAKT (NAVN OG TLF) FOR HJELP MED DETTE. 
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UTSTYRSLISTE 
 

ADVANTAGE 3000 ANSIKTSMASKE 1 
FILTERSETT FOR ANSIKTSMASKE 2 PAR 
VESKE FOR ANSIKTSMASKE 1 
ANSIKTSSKJERM 1 
VERNEDRAKTER 5 
GUMMIHANSKER 6 PAR 
ØYESKYLLEVANN BELTE 250 ML 2 
ØYESKYLLEVANN EKSTRA 500 ML 2 
SPERREBÅND 1 
SPERREKJEGLER 4 
ADVARSELSSKILT 1 

 

KONTAKT (NAVN OG TLF) HVIS INNHOLD AVVIKER 
FRA LISTE 
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BEREDSKAPSUTSTYR 
FOR BRUK VED SYRESPILL OG ANDRE UHELL 
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Prosedyre nr. 20 Nedrigging av IBC-anlegg 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren og sjekklisten er å beskrive hvordan man rigger ned en IBC-stasjon for dosering av 
svovelsyre eller AlS i sidebekker. 

2. Kompetansekrav 
Opplæring i HMS-rutiner for gyroprosjektene og funksjon/drift av IBC-anlegg. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Ved nedrigging av IBC kan en lett komme i kontakt med syrekontaminert utstyr, og det er spesielt viktig med 
verneutstyr. Slanger som tas inn vil erfaringsvis være syreholdig selv etter at de er skylt med vann. Alt syreinfisert 
småutstyr bør legges direkte i murstamp, slik at det er lett å skylle etterpå. 

Det må brukes bil med god lastekapasitet for å frakte slanger til samleplass. Vær spesielt oppmerksom på at syrerester 
kan renne ut av slanger under transport. Ikke legg slanger inne i bilen eller andre steder der syre kan gjøre skade. 

Forberedelser 
Utstyret i tabellen under tas med. 

Utstyr

Verktøykassa Skrutrekker 
Merketau i tre 
forskjellige farger 

Murstamp 80L Stjernetrekker Fastnøkler
Søplesekker Tesatape
3 stk tilitersbøtter  

HMS
Vernebriller Grovhansker Øyeskyllevann 
Redningsvest Regntøy Ansiktsskjerm (ved 

behov) 

4. Hovedprosedyre 

Demontering IBC-stasjon uten mottrykk 
HMS: Ta på engangshansker og vernebriller. 

 Hold god avstand til traktor hvis IBC hentes samtidig som nedrigging pågår 
 Sjekk om det er mottrykk på systemet (doserer i oppoverbakke). Hvis ja, gå til «Demontering av IBC-stasjon 

med mottrykk». 
 Lukk kran på IBC. 
 Skru pumpe på maks. 
 Stuss skrus av og løftes opp, slik at restsyre pumpes ut av griflex. 
 Åpne pumpehode slik at mapren frigjøres og kjemikaliene renner ut mot elv. 
 Ta vare på pakning  
 Når slange er tømt for syre, kutt av griflex ca 4 cm fra enden på IBC-stuss, samt et par cm fra hver ende av 

marprenoverganger. 
 Legg stuss og marpren i egen murstamp i bil/på henger. 
 Bøy av endende på griflex og tape fast slik at ikke syrerester renner ut.  
 Kveil sammen griflex, legg i en søppelsekk og tape igjen denne. 
 Skru til topplokk på IBC. 
 Sett på deksel foran IBC-stuss. Husk pakning. 
 Koble av sikring og strømkabel fra polene på batteriene og legg i hver sin syrefrie bøtte. 
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 Stable batteriene i bil på en slik måte at vekten blir fordelt godt. Vær obs på totalt tillatt vekt! 
 Sjekk at IBC er merket med løpenummer og kjemikalietype 
  Fargekoder som kan brukes for kjemikalietype: 

o Oransje tau – AlS 30-0,5 
o Blått tau – 30-37 % svovelsyre 
o Grønt tau – AlS 4,3 % 

 Noter ned restvolumet 

Demontering IBC-stasjon med mottrykk 
HMS: Ta på engangshansker og ansiktsskjerm. 

 Hold god avstand til traktor hvis IBC hentes samtidig som nedrigging pågår 
 Lukk kran på IBC. 
 Skru pumpe på maks, og la den gå et par minutter. 
 Stuss skrus forsiktig og sakte av og løftes opp, slik at restsyre pumpes ut av griflex. 
 Ta vare på pakning  
 Vent til all syre er pumpet ut av systemet. Sjekkes nøye! 
 Når slangen er tømt for syre, kutt av griflex ca 4 cm fra enden på IBC-stuss, samt et par cm fra hver ende av 

marprenoverganger. Vær obs på tilbakeslag av syre fra slangen når pumpehodet åpnes! 
 Legg stuss og marpren i egen murstamp i bil/på henger. 
 Bøy av endende på griflex og tape fast slik at ikke syrerester renner ut.  
 Kveil sammen griflex, legg i en søppelsekk og tape igjen denne. 
 Skru til topplokk på IBC. 
 Sett på deksel foran IBC-stuss. Husk pakning. 
 Koble av sikring og strømkabel fra polene på batteriene og legg i hver sin syrefri bøtte. 
 Stable batteriene i bil på en slik måte at vekten blir fordelt godt. Vær obs på totalt tillatte vekt! 
 Sjekk at IBC er merket med løpenummer og taustump som angir kjemikalietype 
  Fargekoder som kan brukes for kjemikalietype: 

o Oransje tau – AlS 30-0,5 
o Blått tau – 30-37 % svovelsyre 
o Grønt tau – AlS 4,3 % 

 Noter ned restvolumet 

5. Etterarbeid 
 Vask av syrekontaminert utstyr på anvist plass 

 Overskuddsutstyr og verktøy legges tilbake på plass. 

 Informer IBC-ansvarlig eller FA om at nedriggingen er gjort 

6. Dokumentasjon 
Noter hvilken stasjon som er rigget ned og eventuelle avvik. Meld fra til IBC-ansvarlig eller FA slik at nedriggingen blir 
registrert. 
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Prosedyre nr. 21 Nedrigging av hovedanlegg 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan man rigger ned hoveddoseringsanlegg for svovelsyre og AlS. 
Prosedyren omhandler nedrigging av rør og elektronikk, samt håndtering av signalkabler. Se egen prosedyre for 
tømming og transport. 

2. Kompetansekrav 
Opplæring i HMS-rutiner for gyroprosjektene og oppbygging/funksjon av hovedanlegg. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Doseringsanleggene består av 12 m3 tanker av glassfiberarmert umettet polyester (GUP) med koblinger, slangeføringer, 
doseringspumpe og doseringsautomatikk. Alt utstyr er innebygd i 20’ isolerte stålcontainere. Anleggene er noen ganger 
seriekoblet for å øke lagerkapasiteten. Hver containerenhet har lagringskapasitet for 10 m3 doseringsløsning. 

Tankene ligger med all betjening mellom tanken og containerutgangen. De er forsynt med seks åpninger, se Figur 17. 

 

 

Figur 17. Front av tanken med ventiler. Alle DN 50 ventilene kan være uttaksventil. 

Utstyr og forberedelser 
Utstyret i tabellen under tas med. Vær oppmerksom på at tank, container og øvrig utrustning i anlegget kan ha 
kondensert syredamp på overflater. Det er derfor viktig at verneutstyr både tas med og brukes. 

Utstyr
Murstamper 80L Skrutrekker Pakketau
Samlesump Stjernetrekkere Fastnøkler
Varehetter for kabel 3M Scotchlok
 

HMS
Vernebriller Grovhansker Øyeskyllevann 
Redningsvest Regntøy Ansiktsskjerm (ved 

behov) 

 

4. Hovedprosedyre 

Stopp av kjemikaliedosering 
Vernebriller og hansker må benyttes! Ha en stamp med rent vann i beredskap for ansikts-/øyeskylling. 
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 Plasser en stor stamp beregnet for sugeslangen på gulvet foran samlesumpa. Fyll stampen med vann (70-80 
liter) 

 Steng uttaksventilen og la doseringspumpa gå så lenge at det er sikret undertrykk i slangen mellom ventil og 
doseringspumpe. 

 Skru forsiktig opp fatningen til sugeslangen ved uttaksventilen (DN 50 ventil). Evt. syredrypp ledes til 
samlesumpa. 

 Plasser den nå frie enden av sugeslangen i bunnen av stampen fylt med vann slik at pumpa suger vann fra 
stampen. 

 Sett doseringspumpa på manuell fast dosering tilsvarende den doseringen som ble gitt før stengingen av 
kjemikalietilgangen (for å unngå overdosering). 

 Beregn hvor lang tid det tar før all syre er ute av rørstrekket fram til elva. Ved vanlig 32 mm PEL er det 1 liter 
pr. meter.  

 La pumpa gå til det ikke er kjemikalier igjen i doseringsslangene og pump så mye vann gjennom systemet at all 
syre er vasket ut. 

Rensing av doseringsutstyr 

 Sett doseringspumpa på relativt høy dosering. Bestem pumpehastigheten i forhold til tiden det tar å tømme 
beholdningen med vann i stampen. Eksempelvis vil 60 rpm (17 % PID) forbruke 36 l/time med 500-pumpe (8 
mm marprene) og 250 ltr/time med 700-pumpe (19 mm marprene). 

 Fyll stampen en gang til og gjenta operasjonen. Det blir bedre rensing jo mer vann pumpa får dosere gjennom 
systemet 

 Stopp doseringspumpa 
 Demonter og kveil opp alle slanger. Griflex og marpren skal kastes etter bruk. 

Ekstra rensing av enkelte deler 

 Rørene med dyser (doseringsrør) tas inn og demonteres. Ved bruer som riggfeste frikobles først endene mot 
doseringsslangen og slange mot vertikalt stigerør. Heis opp doseringsrørene fra en ende. Frigjør koblingene og 
ta ut O-ringene. Skru ut dysene. Fortsett å heise opp til neste rør slik at vann i gjenværende del av riggen 
dreneres ut. 

 Legg O-ringer og dyser i en bøtte med vann. Der legges også korte rørender og endestykker. 
 Frigjør og ta inn trykkrøret.  
 Bunt sammen stigerøret og alle doseringsrørene med tau. Legg om mulig bunten i elva et sted med god strøm 

slik at vann kan renne gjennom rørene. Legg en flat stein over bunten og sikre med tau slik at rørene ikke 
driver av. 

 La rørene ligge noen timer i elva før de tas opp og lagres.  
 Smådeler i bøtte tas inn til ytterligere vasking og tørking. 
 Delene sorteres og lagres for seinere bruk. 
 Hvis wire er brukt som riggfeste frigjøres først stigerøret og enden mot doseringsrørene. Trekk inn 

doseringsrørene og klipp av festestrips etter hvert. Demonteringen følger deretter prosedyren som beskrevet 
over. 

Demontering av elektronikk  
pH-styrte anlegg: På disse anleggene skal elektronikken ikke demonteres før pH er tilbake til utgangspunktet etter 
behandlingsstopp. Hele pH-økningen kan da bli registrert i loggeren. 

 Stopp så loggeren som beskrevet i bruksanvisningen. 
 Koble strømmen fra anlegget (batterier eller nettstrøm)  
 Klipp deretter av sensorledningene utenfor el. skapet og før pH-båtene i den andre enden. 
 Kveil opp sensorkablene og ta inn pH-båter oppstrøms og nedstrøms anlegget. Enkleste metode er å først 

legge kabelen i en stor stamp for deretter å kveile den opp på spesiell trommelkveiler eller i murstamper. 
Sammenkoblet ledning må være innerst på trommelen! 

 Demonter pH-elementene i pH-båtene og sett på varehetter over koblingspunktet og sensorhodet på 
elementene. 

 Kveil inn evt. taustrekk og trinser for pH-båtene. 
 Ta el. skapet ned og ut av doseringsanlegget. 
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Vannføringsstyrte anlegg: 

 Koble fra sensorkabelen for vannstandsmåling i el. skapet (pinne 42 og 43 under på PR-enhet) 
 Kveil opp sensorkabel.  
 Demonter vannstandsmåleren. 
 Frigjør de grå koblingsplintene på PR-enheten som har ledninger påmontert. Ta PR-enheten ut av anlegget. 

Merk enheten med doseringsstedet med en TESAtapebit 
 Merk også signalkabelen med doseringssted og kabellengde. 

Sikring av containere 
Vernebriller og hansker må benyttes! 
Hvis kun en container: 

 Steng alle DN50 ventiler (se Figur 17).  
 Steng alle hull i containerveggene med duct/gaffatape slik at ikke mus og liknende kan komme inn i anlegget. 
 Skyll sumpa under ventilene i elvevann dersom det er rester av syre i den. Hvis det er mye syresøl kan dette 

utsettes og gjøres som en egen jobb, f.eks. sammen med tømming av anlegget, se egen prosedyre. 
 Gå gjennom prosedyren for å sjekke at alt er gjennomført og lås deretter døra til anlegget. 

 
Ved flere containere i rekke: 

 Steng alle DN 50 ventiler.  
 Koble fra slangen mellom containerne i slangestussen på den laveste enden av slangen (dersom de er i ulik 

høyde) og la den renne tom for syre ned i sumpa. 
 Koble fra i festet til ventilen i den andre enden (på den andre containeren).  
 Trekk slangen ut gjennom begge containerveggene. 
 Legg slangen i rennende elvevann for rensing og plasser den deretter langs siden inne i containeren 
 Skyll sumpa godt i elvevann. Hvis det er mye syresøl kan dette utsettes og gjøres som en egen jobb, se over. 
 Gå gjennom prosedyren for å sjekke at alt er gjennomført og lås deretter døra til anlegget. 

5. Etterarbeid 
 Utstyr lagres på riktig sted 

 Vær nøye med at alle deler vaskes eller kastes slik som anvist 

6. Dokumentasjon 
Med fra til feltansvarlig om at anlegget er rigget ned. 
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Prosedyre nr. 22 Tømming av hovedanlegg og klargjøring for transport 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive tømming og klargjøring av hovedanlegg for transport. Dette kan først skje 
etter nedrigging, se egen prosedyre. 

2. Kompetansekrav 
Opplæring i HMS-rutiner for gyroprosjektene. Sikkerhetsdatabladets omtale av HMS-forhold for kjemikaliene skal være 
kjent. Varslingsrutiner skal være kjent og bør være tilgjengelig (medbrakt). Det kreves opplæring i håndtering av 
hovedanlegg og i håndtering av pumper og strømaggregat. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Ved avsluttet behandling skal alle tanker i hovedanleggene tømmes hvis behandlingen ikke skal gjentas. Tanker med Al-
holdige kjemikalier bør uansett tømmes etter behandlingen. Etter vanlig tømming gjennom bunnventil kan tanken 
inneholde opp mot 800 liter (1000 kilo) av kjemikaliumet. Dette kan være nok til at Al-holdige kjemikalier krystalliserer 
og avsettes. Tankene er heller ikke egnet for transport uten ytterligere tømming. Fullstendig tømming sikrer også mot 
lekkasje under transport. Tankene må deretter stabiliseres (stemples) innen i containeren for transport. 

Forberedelser 
Det er disse kjemikaliene som kan være på tankene: 

Navn Svovelsyre (%) Aluminium (%) Surhet (pH) 
Syre H37 37 0 -1 (Svært sur og etsende) 
AlS A30 30 0,5 -1 (Svært sur og etsende) 
AlS 4,3 0 4,3 2 (Sur) 
 
Alle disse kjemikaliene skal behandles som svært korrosive og etsende. Vær særlig oppmerksom på at enhver befatning 
med hovedanleggets deler skal involvere bruk av verneutstyr (se tabellen for utstyr).  

Utstyr som angitt i tabellen under tas med. 

Utstyrsbehov  
Deler # X HMS # X Verktøy # X
Spiker   Gassmaske (ved fare for aerosol) 1  Skiftenøkkel  1  
Materialer for stempling   Vernebriller/ansiktsskjerm 1  Skralle 1  
   Vernehansker 1  Skrutrekker 1  
   Gummistøvler 1  Sugepumpe  1  
   Regntøy 1  Slanger til sugepumpe  1  
   Kalk   El-aggregat*  1  
      Gardintrapp  1  
      Vannkanne  1  
      Tesatape 1  
      Hammer 1  
      Sag 1  
      Målebånd 1  
      Bensinkanne 1  
      Skjøteledning 1  
         *hvis ikke i tankbilen   
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4. Hovedprosedyre 
 Kontroller nivå på tanken ved å åpne ventilen til stigerøret. Noter mengde og kvalitet i vedlagte sjekkliste.  
 Koble sugeslange mellom bunnventil og pumpe.  
 Koble slange fra pumpe og over tanktopp på tankbil og sikre denne med tau.  
 Åpne bunnventilen.  
 Start aggregat og pumpe. 
 Pump ut så mye som mulig gjennom bunnventilen. Når nivået på tanken er så lavt at pumpen suger luft, må 

pumpen stoppes (fare for varmgang)! 
 Mannlokket demonteres og restkjemikaler kan pumpes ut gjennom det. Se opp for drypp når mannlokket 

løsnes!  
 Mannlokket monteres deretter tilbake. Pass på at pakningen kommer riktig på plass. Tiltrekking av boltene må 

gjøres med forsiktighet. 
 Demonter stigerøret fra lufterøret.  
 Demonter lufterøret fra tankflensen. Se opp for drypp når flensen løsner! 
 Boltene settes tilbake i flensen på lufterøret og legges ned på gulvet.  
 Demonter det utvendige påfyllingsrøret ved flensen. Boltene settes tilbake og legges ned på gulvet. 
 Løsne alle bolter mellom innvendig påfyllingsrør og ventil. Se opp for drypp!  
 Trekk røret inn i containeren slik at bare flensen stikker utenfor veggen. Heng opp røret i denne stillingen og 

fest med noen av boltene.  
 Alle flensepakninger tapes fast i røret. 
 Tanken må stabiliseres (stemples mellom vegg og tankbein i fire retninger) før transport. Pass på å også 

stemple fram mot døra i containeren. Trematerialer som 4”x4” kan brukes - to lengder mellom tankbein og 
dør. Disse igjen spikres sammen med bord for å unngå at de forskyves under transporten. 

 Gå gjennom sjekklista (vedlegg) for å kontrollere at alt er gjort, noter ned nødvendige opplysninger og 
tank+container er tømt og klar for evt. transport. 

5. Etterarbeid 
 Overskuddsdeler og verktøy legges tilbake på plass. 

 Sikre at eventuelt kjemikaliesøl nøytraliseres med medbrakt kalk og store mengder vann. Større mengder 
kjemikaliesøl, f.eks. til grunnen, kan kreve et mer gjennomtenkt tiltak for å hindre at syre og aluminium renner ut i 
vassdraget. 

6. Dokumentasjon 
 Sjekklista arkiveres hos feltansvarlig. 

7. Vedlegg 

Sjekkliste for tømming av hovedanlegg og klargjøring for transport. Fylles ut for hver container. 

Viktige oppgavepunkter for tømming av hovedanlegg og klargjøring for transport 

Stasjonsnavn:……………………….. Dato:…………. Kvalitet: 

Antall containere:………. Volum tappet av…….m3 Restvolum tappet av:……...liter 
Oppgave Utført(X) 
Verneutstyr benyttet  
Mannlokk festet godt  
Mannlokkpakning sjekket  
Tank sikret  
Rørdeler og bolter festet  
Bolter oppbevart syrefritt  
Eventuelt utslipp er nøytralisert, og avvik rapportert iht. pkt 5  
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Prosedyre nr. 23 Rydding av utstyr og kjemikalier etter behandling 

1. Formål og hensikt 
Hensikten med prosedyren er å beskrive hvordan en forsvarlig avslutning av behandlingen gjøres. Prosedyren gir 
retningslinjer for hvordan utstyr og kjemikalier ryddes/fjernes. Avhending av utstyr omtales også. 

2. Kompetansekrav 
Dette arbeidet bør gjennomføres av personer som er godt kjent med kjemikaliene og HMS-forhold knyttet til disse og 
til det utstyret som skal ryddes/fjernes. 

3. Beskrivelse 

Generelt 
Utstyr og kjemikalier som brukes i gyrobehandlinger må håndteres på en forsvarlig måte etter at behandlingen er 
avsluttet. Måten dette skjer på er avhengig av om behandlingen skal gjentas i samme vassdraget, om det foreligger en 
beredskapsplan eller om det ikke skal gjøres flere behandlinger i vassdraget. 

Hvis utstyret skal brukes om igjen, f.eks. året etter, kan det være naturlig at noe står igjen. Spesielt gjelder dette store 
doseringsenheter.  

Håndteringen må uansett ta hensyn til at det ikke skal være forbundet med fare at noe eventuelt står igjen på 
doseringsstedet og at verdier sikres. 

Forberedelser 
Det må foreligge en plan for rydding av kjemikalier og utstyr. Denne planen bør være en del av behandlingsplanen, og 
det er viktig at det også foreligger en bemanningsplan for den perioden ryddingen skal foregå. I tillegg er det viktig at 
kjemikalier kan returneres og at det foreligger en avtale om dette med kjemikalieleverandørene. 

Også i den perioden det skal ryddes må det være en feltansvarlig som kan koordinere arbeidet. 

4. Hovedprosedyre 
Prosedyren er delt inn etter strategien for ytterligere behandling. Det er svært viktig å bruke verneutstyr ved 
opprydding! 

Ny behandling året etter 
I denne situasjonen skal man gjenta behandlingen forholdsvis kort tid etter avsluttet behandling. Det vil si at det kan 
være aktuelt å la noe av utstyret og noe av kjemikaliene stå igjen.  

Av hensyn til grunneiere, sikker ferdsel for mennesker og dyr, men også for å sikre verdier bør alle mindre 
doseringsstasjoner (IBC-stasjoner) ryddes helt. IBC’ene fraktes til oppsamlingssted og kjemikaliene hentes. Hvis det er 
enighet med kjemikalieleverandøren, kan kjemikaliene overføres direkte til tankbil på samleplassen. Deretter må det tas 
stilling til om IBC’ene kan brukes om igjen eller om de er for gamle til det. Det kreves trykktesting for å sjekke om 
brukte IBC’er kan brukes om igjen.  

Det bør gjøres avtale med et lokalt/regionalt renovasjonsselskap om avhending av kasserte IBC’er. Disse kan ha en 
verdi for selskapet, men de kan også inneholde mindre kjemikalierester, selv etter at de er tømt. Slike kjemikalierester er 
spesialavfall, og det er forholdsvis dyrt å bli kvitt dem. 

Alle slanger kastes etter at de er skylt gjennom med vann. En må være oppmerksom på at det kan lekke syre selv om 
gjennomskylling har skjedd.  

Alle pumper og batterier leveres til en oppsamlingsplass og deretter et innendørs lager.  
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Pumpene må renses etter bruk ved at de åpnes og rusk og rask tas vekk. Deretter bør de spyles og tørkes og setter på 
innendørs lager. 

Batterier har begrenset levetid og kan betraktes som avfall og kastes. Batterier kan også settes på lading med tanke på 
avhending eller seinere bruk. 

Større doseringsenheter, dvs. tanker og konteinere på 10-12 m3 og over, vil normalt bli stående til neste behandling. 
Rester av svovelsyre kan lagres under skiftende temperaturforhold og kan stå på tankene. Aluminiumsholdige 
kjemikalier bør tømmes helt og tankene skylles etter bruk. Det er fordi aluminium kan felles ut i tank og ventiler. 

Utstyret inngår i en beredskapsplan. 
Etter avsluttet behandling bør det foreligge en beredskapsplan for hva som er aktuelt å gjøre hvis G. salaris påvises før 
friskmelding. Hvis AlS-behandling er del av beredskapsplanen, gjelder i hovedsak det samme som i punktet over. 

Alt utstyr og alle kjemikalier på mindre doseringssteder (IBC-anlegg) håndteres som over. 

Alle kjemikalier bør leveres tilbake eller behandles som spesialavfall og leveres egnet mottak. 

Større doseringsenheter bør lagres på stedet, slik at opprigging og igangsetting kan gå raskere ved evt. bruk. En bør 
undersøke om det er nødvendig å reforhandle/forlenge eventuelle avtaler med grunneiere. 

Behandlingen skal ikke gjentas. 
I dette tilfellet skal alt ryddes vekk. Det som kommer i tillegg til punktet over er at også de store kjemikalietankene og 
konteinerne skal ryddes vekk.  

Her må en ta stilling til om det er andre vassdrag som skal behandles og om tanker, konteinere, pumper og annet større 
utstyr derfor kan flyttes direkte til nytt behandlingsområde. Hvis det ikke er tilfellet, må eieren av utstyret ta stilling til 
om utstyret skal lagres på egnet sted eller avhendes. 

De store kjemikalietankene må tømmes helt og rengjøres før flytting eller avhending, slik at en ikke risikerer at 
kjemikalier størkner og reduserer mulighetene for bruk. 

5. Etterarbeid 
Etterarbeidet er avhengig av videre strategi for behandling. Ved flytting og avhending av utstyr er det naturlig å 
ajourføre utstyrsoversikter. 

6. Dokumentasjon 
Det er normalt ingen annen dokumentasjon enn reviderte utstyrslister og avtaler om salg/overtakelse av utstyr. 
 

 

 

Prosedyre nr. 24 Sikker jobbanalyse for bruk av svovelsyre og aluminiumsulfat 
NIVA har laget en egen sikker jobbanalyse for behandling av G. salaris med svovelsyre og AlS-kjemikalier. Dokumentet 
er omfattende og lite egnet som prosedyre/vedlegg her. Det kan gis innsyn i jobbanalysen på forespørsel. Store deler av 
innholdet i analysen er for øvrig innarbeidet i de foreliggende prosedyrene i denne rapporten. 

 


