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1. Bakgrunnen for og målet med prosjektet 

Hovedmålet med prosjektet er å  
1. Øke det marine kunnskapsgrunnlaget i Møre og Romsdal  

2. Utvikle metoder for kartlegging av marine naturtyper etter «Naturtyper i Norge» (NiN) 

Disse målene skal nås ved å kartlegge, teste og utvikle et utvalg av marine NiN hoved- og grunntyper som 
finnes på Søre Sunnmøre, der det eksisterer marine grunnkart av god kvalitet og høy oppløsning.  
 
Prosjektet er delt inn i åtte arbeidspakker (Figur 1). To arbeidspakker inkluderer kartlegging på 
hovedtype- og grunntypenivå (kartlegging av grunntyper er med feltevaluering), to arbeidspakker skal 
teste, utvikle og revurdere grunntypeinndelingen i frie vannmasser og bunnsystemer, én skal se på 
betydningen og behovet for høyoppløselige grunnkart, én skal bidra med råd til forvaltningen knyttet til 
NiN, typeinndeling og kartlegging, særlig i forbindelse med utvikling av nasjonal veileder og 
kartleggingsinstruks og de to siste dekker administrasjon, både overordnet og for hver av 
arbeidspakkene, og formidling.  
 

 
Figur 1. Oversikt over prosjektets organisering i arbeidspakker, hvilke nivåer i klassifiseringssystemet «Naturtyper i 
Norge» (NiN) som inngår i hver arbeidspakke, og hvordan de ulike pakkene henger sammen.  
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2. Status for arbeidet i de ulike arbeidspakkene 

I dette kapittelet beskrives status for arbeidet innen hver av de åtte arbeidspakkene i prosjektet (Figur 
1). Leveransene til prosjektet, i tråd med prosjektbeskrivelsen, er vist i Vedlegg 1. Arbeidsgruppens 
(NIVA, HI og NGU) forslag til videreføring av prosjektet i 2018 er vist i Vedlegg 2.  
 

Status for arbeidspakke 1 – Test og metodeutvikling for NiN hovedtype H-Marine 
vannmasser 
Arbeidspakkeleder: HI 
 
I hovedtypegruppe H Marine vannmasser er det et stort behov for å teste og eventuelt justere og/eller 
oppdatere de foreslåtte komplekse miljøgradientene (LKMene i NiN) og deres relasjon til gradienter i 
artssammensetning. Denne arbeidspakken vil i første omgang konsentrere seg om hovedtype H1 
Havvannmasser og H2 Vannmasser i fjorder, poller og littoralbasseng, men med spesielt fokus på den 
siste. Arbeidspakken vil analysere allerede eksisterende data innsamlet i Kystovervåkningsprogrammet i 
ytre og indre Oslofjord. Planteplankton og en rekke fysiokjemiske og oseanografiske variabler vil danne 
grunnlaget for uttestingen av eksisterende hypoteser om forholdet mellom miljøgradienter og artslister 
for H2. 
 
Vi har hatt to møter der vi har diskutert tilgjengelig data og hvilken tidsperiode vi skal analysere. Vi 
kommer til å konsentrere oss om data innsamlet sommeren 2016 og planteplankton i de øverste 
vannmassene (på ca. 5 m). Modellene som er relevante skal først kjøres for Oslofjorden før de overføres 
til Søre Sunnmøre. På møtene har vi også diskutert hvilke miljøvariabler vi trenger for å eventuelt kunne 
teste eksisterende og eventuelt nye komplekse miljøvariabler. Fagrådet for Indre Oslofjord sitter på mye 
av dataene og NIVA har et pågående prosjekt for å integrere disse. Vi har valgt planteplankton, fordi de 
lokale komplekse miljøvariablene best beskriver variasjonen i planteplankton. Det er også betydelig 
dårligere med data på zooplankton.  
 
Videre arbeid – Sammenstilling av data og innhenting/modellering av miljøvariabler vil starte i januar 
2018. Begrepene og metodene som benyttes i NiN er ikke benyttet for de marine vannmassene tidligere. 
Dette gjør det ekstra utfordrende å komme i gang med analysene, men vi anser potensialet for å finne 
viktige sammenhenger mellom fytoplankton og komplekse miljøvariabler som stort. 
 

Status for arbeidspakke 2 – Kartlegging av miljøforhold og NiN hovedtype M-
Saltvannsbunnsystemer 
Arbeidspakkeleder: NGU 
 
Kartlegging på et overordnet nivå innebærer å benytte seg av de detaljerte dybdemodellene og kartlag 
som foreligger på Søre Sunnmøre. Basert på dybdeforhold kan vi utlede modeller over terreng (f. eks. 
skråning) og lysforhold på bunnen (basert på skydekke, lyssvekking og detaljert dybdemodell utviklet i 
samarbeid med EU-prosjektet EMODnet). I tillegg finnes det andre modeller over miljøforhold, f. eks. 
bølgeeksponering og strømforhold. En slik overordnet kartlegging og modellering av miljøforhold 
sammenfaller i stor grad med NiN hovedtypenivå. Eksempler på tilgjengelige modeller for området er 
vist i Figur 2 og 3.  
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Dybdemodell (høyoppløselig, her 2 m oppløsning) 

 

Skråningsmodell (basert på høyoppløselig dybdemodell) 

 
Modell for lys på bunnen (med 2 m oppløsning) 

 

Substratskart (med NGUs standard for fargekoding) 

 
Figur 2. Arealdekkende høyoppløselige modeller (kartlag) som sammenstilles i arbeidspakke 2. Dybdemodellen (vist 
med terrengskygge) stammer fra Kartverket, skråningsmodellen er avledet fra denne. Modellen for lys på bunnen 
er laget av NIVA basert på europeiske modeller for overflatelys og lyssvekking i vannmassene. Substratkartet er 
utarbeidet av NGU og inneholder flater med ulike kornstørrelses-/substratklasser. Tegnforklaring for substratskart: 
www.ngu.no/Mareano/Kornstorrelse.html. Modellene har en oppløsning horisontal oppløsning på 2 m. 
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Modellert bølgeeksponeringsindeks (med 25 m oppløsning) 

 

Modell over strømstyrke (med 160 m oppløsning) 

 
Modell over saltholdighet (med 160 m oppløsning) 

 

Modell over temperatur (med 160 m oppløsning) 

 
Figur 3. Arealdekkende modeller (kartlag) som sammenstilles i arbeidspakke 2. Modellene over 
bølgeeksponeringsindeks har 25 m horisontal oppløsning, er utviklet av NIVA og forekommer både som er 
overflatemodell (vist) og som en modell for på bunnen. Modellen som angir strømstyrke (m/s), saltholdighet og 
temperatur (°C) har 160 m horisontal oppløsning, er utviklet av HI basert på modell-systemene NorKyst800 og 
NorFjords160 og foreligger både som verdier for bunnen (vist) og overflaten og som gjennomsnittsverdier (vist), 
median, minimum, maksimum, 90-percentilene og standard avvik basert på flerårig simulering.  

 
 
 
 



 

   Side 6 av 25 

Så langt har vi gjort følgende arbeid. 
• Sammenstilling av data i GIS og gjennomgang av eksisterende data.  
• Gjennomgang av hovedtyper som finnes på Søre Sunnmøre. 
• Vurdering av ulike metoder for inndeling på hovedtypenivå. 
• Vurdering av ulike metoder for avgrensing mellom afotisk (lyse)/eufotisk (mørke) områder – 

inkludert vurdering av satellittdata, videodata osv.  
• Vurdering av sedimentfraksjonskart som ble produsert av HI (basert på metoder som van Son 

utviklet da han jobbet på NGU). 
 
Vi har også gjort en midlertidig analyse av testdata fra GLaSS-prosjektet (grønn laser) for å kunne vurdere 
om de er tilstrekkelig gode til å gå videre med. 
 
Videre arbeid vil bestå i å fortsett med å integrere og prosessere de eksisterende modellen slik at vi får 
et sett med arealdekkende modeller for de miljøvariablene som trengs for å kartlegge på hovedtypenivå 
og for kartlegging og modellering i de andre arbeidspakkene.  
 

Status for arbeidspakke 3 – Kartlegging av NiN grunntype M1-Grunn marin fastbunn 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
 
Kartlegging av grunn marin fastbunn innebærer å benytte seg av de detaljerte marine grunnkartene og 
modellene som foreligger på Søre Sunnmøre og å gjøre disse tilgjengelige for analyser av naturtypene. 
Arbeidspakken inkluderer også feltkartlegging og testing av hvilke feltdesign som best egner seg for 
formålet. De grunneste områdene ligger under typen «Fast fjærebeltebunn» og er ikke dekket av dette 
prosjektet. Til arbeidet med fjæresonen er det behov for marine grunnkart for de grunneste områdene, 
noe faggruppen har spilt inn i prosjektforslaget for 2018. 
 
NIVA var på tokt 28. august til 3. september 2017. Figur 4 viser noen bilder og Figur 5 viser kart over 
kartlagte stasjoner.  
 
Hva gjorde vi og hva fant vi – I felt besøkte vi sagtangbunn, fingertarebunn (få stasjoner, se neste punkt 
om utfordringer for de grunneste områdene), sukkertareskog, stortareskog, rødalgebunn og svært 
eksponert fastbunn. Data fra Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold – kyst (som 
kartlegger tareskog) blir også gjort tilgjengelig for prosjektet. Vi fant ikke grønnalgebunn (som finnes på 
de mest beskyttede områdene). Vi fant heller ikke svært eksponerte områder uten alger. Pga. 
bølgeeksponeringsforholdene på Søre Sunnmøre fant vi lite sukkertareskoger, men ofte sukkertare og 
stortare i blandingsskog på litt beskyttede lokaliteter. Vi observerte ofte stortareskog med mye 
påvekstalger. På de meste eksponerte stasjonene fant vi blandingsskog av stortare og butare.  
 
Utfordringer med kartlegging i de grunneste områdene - Planleggingen av toktet har blitt utført vha. de 
høyoppløselige dybdekartene og NGUs substratkart. Dette har gjort at de helt grunneste områdene helt 
inne ved land i liten grad ble besøkt, siden disse områdene ennå ikke er dekket av de marine 
grunnkartene. Dette gjorde at vi fikk samlet lite data fra sagtang- og fingertarebunn. Disse områdene var 
i tillegg vanskelige å besøke pga. en del vind og vanskelige forhold inne ved land. Tangbeltene og 
fingertarebeltet inne ved land er gjerne også ganske smalt, noe som gjør det vanskelig å undersøke fra 
båt ved sterk vind. Vi anbefaler derfor at sagtangbeltet/fingertarebeltet kartlegges sammen med 
naturtypene under «Fast fjærebeltebunn» (med spiraltang, grisetang, blæretang etc.).  
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Figur 4. Tang i fjæresoner, på grunt vann og i tareskogen på Mørekysten. Foto: NIVA. 
 

 
Utfordringer med kartlegging i de dypeste områdene - Rødalgebunn er en type som det kan være 
vanskelig å kartlegge. Både fordi den er på dypet, der lysforholdene er dårlige (og det dermed er 
vanskelige å se ved bruk av undervannskamera), fordi man lett (ved avdrift) kommer inn i tareskogen 
eller ut på sedimentbunn, og fordi definisjonen av rødalgebunn ikke er helt klar. 
 
Sammenligning av innsamlingsdesign – De to viktige marine kartleggingsprosjektene Nasjonalt 
kartleggingsprogram (kyst) og MAREANO (hav) samler inn data for å fastsette utbredelse av marine 
naturtyper ved bruk av ulike metoder. Vi har derfor valgt å gjøre en liten test på om valg av design har 
noen effekt på analyser av relasjonene mellom miljøvariable og forekomst av naturtypene, og på hvilken 
avgrensing og utbredelse de ulike naturtypene får. Vi har derfor kartlagt området rundt Ulsteinvik og 
nordvest til Runde med tre ulike innsamlingsdesign: 1) det som brukes av NIVA i Nasjonalt program for 
kartlegging av tareskog, 2) GRTS («Generalized Random Tesselation Stratified»), som er den metoden 
som brukes i MAREANO og 3) cLHS («Conditioned Latin Hypercube sampling»), som er en relativt ny 
metode som ligner litt på GRTS, men som ikke er avhengig av at miljøvariablene deles opp i strata. Vi 
valgte derfor ut 30 stasjoner (som er litt få, men vi måtte sørge for å ha nok tid til selve kartleggingen) 
som skulle undersøkes med hver av de tre metodene. Så skal vi modellere ut typer og se om det er noen 
forskjell i hvordan de tre metodene representerer miljøvariabelrommet og utbredelsen av ulike 
naturtyper.  
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Videre arbeid – Integrering av modellene for de ulike miljøvariablene er snart ferdig. De statistiske 
analysene vil starte i 2018. Noen av klassene i «Grunn marin hardbunn» kan identifiseres direkte basert 
på de fysiske miljøforholdene og modellene for disse miljøvariablene, mens andre krever analyse og 
modellering basert på feltdata. Vi vil dermed kunne teste i hvilken grad NiN grunntyper kan deles inn 
basert på allerede tilgjengelige marine grunnkart/modeller. 
 

 
Figur 5. Kart over stasjonene kartlagt på M1 Grunn marin fastbunn (røde punkter) og punktene besøkt i forbindelse 

tareskogskartleggingen på Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold – sjø (sorte punkter).  
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Status for arbeidspakke 4 – Kartlegging og metodeutvikling for NiN på grunntype M4 
(Grunn marin sedimentbunn), M5 (Dyp marin sedimentbunn) og M7 (Marin 
undervannseng) 
Arbeidspakkeleder: HI 
 
I denne arbeidspakken er målet å gjennomføre en kartlegging etter NiN på marin 
sedimentbunn/bløtbunn og testet de anslåtte viktige komplekse miljøgradientene for hovedtypene: 

 M4 Grunn marin sedimentbunn 

 M5 Dyp marin sedimentbunn 

 M7 Marin undervannseng 
og utvalgte grunntyper innen disse.  
 
M4 Grunn marin sedimentbunn 
Vi har vært nødt til å utsette feltarbeidet for denne typen til neste år. Vi har søkt om tokttid og 
planlegger å gjennomføre feltarbeidet i løpet av neste års feltsesong, mest sannsynlig til våren. 
 
M5 Dyp marin sedimentbunn 
HIs gjennomførte et tokt med «Kristine Bonnevie» 5-7. november. Det ble samlet 28 
grabbprøver/stasjoner etter et innsamlingsdesign som relativt godt dekket de ulike miljøvariablene og 
kombinasjoner av disse på Søre Sunnmøre. På toktet samlet NIVA og HI også inn sedimentprofilbilder 
(SPI-bilder) og informasjon om andre viktige miljøvariabler. Sedimentprofilbilder viser et tverrsnitt av de 
øverste centimeterne av sedimentet og gir verdifull informasjon om tilstanden i sedimentet. I tillegg ble 
84 sedimentprøver samlet inn i forbindelse med NGUs kartleggingen og opparbeidet av Runde 
Miljøsenter med sikte på artsidentifisering. Videre analyser fullføres i 2018.  
 

 
Figur 6. Venstre: røde punkter viser stasjoner hvor det ble samlet inn bunnprøver i 2017, gule punkter er 
tentative stasjoner for utfyllende prøvetaking i 2018. Høyre: gule punkter viser sedimentstasjoner innsamlet 
av NGU og opparbeidet for artsidentifisering av Runde Miljøsenter.  
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M7 Marine undervannsenger 
HI gjennomførte kartlegging av marine undervannsenger i perioden 28. august til 1. september 2017. 
Pilotområdet på Søre Sunnmøre inneholder ikke alle de 4 grunntypene i denne hovedtypen, siden 
brakkvannsenger mangler. Vi fikk derfor bare samlet inn saltvannsenger, som alle bestod av 
ålegressenger (Figur 7). Valg av enger var basert på kartlagte forekomster i Nasjonalt program for 
kartlegging av marint biologisk mangfold – kyst.  
 
Totalt samlet vi inn 36 prøver fra 13 lokaliteter (Figur 8). Vi samlet inn kjerneprøver (infauna, dvs. dyr 
som lever i sedimentene) og ålegressprøver (epifauna, dvs. dyr som lever oppå sedimentene) og organisk 
karbon fra ålegressenger som dekket et vidt spenn av bølgeeksponering og dyp. Bunnforholdene varierte 
fra vandig mudder til små stein og noen steder vokste ålegras bare dypere enn 4 m og andre steder kun 
grunnere enn 4 m. I tillegg samlet vi inn sedimentprøver fra både innenfor engene og utenfor. Den store 
spredningen i miljøforhold mellom de undersøkte stasjonene gir et bra utgangspunkt for de statistiske 
analysene.  
 
Karbonprøvene er opparbeidet, men det gjenstår å opparbeide faunaprøvene og deretter analysere 
disse for å se hvordan artssammensetningen eventuelt endrer seg med endrede miljøforhold. Det er 
disse analysene som vil gi grunnlag for å evaluere og eventuelt revurdere hvordan endringen i 
artssammensetning forholder seg til foreslåtte komplekse miljøvariabler i NiN. Fremtidig innsamling fra 
brakkvannsenger og grunn (hydrolitoral) saltvannseng er påkrevet for testing og revidering av 
typeinndelingen av grunntyper i hovedtypen M7. 
 

 
Figur 7. Eksponert blandingseng med ålegress og stortare- Foto: HI  
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Figur 8. Oversikt over de 13 lokalitetene fra Runde til Ørsta med ålegress som ble valgt til testing av M7 Marine 
undervannsenger. På alle lokalitetene ble det samlet materiale både i og utenfor eng, og på fire stasjoner ble det i 
tillegg tatt prøver på to dyp, hvilket samlet ga 36 prøver. 
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Status for arbeidspakke 5 – Betydningen av høyoppløselige grunnkart 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
 
Denne arbeidspakken skal illustrere effekten av skala og vise betydningen og behovet for høyoppløselige 
marine grunnkart. Resultatet har blitt et skriv om verdien av detaljerte kart oversendt oppdragsgiver. 
Skrivet er gjengitt her i Boks 1.  
 
 

 

Boks 1 
Verdiskaping i kystsonen krever detaljerte havbunnskart 
 
Hvordan ville du planlagt bruken av et område med bind for øynene? Forsvarets hemmelighold av 
kartlagt sjøbunn hemmer både kunnskapsutvikling, fordeling av ressurser og utviklingsmulighetene for 
verdiskaping i kystsonen. 
 
For effektiv forvaltning, bruk og vern av kystområdene er det nødvendig med god tilgang på kunnskap av 
høy presisjon. Forslag til ny lov vil begrense tilgangen til eksisterende detaljerte dybdedata. Slike data er 
essensielle for oppbygging av mer detaljert kunnskap om ressursene i havet.  
 
Stortinget har mål om økt vekst i havbruksnæringen og annen marin næring innenfor bærekraftige 
rammer. For å lykkes med det er det avgjørende at det sivile samfunnet får tilgang til høyoppløselige 
dybdedata, både i grunnere og dypere områder. Man vil da kunne planlegge plassering av for eksempel 
oppdrettslokaliteter og vurdere interessekonflikter effektivt og formålstjenlig. Dette vil være vanskelig å 
gjennomføre uten tilgang til detaljerte dybdedata. 
 
Per i dag er dybdedata med informasjon mer detaljert enn ett dybdepunkt hver 50. meter konfidensielle 
innenfor 12-mils-grensen. Man kan søke om bedre oppløsning for enkelte områder og prosjekter, men 
dette er ikke noe som er allment tilgjengelig. Prosessen for å få tilgang til detaljerte dybdedata er også 
omstendelig og som regel ikke forenlig med de tidsfrister forvaltning og FoU-prosjekter opererer på.  
 
Hvis vi klarer å etablere og forvalte ny kunnskap om arealene våre under vannflaten, kan vi ta ut kystens 
utviklingspotensial på en lønnsom og bærekraftig måte i mange generasjoner framover. Verdiskaping i 
kystsonen krever derfor tilgang til detaljerte (høyoppløselige) dybdedata. For å unngå begrensinger for 
kunnskapsutvikling og innovasjon, og for at det offentlige skal kunne utføre sitt samfunnsansvar, må slike 
dybdedata være tilgjengelige. 
 
Et pilotprosjekt på Søre Sunnmøre viser viktigheten av detaljerte havbunnskart i kystsonen, se 
illustrasjoner på de neste sidene. Et lett tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er avgjørende for å lykkes med å 
ta vare på kystområdene gjennom bærekraftig bruk og vern. 
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Oversikt over detaljerte 
dybdedata som er gjort 
tilgjengelige på Søre 
Sunnmøre. Hvilke områder 
som ikke blir allment 
tilgjengelige hvis grensen for 
graderte data settes til 30 m 
dyp vises som områder i rødt 
på figuren under. 

Hvilke områder på Søre 
Sunnmøre som ikke blir 
allment tilgjengelige 
(områder i rødt) hvis grensen 
for graderte data settes til 30 
m dyp. Oversikt over 
detaljerte dybdedata som er 
gjort tilgjengelige på Søre 
Sunnmøre vises i forrige 
figur.  
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Kart som illustrerer hva som 
kan sees med den 
oppløsningen som foreslås å 
være tilgjengelig (50 m 
oppløsning) dypere enn 30 m 
og hva som kan ses med 
detaljert dybdemodell (1 m 
oppløsning). 

Kart som viser hvor detaljert 
man ser terrenget med 
høyoppløselige dybdekart. 
Skipsvrak i Åramsundet er 
ringet inn.  
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Status for arbeidspakke 6 – Syntese, kunnskapsoverføring og rådgiving til utvikling av 
NiN marint 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
 
I og med at det ikke finnes noen kartleggingsveileder/-instruks for marin kartlegging etter NiN-systemet 
eller erfaring med bruk av systemet i praktisk kartlegging er det vanskelig å vurdere om kartleggingen i 
hht. NiN fungerer. Faggruppen har derfor mottatt finansiering fra Artsdatabanken for i 2018 å utvikle en 
nasjonal veileder for praktisk kartlegging i sjø i tråd med NiNs type- og beskrivelsessystem for 
naturvariasjon. For at denne veilederen skal bli så god og praktisk nyttig som mulig, er det viktig med en 
tett dialog med de som planlegger, kartlegger, prosesserer, analyserer, modellerer, avgrenser og 
kartfester på Pilot Møre-prosjektet. Faggruppen på Pilot Møre sørger for at arbeidet foregår på en 
gjennomsiktig og etterprøvbar måte, slik at metodikk og resultater kan diskuteres og bidra til en slik 
veileder. Det har blitt gjort et godt arbeid i forkant av kartleggingen og inndelingen, slik at 
framgangsmåten blir godt planlagt og dokumentert. Vi har dialog med NHM (UiO) som har utviklet NiN-
systemet sammen med Artsdatabanken og har startet en dialog med gruppen som jobber på ferskvann, 
slik at eventuelle prinsipielle likheter og forskjeller kan diskuteres.  
 
Vi har hatt flere arbeidsmøter for å diskutere NiN-kartlegging med de som kartlegger på land (NHM, UiO) 
og ytterlige møter for å diskutere hvordan vi går fram i arbeidet. Vi avholdt et 2-dagers arbeidsmøte hos 
NIVA i mai som inkluderte gjennomgang av lærdom fra terrestrisk bruk av NiN, toktplaner, statistisk 
basert prøvetaking, generaliserte artslister, samt generelle planer for kartleggingsprosjekter. Naturen har 
få helt klare grenser, men består stort sett av glidende overganger mellom naturtypene. Det er derfor 
viktig at vi lager oss noen definisjoner av typene, slik at kartleggingen blir heldekkende. Mer arbeid med 
definisjoner av de ulike typene og grensene mellom dem er nødvendig for kartleggingen.  
 

Status for arbeidspakke 7 – Formidling 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
 
Denne arbeidspakken inkluderer formidling på tvers av alle arbeidspakkene. Vi har levert illustrasjoner 
om verdier av høyoppløselige kart og vi har hatt diverse presentasjoner. De tre faginstitusjonene har 
levert underveisrapporter.  
 
Fiskeridirektoratet var med NIVA på tokt i perioden 28. august til 3. september 2017.  
 
Publikasjoner, formidling og kurs/undervisning  
2017 

 Bekkby, T. Marine naturtyper i våre kystområder. Foredrag på konferanse om naturmangfold i sjø, 
Rørvik, Vikna, Nord-Trøndelag, 07.12.2017. 

 Bekkby T. Naturtypekartlegging etter NiN-metodikk – pilotprosjekt Søre Sunnmøre. Foredrag på 

Nasjonal plankonferanse, Molde 14-15.11.2017. 

 Bøe, R. & Elvenes, S. 2017. Marine grunnkart i kyst-Norge. Nasjonal plankonfereranse – kampen om 
sjøareala. Molde, 14.-15.11.2017. 

 Kristjánsson L. Arealplanlegging og kunnskapsgrunnlaget. Foredrag på Nasjonal plankonferanse, 
Molde 14-15.11.2017. 

 Moy, F. Kartlegging av marine naturtypar. Foredrag på Nasjonal plankonferanse, Molde 14-
15.11.2017. 
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 Bøe, R. Marine Geology at the Geological Survey of Norway – 2017. Foredrag, EuroGeoSurveys 
Marine Geology Expert Group. Roma, 29.09.2017 

 Bekkby, T forelese på kurset BIO4120 – “Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og 

kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)”. Kursleder: Prof Rune Halvorsen, Univ of Oslo. 

 Bøe, R. Marine grunnkart fra NGU. Foredrag for Norge Digitalt, Regionmøte i Rogaland. Aksdal, 
08.02.2017. 

 Bøe, R. Marine grunnkart fra NGU. Foredrag for Norge Digitalt, Regionmøte i Rogaland. Sandnes, 
09.02.2017. 

 Bøe, R. Geologi på havbotnen – viktig for sjøfuglane. Foredrag på Sjøfuglseminar. Runde Miljøsenter, 
28.02.2017. 

 Bøe, R. Marine grunnkart for næring og forvaltning. Foredrag for Fiskeriministeren og NFD, 
17.01.2017. 

 Bekkby, T. Alle bør ha rett til dybdedata for norskekysten. Blogg, forskning.no/profil/trine-bekkby-0 

 Bekkby, T. Hva er nytteverdien av å kartlegge marin natur egentlig? Blogg, forskning.no/profil/trine-

bekkby-0 

 Bekkby, T. Søre Sunnmøre først ute med å kartlegge marint miljø etter nytt system. Blogg, 

forskning.no/profil/trine-bekkby-0 

 
2016 

 Bekkby T. Marin NiN 2.0-presentasjon Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Video-møte 24.06.2016 

 Bøe, R. Marine grunnkart Norskekysten – eksempler på data, metoder og prosjekter. Marine 
grunnkart for Søre Sunnmøre nevnt i foredrag på oppstartsmøte i Nasjonalt program– Møre og 
Romsdal, Runde miljøsenter, 07.06.2016. 

 Bekkby, T. Kartlegging av natur etter NiN–men ikke marin? Blogg, forskning.no/profil/trine-bekkby-0 

 Bekkby, T foreleser på kurset BIO4120 – “Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og 

kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN)”. Kursleder: Prof Rune Halvorsen, Univ of Oslo. 

 

Status for arbeidspakke 8 – Administrasjon og koordinering 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
 
Denne arbeidspakken inkluderer  

 administrasjonen av hovedprosjektet, inkludert planlegging og møtevirksomhet  

 Administrasjon og koordinering av arbeidspakkene 

o Feltdesign samkjørt mellom arbeidspakke 4, 6 og Nasjonalt program 

o Feltarbeid integrert og koordinert med aktiviteten til Nasjonalt program 

o Det må utarbeides felles feltprotokoller for å definere tetthetsklasser etc. 

 kommunikasjon med oppdragsgivere, forvaltere og NiNs arbeidsgruppe 
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3. Synergi med andre prosjekter og aktiviteter  
Faggruppen (NIVA, HI og NGU) har mange prosjekter og aktiviteter som ligger tematisk og/eller 
geografisk nær dette prosjektet. Koordinering av pilotprosjektet og disse andre prosjektene og 
aktivitetene vil derfor medføre synergi og kostnadsbesparelse. Dette omfatter både tidligere og 
pågående aktiviteter og tilgjengelige data. 

 NGUs prosjekt «Marine grunnkart – Søre Sunnmøre», finansiert av NGU (50%), 5 kommuner, 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune. Totalbudsjettet har vært på 

2,5 millioner kroner. Prosjektet har detaljkartlagt 560 km2 av kystsonen i fylket. 

 Allerede pågående og planlagt arbeid med innsamling av data på tareskog og ålegras i fylket 

(kartlegges av NIVA og HI) gjennom Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold – kyst 

(Totalbudsjett for kartlegging av tareskog, ålegras og skjellsand i fylket: 6,2 mill.). 

 Modeller/data for miljøforhold  

o hydrodynamiske modeller; inkludert strømstyrke, temperatur og saltholdighet, utviklet av HI 

og delfinansiert av Nasjonalt program (Totalbudsjett: 1,9 mill.) 

o Modellerte lysforhold på bunnen (finansiert av EMODnet Seabed Habitats og NIVA) 

o HIs pågående arbeid med lysmodell for Søre Sunnmøre (beregnet å være ferdig i 2017) 

o Pågående arbeid med analyse og klassifisering av NGUs marine grunnkart i hht. NiN 

o Modellert bølgeeksponering (utført av NIVA og finansiert av NIVA og Nasjonalt program) 

o HIs modell for bølgeeksponering, utført og finansiert av HI i samarbeid med met.no (modell 

ferdigutviklet, kjøres for det valgte området)  

 Allerede planlagt arbeid med innsamling av data på tareskogsbiomasse i området (HI, Totalbudsjett: 

400 000) 

 Prosjektet fra Artsdatabanken til nasjonal veileder for kartlegging i sjø i hht. NiN. Dette prosjektet er 

finansiert av Artsdatabanken og har sin hovedaktivitet i 2018 

 NIVAs prosjekt for å teste typeinndelingen på tidligere innsamlede data for sedimentbunn, finansiert 

av Artsdatabanken.  

 

Det tverrsektorielle arbeidet i dette prosjektet har gitt økt forståelse, både mellom ulike forvaltningsnivå 

og -etater, mellom forvaltning og forskningsinstitusjoner og mellom ulike forskningsinstitusjoner. Dette 

ser vi som viktig i arbeidet med å fremskaffe forvaltningsrettet og presis kunnskap, med videre mål om 

bærekraftig bruk og vern av kystområdene.  

 

Faggruppen har, sammen med Kartverket, fremmet et forslag om «Marine grunnkart i kystsonen», med 

håp om finansiering fra 2019. Prosjektet Pilot Møre er svært viktig for dette arbeidet, med 

metodeutvikling relevant for typeinndeling, beskrivelse og kartlegging i hht. NiN. En av de foreslåtte 

pilotprosjektene i «Marine grunnkart i kystsonen» er på Nordre Sunnmøre. Dette prosjektet er ennå i en 

tidlig fase, men det er viktig å hente ut det som har vært positivt (organisering og innhold) på Søre 

Sunnmøre og overføre det til Nordre Sunnmøre og de andre pilotområdene, med den hensikt å få 

kartlagt kystområdene videre. 
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4. Budsjett og fordeling av midler i 2017 
Totalt budsjett for prosjektet er 3,235 mill. kr. Faggruppens budsjett for 2017 har vært som vist i Tabell 1.  
 
På styringsgruppemøte 31.03.2017 ble det bestemt at følgende faktureringer skulle legges til grunn: 

 NIVA: Fakturerer Fylkesmannen i Møre og Romsdal 785.000,-, Møre og Romsdal fylkeskommune 

115.000,- og Miljødirektoratet (tilskudd til lokale vannmiljøtiltak) kr 300.000,- 

 HI: Fakturerer Fiskeridirektoratet 1.000.000,- og Møre og Romsdal fylkeskommune 260.000,- 

 NGU: Fakturerer: Miljødirektoratet 400.000,- og Møre og Romsdal fylkeskommune 375.000,- 

 

Tabell 1. Fordelingen av midlene på de ulike arbeidspakkene og mellom de tre faginstitusjonene.  
Arbeidspakk

e 
Tema  Pakkeleder NIVA HI NGU 

SUM 

1 NiN hovedtype H-Marine vannmasser HI 100 290 100 490 

2 NiN hovedtype M-Saltvannsbunnsystemer NGU 100 100 290 490 

3 NiN grunntype M1-Grunn marin fastbunn NIVA 520 65 40 625 

4 NiN grunntype M4 og M5 (grunn og dyp marine 
sedimentbunn og M7 Marin undervannseng) 

 
HI 

 
100 

 
600 

 
100 800 

5 Betydningen av høyoppløselige grunnkart NIVA  80 40 80 200 

6 Syntese, kunnskapsoverføring og rådgiving NIVA 120 75 75 270 

7 Formidling NIVA 80 40 40 160 

8 Administrasjon og koordinering NIVA 100 50 50 200 

   SUM 1 200 1 260 775 3 235 
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5. Vedlegg 1 – Leveranser på arbeidspakken i hht. Prosjektbeskrivelsen 
I Prosjektbeskrivelsen foreligger det lister over leveranse for arbeidspakke 1-7. Arbeidspakke 8 
(Administrasjon og koordinering) har ingen spesifikke leveranser. 
 

Arbeidspakke 1 – Test og metodeutvikling for NiN hovedtype H-Marine vannmasser 
Arbeidspakkeleder: HI 
Leveranser 

 Ved hjelp av multivariate studier om fytoplanktonsamfunn ønsker vi i første omgang å teste og 

eventuelt justere eller oppdatere NiNs inndeling av hovedtype H2. Det er sannsynlig at 

arbeidspakken vil komme til å generere ny kunnskap om hvilke komplekse miljøgradienter som 

er viktige for å forklare endringer i artssammensetningen av fytoplanktonsamfunn, både i NiN 

sammenheng, men også på et generelt vitenskapelig grunnlag.  

 Arbeidspakken vil også bidra til å generere generaliserte artslister for de ulike grunntypene i 

hovedtype H2. 

 Resultatene fra Oslofjordstudiet ønskes å testes for deres allmenngyldighet i like områder 

innenfor pilotområdet på Søre Sunnmøre. Dette skal gjennomføres ved å samle inn data i 2018 

fra de aktuelle frie vannmassene på Søre Sunnmøre. 

 

Arbeidspakke 2 – Kartlegging av miljøforhold og NiN hovedtype M-
Saltvannsbunnsystemer 
Arbeidspakkeleder: NGU 
Leveranse 

 GIS-kart over miljøvariablene basert på de kartene som foreligger på Søre Sunnmøre (terreng, 

lysforhold på bunnen, bølgeeksponering, strømforhold o.l.).  

 GIS-kart over NiN hovedtyper basert på modeller og marine grunnkart som foreligger på Søre 

Sunnmøre 

 Innspill til rapport med en vurdering av om NiN hovedtyper kan inndeles på bakgrunn av allerede 

tilgjengelige marine grunnkart/modeller, inkluderte diskusjon av hvilke data/modeller som mangler 

 

Arbeidspakke 3 – Kartlegging av NiN grunntype M1-Grunn marin fastbunn 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
Leveranse 

 Kunnskap og statistiske sammenhenger mellom NiN grunntyper og miljøforholdene slik de er inndelt 

i grunntypetabellene 

 GIS-kart over NiN grunntyper basert på feltkartlegging, statistiske analyser og 

utbredelsesmodellering basert på data som foreligger på Søre Sunnmøre 

 Innspill til rapport med en vurdering av om NiN grunntyper kan inndeles på bakgrunn av allerede 

tilgjengelige marine grunnkart/modeller, inkluderte diskusjon av hvilke data/modeller som mangler 

 
 



 

   Side 20 av 25 

Arbeidspakke 4 – Kartlegging og metodeutvikling for NiN på grunntype M4 M5 og M7 
(Marine sedimentbunn) 
Arbeidspakkeleder: HI 
Leveranser arbeidspakke 4 

 Kunnskap og statistiske sammenhenger mellom utvalgte NiN grunntyper og miljøforholdene slik 

de er inndelt i grunntypetabellene innen M4, M5 og M7 

 GIS-kart over NiN grunntyper basert på feltkartlegging, statistiske analyser og utbredelses-

modellering basert på data som foreligger på Søre Sunnmøre 

 Innspill til rapport med en vurdering av kartleggbarhet og av komplekse miljøgradienter og deres 

relasjon til endringer i artssammensetningen i hovedtypene M4, M5 og M7. Dette vil gi verdifulle 

tilbakemeldinger til utviklingen av en kartleggingsveileder for marin NiN. 

 Generaliserte artslister for de utvalgte grunntypene i de aktuelle hovedtypene. 
 

Status for arbeidspakke 5 – Betydningen av høyoppløselige grunnkart 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
Leveranse 

 Innspill til rapport med en vurdering av effekten av skala og betydningen av høyoppløselige 

grunnkart.  

 Vi problemstillinger som kan utvikles videre til prosjektet for 2018 

 

Arbeidspakke 6 – Syntese, kunnskapsoverføring og rådgiving til utvikling av NiN marint 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
Leveranse 

 oversikt over hva vi har og hva vi mangler av grunnlagsdata/kart/modeller som er nødvendig for å få 

oversikt over de miljøforhold og lokale komplekse miljøvariable i NiN 

 Vurdering av NiN-systemet i praktisk kartlegging og en diskusjon rundt ulike behov. Dette inkluderer 

en diskusjon av skala-tilpassede enheter, noe som gjør at ulike miljøer kan kartlegges etter ulike 

behov for presisjon (romlig og temporært)  

 Veiledning om hvordan planlegging av marine feltarbeid skal foregå for å få en god kartlegging av 

marin natur på NiN grunntypenivå.  

 Pilotprosjektet vil også bidra til arbeidet med en veileder/ kartleggingsinstruks for marin kartlegging, 

en.  

 

Arbeidspakke 7 – Formidling 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
Leveranse 

 Illustrasjoner, foredrag og presentasjoner 

 Rapporter og skisser til enkelte fagfellevurderte publikasjoner 
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6. Vedlegg 2 – Faggruppens forslag til prosjekt for 2018  
 

Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal 
Oversikt over behov som bør dekkes for å avslutte pilotprosjektet i 2018 utover det som ligger i 
allerede godkjent arbeidsplan for 2017 
 
Arbeidsgruppen består av  

 Norsk institutt for vannforskning (NIVA; Trine Bekkby, Eli Rinde, Hege Gundersen, Guri Sogn 
Andersen, Lise Tveiten, Siri Moy, Helene Frigstad og Harald Bonaventura Borchgrevink) 

 Havforskningsinstituttet (HI; Sigurd Heiberg Espeland, Frithjof Moy, Thijs C van Son og Jonas 
Thormar) 

 Norges geologiske undersøkelse (NGU; Margaret Dolan og Sigrid Elvenes).  

 NIVA og Trine Bekkby er prosjektleder. Mer detaljer om hensikten og bakgrunnen for pilotprosjektet 
er presentert i egen prosjektbeskrivelse. 

 

1. Kort oppsummering av budsjettforutsetningene  
Det foreligger allerede et pilotprosjekt med totalt budsjett på 3.23 mill., med oppgaver fordelt over 2017 
og 2018. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeskommunen, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet 
finansierte prosjektet, les mer om dette i egen prosjektbeskrivelse.  
NIVA har blitt bedt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å lage en oversikt for hvilke behov som bør 
dekkes for å avslutte pilotprosjektet i 2018 utover det som ligger i allerede godkjent arbeidsplan. 
Rammen ble antydet til være 2.2 mill. I dette dokumentet foreslår vi ulike arbeidspakker med et totalt 
budsjett som overstiger denne rammen. Meninger er å få i gang en dialog på hvilke arbeidspakker som er 
mest relevante og ønskelige, slik at vi sammen kan komme fram til et prosjekt med de arbeidspakkene 
som ønskes diskutert videre. Hver arbeidspakke har derfor et budsjett koblet til seg.  
 
Arbeidsplanen for det som ligger i det allerede eksisterende prosjektet (2017/2018) har blitt delt inn i 
åtte arbeidspakker: 

 arbeidspakke 2 (Saltvannsbunnsystemer) og arbeidspakke 3 (Grunn marin fastbunn) inkluderer 
kartlegging på hovedtype og grunntypenivå (kartlegging av grunntyper er med feltevaluering) 

 arbeidspakke 1 (Marine vannmasser) og arbeidspakke 4 (Grunntype M4, M5 og M7; Sedimentbunn) 
tester, utvikler og revurderer grunntypeinndelingen 

 arbeidspakke 5 ser på betydningen og behovet for høyoppløselige grunnkart 

 arbeidspakke 6 bidrar med råd til forvaltningen knyttet til NiN, typeinndeling og kartlegging, særlig i 
forbindelse med utvikling av nasjonal veileder og kartleggingsinstruks 

 arbeidspakke 7 og 8 dekker administrasjon og formidling 
 
Vi ønsker å beholde denne arbeidspakkestrukturen, slik at det blir lettere å se sammenhengen mellom 
pågående og foreslått arbeid. Vi vil derfor fortsett på arbeidspakke 9 i denne beskrivelsen. Arbeidspakke 
9 dekker en full analyse av verdien av høyoppløselige kart sammenlignet med de grovere kartene 
offentlig tilgjengelig etter lov, et arbeid som så vidt ble startet med noen illustrasjoner i 2017. 
Arbeidspakke 10 inneholder NGUs prosessering, analyse og tolking av data fra grønn laser i de grunneste 
områdene. Arbeidspakke 11 og 12 består av en biologisk analyse og tolking av grunnkartene fra 
arbeidspakke 10 i kartlegging av marin hard- og bløtbunn i de grunneste områdene. Arbeidspakke 13 
skal teste og revidere typeinndelingen for grunn marin hardbunn og fjærebeltebunn vha. eksisterende 
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data. Arbeidspakke 14 dekker videreføring av arbeidspakke 4 fra 2017 for testing og videreutvikling av 
NiN på marin sedimentbunn. Arbeidspakke 15 dekker publisering og kommunikasjon, noe som ble 
nedprioritert i budsjettet for 2017.  
 

2. Budsjettforslag 
Faggruppens forslag til budsjett 

Arbeidspakke Tema  Pakkeleder NIVA HI NGU SUM 

9 Analysere betydningen av høyoppløselige grunnkart NGU 25 25 100 150 

10 
Tolkning av data fra grønn laser for utvidelse av marine 
grunnkart (batymetri, substrat o.l.) i de grunneste 
områder 

NGU 20 20 170 210 

11 
Biologisk analyse og tolking av grønn laser-dataene i 
kartlegging av marin hardbunn i de grunneste områdene 

NIVA 400 20 20 450 

12 
Biologisk analyse og tolking av grønn laser-dataene i 
kartlegging av marin bløtbunn i de grunneste områdene 

HI 20 200 20 240 

13 
Teste/revidere typeinndelingen for grunn marin 
hardbunn og fjærebeltebunn vha. eksisterende data 

NIVA 300 50 20 370 

14 
Videreføring av arbeidspakke 4 (fra 2017) med utvidet 
feltarbeid, opparbeiding av innsamlede prøver og 
testing/videreutvikling av NiN på marin sedimentbunn 

HI 180 600 80 860 

15 

Publisering og kommunikasjon NIVA 300 200 200 700 

Workshop – diskusjon/gjennomgang av data, metoder og 
resultater 

HI 50 50 50 150 

SUM - Totalt 1295 1165 660 3120 

 

Arbeidspakke 9 – Analysere betydningen av høyoppløselige grunnkart 
Arbeidspakkeleder: NGU 
Søre Sunnmøre har nå svært detaljerte marine grunnkart. Men de fleste områder har ikke det. I 2017 
presenterte vi en visuell illustrasjon på forskjellen mellom det man ser med høyoppløselige kart og det 
man ser vha. de kartene som vil vøre offentlig tilgjengelig etter lov. Vi foreslår herved å se mer detaljerte 
på betydningen av høyoppløselige grunnkart. Planen er å analysere feltdata mot grunnkartene med den 
beste oppløsningen vi har i området og mot det offisielle 50 m-datasettet. Dette vil gi oss kunnskap om 
hvor viktig disse detaljerte grunnkartene egentlig er for modellering og NiN-kartlegging, noe som vil være 
til stor nytte for å kunne gi råd til hvordan man bør kartlegge etter NiN.  
 
Leveranse arbeidspakke 9: 

 kvantifisert mål for verdien av høyoppløselige kart sammenlignet med de grovere kartene offentlig 
tilgjengelig etter lov.  

 

Arbeidspakke 10 – Tolkning av data fra grønn laser for utarbeidelse av marine 
grunnkart i de grunneste områdene 
Arbeidspakkeleder: NGU 
Grønn laser (LiDAR) + RGB-data (flyfoto) fra GLaSS-prosjektet blir tilgjengelig fra Kartverket i oktober 
2017. GLaSS-datasettet gir grunnlag for å kunne utvide eksisterende marine grunnkart (terreng og 
bunnsedimenter pluss avledede kart) i de grunneste områdene. Arbeidet vil inkludere teknisk 
forberedelse av LAS-data for bruk i geologisk tolkning, vurdering av datakvaliteten i ulike områder (f. eks. 
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flat eller bratt bunn) og sammenligning av LiDAR-data med eksiterende data og RGB-data. Geologisk 
tolkning (sedimentkartet) vil baseres på alle tilgjengelige data, og der dataene er gode vil området som 
dekkes av marine grunnkart kunne utvides helt inn til land.  
 
Leveranse arbeidspakke 10: 

 Marine grunnkart som dekker de grunneste områder satt sammen med tidligere utarbeidede kart 

 Kort teknisk rapport med vurdering av GLaSS-data (LiDAR/RGB) til geologisk tolkning 
 

Arbeidspakke 11 – Biologisk analyse og tolking av grønn laser-dataene i kartlegging av 
marin hardbunn i de grunneste områdene – avhenger av finansiering av arbeidspakke 
10 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
Arbeidspakke 10 dekker arbeidet med prosessering, analyse og tolking av Kartverkets data fra grønne 
laser (LiDAR) for å få kart over terreng, bunnsedimenter og avledede kart i de grunneste områdene. 
Arbeidspakke 11 forutsetter at denne arbeidspakken finansieres.  
Basert på NGUs prosessering, analyse og tolking av grønn laser-dataene (arbeidspakke 10) skal denne 
arbeidspakken utarbeidet biologiske marine grunnkart i de grunneste områdene ved bruk av biologisk 
analyse, modellering og tolking av de marine naturtypene i de grunneste områdene helt inne ved land 
(M3 Fast fjærebeltebunn, inkl. tangbeltet)  
 
Leveranse arbeidspakke 11: 

 Kunnskap og statistiske sammenhenger mellom utvalgte NiN grunntyper og miljøforholdene slik de 
er inndelt i grunntypetabellene innen Fjærebeltebunn 

 Kart over utbredelse av marine naturtyper på hardbunn helt inne ved land (fjærebeltebunn), inkl. 
tangbeltet 

 

Arbeidspakke 12 – Biologisk analyse og tolking av grønn laser-dataene i kartlegging av 
marin bløtbunn i de grunneste områdene – avhenger av finansiering av arbeidspakke 10 
Arbeidspakkeleder: HI 
Arbeidspakken bygger på og forutsetter at arbeidspakke 10 finansieres.  
Basert på NGUs prosessering, analyse og tolking av grønn laser-dataene (arbeidspakke 10) og i samarbeid 
med arbeidspakke 11 (NIVA) skal denne arbeidspakken utarbeidet biologiske marine grunnkart i de 
grunneste områdene ved bruk av biologisk analyse, modellering og tolking av de marine naturtypene i de 
grunneste områdene helt inne ved land med fokus på grunne bløtbunnsområder inkludert ålegressenger 
(M4, M7). Arbeidspakke 12 utfyller arbeidspakke 10 og 11.  
 
Leveranse arbeidspakke 12: 

 Kunnskap om sammenhenger mellom utvalgte NiN grunntyper og miljøforholdene slik de er inndelt i 
grunntypetabellene innen Grunn marin sedimentbunn og Marin undervannseng 

 Om mulig, kart over utbredelse av marin undervannseng (ålegress) ved bruk av grønn laser 
kartlegging  

 

Arbeidspakke 13 – Teste/revidere typeinndelingen for grunn marin hardbunn og 
fjærebeltebunn vha. eksisterende data 
Arbeidspakkeleder: NIVA 
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En ting er å kartlegge naturtypene i hht. NiN, en annen ting er å teste om denne inndelingen er riktig. Jo 
mer detaljert og flere typer NiN deler inn i, jo mer arbeid må legges i å kartlegge i felt og skille arter fra 
hverandre. Hvis dette er forvaltningsrelevant og i tråd med NiN, så er dette et viktig og riktig arbeid. Men 
hvis det ikke er faglig grunnlag for denne inndelingen, så er det mer kostnadseffektiv å slå klasser 
sammen slik at kartleggingen og avgrensingen går lettere.  
Typeinndelingen i NiN er bestemt av i hvor stor grad artssammensetningen skiftes ut når man går fra en 
type til en annen. Målet med denne arbeidspakken er å teste om det er nok variasjon i 
artssammensetningen mellom to typer til at denne inndelingen bør opprettholdes, eller om det er såpass 
mye variasjon i artssammensetning innenfor en type at denne types bør deles opp i flere.  
Det er stort behov for marin kunnskap om en slik analyse som vi beskriver her vil nok trenge 
nyinnsamling av data. Men det foreligger også allerede eksisterende data på tang- og taresamfunn, og vi 
ønsker først å se om disse dataene oppfyller kravene til NiN (for artslistedatasett), slik at det kan brukes 
til å teste inndelingen for NiN-typene M1 Grunn marin fastbunn og M3 Fast fjærebeltebunn. Etter at 
dette arbeidet er ferdig vil vi kunne identifisere kunnskapshull, slik at mer effektivt feltarbeid kan 
planlegges for innsamling av nye data i felt for test/revidering av typeinndelingen i NiN.  
 
Leveranse arbeidspakke 13: 

 Kunnskap og statistiske sammenhenger mellom utvalgte NiN grunntyper og miljøforholdene slik de 
er inndelt i grunntypetabellene innen Grunn marin hardbunn og Fjærebeltebunn 

 Forslag til eventuelle endringer i typeinndelingen for tang-, tare- og rødalgebeltet (M1 Grunn marin 
fastbunn og M3 Fast fjærebeltebunn) 

 

Arbeidspakke 14 – Videreføring av arbeidspakke 4 (fra 2017) med utvidet feltarbeid, 
opparbeiding av innsamlede prøver og testing/videreutvikling av NiN på marin 
sedimentbunn  
Arbeidspakkeleder: HI 
Denne arbeidspakken er en videreføring av arbeidspakke 4 fra 2017. Arbeidet med marin sedimentbunn 
krever ytterligere datainnsamling og analyser for å levere svar på om NiN fungerer i sin nåværende form 
eller om nye hypoteser må formuleres. Innsatsen i arbeidspakke 14 (omfang, innsamlingsdesign og 
prøveparametere) bygger på grundig innsamling og analyse av data gjennomført i arbeidspakke 4 i 2017. 
Arbeidspakken vil dekke feltarbeid i tidligere ikke undersøkte brakke undervannsenger (grunntyper i 
hovedtype M7 Marine undervannsenger) og marin sedimentbunn. 
I 2017 ble det også samlet inn prøver, men det var ikke budsjett til å opparbeide disse. Arbeidspakke 14 
vil derfor dekke opparbeiding av disse prøvene, noe som vil bidra til testing og videreutvikling av NiN på 
marin sedimentbunn. Det er spesielt viktig å teste sammenheng mellom NiN grunntyper og 
bunnsamfunn med sikte på biologiske naturtypekart. Feltprøver og innsamlet data vil lage grunnlag for 
en grundig statistisk analyse og testing av NiN klassifisering inkludert generaliserte artslister. 
 
Leveranse arbeidspakke 14: 

 Kunnskap og statistiske sammenhenger mellom utvalgte NiN grunntyper og miljøforholdene slik de 
er inndelt i grunntypetabellene innen M4, M5 og M7 

 Kart over NiN grunntyper basert på feltkartlegging, statistiske analyser og utbredelsesmodellering 
basert på data som foreligger på Søre Sunnmøre 

 Generaliserte artslister for de utvalgte grunntypene i de aktuelle hovedtypene. 
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Arbeidspakke 15 – Publisering og kommunikasjon 
Arbeidspakkeleder: NIVA/HI 
Det er viktig både å publisere resultater i fagfellevurderte journaler og kommunisere funn i 
populærvitenskapelige tidsskrifter og til et bredere publikum. Denne arbeidspakken skal derfor både 
produsere diverse illustrasjoner, foredrag og presentasjoner, samt publisere innen temaene  
kunnskap om sammenhengen mellom arter/naturtyper og miljøforholdene 
metodeutvikling, både innen NiN-klassifisering, romlig statistikk og utbredelsesmodellering 
Effekten av skala til de marine grunnkartene 
Workshop for diskusjon og gjennomgang av data, metoder og resultater 
 
Leveranse arbeidspakke 15: 

 Publisering av resultater i fagfellevurderte journaler og populærvitenskapelige tidsskrifter 

 Kommunikasjon av arbeidet til et bredere publikum 

 Workshop 

 


