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Sammendrag  

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført et pilotprosjekt (2020-23) om kartlegging av vandringshindre i vassdrag 
ved folkeforskning og konkret ved bruk av appen ‘AMBER Barrier Tracker’. Målet med prosjektet har vært å studere hvordan 
folkeforskning og datainnsamling ved bruk av appen kan fungere i en forvaltningsrelevant sammenheng. Prosjektet har vært 
gjennomført av NIVA sammen med Miljødirektoratet og en pilotgruppe bestående av representanter fra nasjonale miljø- og 
interesseorganisasjoner og deres lokallag, fylkeskommuner, statsforvaltere og vannområder. Denne rapporten presenterer 
resultater og erfaringer fra prosjektet og gir anbefalinger til eventuelt videre arbeid. Registreringene med appen er relevante for 
forskere og forvaltere for å få oversikt over barrierene. God informasjon og tilrettelegging er viktige for deltakelse, og vi erfarte at 
det er et stykke fra å vise interesse til å faktisk gjøre en registering. Prosjektet anbefaler å opprette en nasjonal database for å 
sikre tilgang til innsamlede data over tid.  
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Forord 
 
NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført et pilotprosjekt om kartlegging av 
vandringshindre i norske vassdrag ved folkeforskning og konkret ved bruk av appen ‘AMBER Barrier 
Tracker’. Vandringshindre er alt som kan hindre fri flyt i elver og bekker, og vil blant annet kunne 
påvirke vannføring, flom, transport av sedimenter og organisk materiale samt vandringsveier for fisk 
og andre vannlevende organismers. Oppdraget er en videreføring av en tidligere studie utført av NIVA 
på oppdrag fra Miljødirektoratet kalt «Mulig bruk av folkeforskning og nettdugnad i 
vannforvaltningen». Målet med prosjektet har vært å kartlegge vandringshindre, og samtidig innhente 
praktisk og konkret erfaring med bruk av folkeforskning som støtte for vannforvaltningen i henhold til 
EUs vanndirektiv og vannforskriften. 
 
Prosjektperioden har vært oktober 2020 – juni 2023, med utprøving av appen i felt fram til desember 
2022. Kontaktpersoner hos Miljødirektoratet har vært Anders Iversen og Andreas Lium.  
 
Prosjektet er gjennomført av Johnny Håll (prosjektleder), Line Johanne Barkved, Caroline Enge og 
Nikolai Friberg, NIVA. Utover nevnte deltakere fra NIVA, har en ekstern pilotgruppe bestående av 
representanter fra nasjonale miljø- og intresseorganisasjoner og deres lokallag, fylkeskommuner, 
statsforvaltere, vannområder og en videregående skole deltatt i arbeidet med oversettelsen og 
utprøvingen av appen. Deltakerne i pilotgruppen har vært Åsa Renman (Sabima), Frode Kroglund 
(Statsforvalteren Agder), Ørjan Simonsen (Statsforvalteren Rogaland), Tanja Øverland 
(Fylkeskommunen Agder), Anneli Vatshaug Jenssen (Fylkeskommunen Rogaland), Lars Selbekk 
(Haldenvassdraget Vannområde), Eline Gourinel (Jæren Vannområde), Linnea Maria Richter (Salten 
Vannområde), Vidar Berget (Alnaelvas venner), Pål Kristian Rodsdalen (Natur Videregående Skole) og 
Øyvind Fjeldseth (Norges Jeger- og Fiskerforbund).  
 
Et utvalg forskere har i tillegg bidratt med erfaringer og råd, både i prosessen med å oversette engelske 
fagtermer som brukes i appen, og i arbeidet med å få prøvd ut appen under norske forhold. Disse 
forskerne er Jo Halvard Halleraker (NTNU og Miljødirektoratet), Jon Museth (NINA), Sebastian Franz 
Stranzl (NORCE), Guttorm Christensen (Akvaplan Niva) og Morten Stickler (NVE). 
 
NIVA takker herved samtlige deltakere for innsatsen og et hyggelig samarbeid.  
 
I tillegg vil vi takke samtlige i AMBER-konsortiet som bidro til at vi fikk oversatt og lansert ‘AMBER 
Barrier Tracker’-appen for det norske markedet, og særlig Carlos Garcia de Leaniz og Victoria Hurst 
(Swansea University) samt Dave Kilbey (Natural Apptitude) som har vært våre nærmeste kontakter.  

 
Oslo, 20.11.2023 

 
Johnny Håll 

https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2651440
https://niva.brage.unit.no/niva-xmlui/handle/11250/2651440
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Sammendrag  
  
I dette pilotprosjektet (2020-2023) har NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført en studie 
av kartlegging av vandringshindre i norske vassdrag ved bruk av folkeforskning og appen ‘AMBER 
Barrier Tracker’. Vandringshindre er alt som kan hindre fri flyt i elver og bekker, og vil blant annet 
kunne påvirke vannføring, flom, transport av sedimenter og organisk materiale samt vandringsveier 
for fisk og andre vannlevende organismer. Målet har vært å studere hvordan folkeforskning og 
datainnsamling ved bruk av appen kan fungere i en forvaltningsrelevant sammenheng. Piloten ble 
gjennomført av NIVA i samarbeid med Miljødirektoratet og en pilotgruppe bestående av en rekke ulike 
aktører. Denne rapporten dokumenterer funnene og erfaringene fra pilotprosjektet.  
 
Folkeforskning er en metode for å involvere allmenheten i vitenskapelige prosesser, inkludert 
datainnsamling. Bruk av mobil-appen ‘AMBER Barrier Tracker’, utviklet av EU-prosjektet AMBER, er et 
eksempel på dette. I appen kan brukerne registrere observasjoner av vandringshindre i elver, for 
eksempel demninger eller kulverter. Basert på registreringene samler AMBER-prosjektet data om 
vandringshindre i europeiske elver i en felles åpen database. Dataene kan gi informasjon om 
vandringshindre som ikke er blitt dokumentert tidligere, og kan brukes av forskere og forvaltere til 
bedre å forstå barrierenes effekter på elver og økosystemer, i tillegg til å vurdere og prioritere barrierer 
som bør fjernes eller endres. For å kunne sikre nasjonale data over tid, i tillegg til å bidra til videre 
forankring og engasjement i Norge, er det et ønske fra pilotgruppen at man ser på mulighetene for å 
opprette en nasjonal database for vandringshindre.  
 
Ved å knytte pilotprosjektet til AMBER kunne vi komme raskt i gang med å samle prosjekterfaringer og 
med faktiske registreringer i felt, og samtidig bidra til at dataene kan komme til nytte internasjonalt. 
For å gjøre appen mer tilgjengelig og brukervennlig ble den oversatt til norsk og samarbeidspartnerne 
bidro til en lanseringskampanje for å få flere til å ta appen i bruk i Norge. Til sammen ble 286 
vandringshindre registrert med AMBER-appen i Norge i prosjektperioden, og 46 brukere i Norge 
opprettet en egen profil. Brukerne vi hadde kontakt med hadde stort sett positive erfaringer med 
appen og synes den var enkel å bruke, men med forbedringspotensial blant annet når det gjelder 
tilbakemeldinger til app-brukere i forbindelse med kvalitetssikringen av observasjoner.  
 
Pilotgruppen bestående av representanter for ulike aktører med ulike perspektiv og roller fungerte 
godt som en arena for å sikre tilpasset kommunikasjon og nå ut til relevante interessenter. Likevel 
erfarte vi også at det er en lang vei fra å vise interesse for et tema eller en kampanje, til å laste ned en 
app og videre gå ut og registrere en eller flere elvebarrierer. Registrering av vandringshindre er 
relevant for forvaltingen, men ikke nødvendigvis en kjent problemstilling for folk flest. Vår pilotstudie 
samsvarer med anbefalingene fra andre studier om at samarbeid med lokale aktører er nyttig for å 
sikre engasjement og at et folkeforskningsinitiativ vil oppfattes som relevant for deltakerne. Samtidig 
må man være klar over begrensningene knyttet til observasjonsdata innsamlet ved folkeforskning, og 
det er viktig å være tydelig på formålet med folkeforskningsinitiativet og organisere arbeidet deretter. 
 
Selv om dette prosjektet handlet konkret om observasjon og registrering av vandringshindre i 
vassdrag, er det flere erfaringer fra piloten som også kan ha overføringsverdi til andre 
folkeforskningsinitiativ. Vi anbefaler blant annet følgende: 1) å sette av nok tid og ressurser til å bygge 
opp engasjement for initiativet; 2) samarbeid på tvers av relevante organisasjoner og aktører for å 
sikre relevans og målrettet kommunikasjon; 3) rutiner for regelmessige tilbakemeldinger til 
deltakerne; 4) vurdere å tilby opplæringsmuligheter til deltakere; 5) se på ulike ordninger for å sikre 
faktisk bruk av innsamlede data i forskning og forvaltning; 6) være bevisst potensielle skjevheter og 
begrensninger i folkeforskningsdataene og kombinere og supplere med andre datakilder. 
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Summary 
 
Title: Mapping barriers in rivers and streams using citizen science and the AMBER Barrier Tracker app 
- a pilot project 
Year: 2023 
Author(s): Johnny Håll, Line Barkved, Caroline Enge 
Source: Norwegian Institute for Water Research, ISBN 978-82-577-7645-9 
 
For this pilot project (2020-2023), NIVA was commissioned by the Norwegian Environment Agency 
(NEA) to conduct a study of how barriers in Norwegian rivers can be mapped using citizen science and 
the 'AMBER Barrier Tracker' app. Barriers are anything that can prevent free flow in rivers and streams, 
and will, among other things, affect water flow, flooding, transport of sediments and organic materials 
as well as the migration routes of fish and other aquatic organisms. The aim was to study how citizen 
science and data collection using the app can work in a river basin management context. The pilot 
study was carried out by NIVA in collaboration with the Norwegian Environment Agency (NEA) and a 
pilot group with representatives of various stakeholders. 
 
Citizen science is a method for involving the public in scientific processes, including data collection. 
One example of this is the mobile app 'AMBER Barrier Tracker', developed by the EU-project AMBER. 
By using the app, users can record observations of barriers in rivers, such as dams or culverts. Based 
on the registrations, the AMBER project collects data on barriers in European rivers in an open 
database. The data can provide information on barriers that have not been previously documented 
and can be used by researchers and management to better understand the effects of barriers on rivers 
and ecosystems, as well as to assess and prioritize barriers that should be removed or modified. To 
ensure national data over time, as well as contribute to further anchoring and engagement in Norway 
on the topic, the pilot group requested that the creation of a national barrier database is further 
explored.  
 
By linking the pilot project to AMBER, we were able to quickly start collecting experiences and 
registrations in the field. The app was translated into Norwegian to make it more accessible and user-
friendly in a local context. The pilot group contributed to a campaign to encourage people to use the 
app in Norway. A total of 286 river barriers were registered with the AMBER-app in Norway during the 
pilot, and 46 users created their own profile. The users we were in contact with had mostly positive 
experiences with the app and found it easy to use, but with potential for further improvement, for 
example in terms of feedback to the users in the quality assurance process. 
 
The pilot group consisting of actors with different perspectives and roles worked well to ensure 
targeted communication and to reach relevant participants. Nevertheless, we learnt that it is a long 
way from being interested in a topic or a campaign, to actually download an app and going out to 
register river barriers. Knowledge about barriers is relevant for river management, but not necessarily 
a familiar issue for most people. Our pilot study aligns with recommendations from other studies, 
highlighting the usefulness of collaborating with local actors to ensure engagement and relevance of 
citizen science initiatives for the participants. Furthermore, it is important to be aware of the 
limitations of observational data collected through citizen science, and it is essential that the citizen 
science initiative has a clear purpose and is organized accordingly. 
 
Although this pilot project specifically focused on recording barriers in rivers, several key insights can 
be useful to other citizen science initiatives. Based on experiences from the pilot, we recommend: 1) 
allocating sufficient time and resources to build commitment to the initiative; 2) collaboration across 
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organizations and stakeholders to ensure relevance and targeted communication; 3) routines for 
regular feedback to participants; 4) consider training opportunities for participants; 5) look at different 
mechanisms for ensuring actual use of the collected data in research and management; 6) be aware 
of potential limitations in citizen science data and combine or supplement with other data sources. 
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1 Introduksjon 

NIVA har på oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomført et pilotprosjekt med mål om å få kartlagt 
vandringshindre i vassdrag ved bruk av folkeforskning og konkret ved bruk av appen ‘AMBER Barrier 
Tracker’. Pilotprosjektet er en oppfølging av forstudie for Miljødirektoratet om muligheter og 
forutsetninger for bruk av folkeforskning i vannforvaltningen.1 Denne rapporten presenterer og 
oppsummerer resultater fra pilotprosjektet.  
 
Folkeforskning handler om å involvere ulike grupper i samfunnet i å bidra til forskningen, for eksempel 
ved å hente inn data. Det gir forskere og andre som jobber med naturressurser og miljø tilgang til mer 
informasjon enn man ville greid å samle inn alene. Folkeforskning kan bidra til medvirkning i prosjekter, 
samtidig som flere lærer om miljøforskning og naturforvaltning. Slik forskning blir stadig mer utbredt, 
og i miljøsammenheng brukes folkeforskning særlig for å involvere flere i innhenting av 
miljøobservasjoner.  
 
Målet med pilotprosjektet var å studere hvordan folkeforskning og datainnsamling ved bruk av appen 
kan fungere i en forvaltningsrelevant sammenheng. Registering av vandringshindre i norske vassdrag 
ble valgt som tema for piloten, og en app kalt ‘AMBER Barrier Tracker’ ble valgt som verktøy for å 
adressere temaet. I tillegg til å få bedre oversikt over eksisterende vandringshindre og erfaringer med 
å samle registeringer og forvalte slike data, var det et mål å teste ut folkeforskning i praksis. Prosjektet 
har vært gjennomført av NIVA i samarbeid med Miljødirektoratet og en nedsatt pilotgruppe. 
  
I rapporten presenteres erfaringer og funn fra pilotprosjektet (inkludert muligheter og begrensninger), 
og vi kommer også kort inn på forslag til utvikling av AMBER Barrier Tracker-appen. Videre gir vi innspill 
knyttet til fremtidig bruk av folkeforskning for kartlegging av vandringshindre og i vannforvaltningen, 
inkludert anbefalinger til eventuelt videre arbeid med temaet.  
 

1.1 Bakgrunn 
 
I 2019 fikk NIVA i oppdrag fra Miljødirektoratet å kartlegge eksempler og vurdere potensialet for bruk 
av folkeforskning og nettdugnad i vannforvaltningen, med særlig fokus på gjennomføring av 
vannforskriften.2 Det ble her konkludert med at folkeforskning kan bidra til økt engasjement blant 
allmenheten, i tillegg til at man får samlet inn data som kompletterer annen datainnhenting (Barkved 
m.fl. 2020). 
 
En av anbefalingene i rapporten fra 2020 er at Miljødirektoratet i en eventuell videre satsning på 
folkeforskning i vannforvaltningen inntar en lærende tilnærming. Vi må fortsette å prøve ut slike 
metoder i praksis og lære av det. Som en del av dette ble det foreslått å starte med en pilot med et 
konkret tema og definert problemstilling. I denne oppfølgende piloten falt valget på kartlegging av 
vandringshindre i norske vassdrag. Dette er et tema som ble pekt på i forstudiet og som er blitt 
aktualisert de siste årene, både gjennom tiltak for å bedre miljøtilstanden i elver og bekker nasjonalt3 
og for eksempel som del av EUs biodiversitetsstrategi.4 

 
1 https://www.niva.no/nyheter/folkeforskning-og-nettdugnad-i-vannforvaltning  
2 Forskrift om rammer for vannforvaltningen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-15-1446 
3 For eksempel https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/september-2022/24-millioner-til-bedre-vannmiljo/  
4 https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/tracking-barriers-and-their-
impacts  

https://www.niva.no/nyheter/folkeforskning-og-nettdugnad-i-vannforvaltning
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2022/september-2022/24-millioner-til-bedre-vannmiljo/
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/tracking-barriers-and-their-impacts
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/tracking-barriers-and-their-impacts
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Barrierer langs vassdrag og vandringshindre er alle fysiske inngrep som kan hindre fri flyt i vassdrag, 
gjerne omtalt som 'økologisk kontinuum' i vannforskriften. Et vandringshinder kan blant annet påvirke 
vannføring, flom, transport av sedimenter og organisk materiale (død ved), og begrense arters 
utbredelse, tilgang til områder for næringssøk, oppvekstområder, gyteplasser og overvintring for fisk. 
Eksempler på vandringshindre er 1) forbygninger eller erosjonssikringer som begrenser erosjon/ 
meandrering i elvebredden for å sikre for eksempel bygninger, veier eller innmark, 2) terskler som 
demper vannhastigheten og fungerer som sedimentfeller, 3) kulverter som fører elver og bekker under 
bebyggelse, vei eller jernbane, 4) midlertidige gjerder som er satt opp over bekker for å avgrense 
beiteområder, 5) dammer med vannuttak til strømproduksjon (vannkraftverk), for å regulere 
vannføring eller til vannforsyning. Når vannet ikke lenger kan renne fritt, eller det blir brudd i 
vassdragskorridorene påvirker dette vassdragstilknyttet naturmangfold, og de økologisk viktige 
naturlige prosessene i elver og bekker. Leveforholdene for fisk, insekter, planter og andre organismer 
kan for eksempel endre seg fra strømmende til saktegående eller stillestående vann. I tillegg kan 
habitatfragmentering langs vassdrag også begrense leveområdet for ikke-akvatiske arter som vandrer 
i vassdragsbeltet eller på elvebredden, og gjøre at eksempelvis amfibier må krysse over veien (med 
fare for å bli overkjørt) eller påvirke utbredelsen av oter.  Det kan dermed endre hele økosystemet, ut 
over "kvalitetselementene" i vannforskriften. 
 
Arealbruksendringer er en av hovedårsakene til tap av naturmangfold, der habitatfragmentering og 
brudd i blågrønn infrastruktur medfører at en rekke kort- og langtvandrende arter også i norske 
vassdrag får innskrenket sine leveområder.  I norsk rødliste for truede arter (2021),5 er også flere 
langtvandrende fiskearter oppført, som anadrome fiskearter (villaks - NT, havniøye - NT, arktisk niøye 
- NT) og den Europeiske ålen (kritisk truet, også på den internasjonale rødlista).  
 
Det finnes mange tusen vassdrag i Norge, og det er en enorm oppgave å samle informasjon om alle. 
Foreløpig virker det som hydromorfologiske parametere om fragmentering av vassdrag i varierende 
grad er benyttet i klassifiseringen av norske vannforekomster6 og således registrert i Vann-nett. 
Veimyndighetene har likevel engasjert sommerstudenter i flere av sine regioner for å kartlegge 
kulverter og fiskevandringshindre langs norske veier, eksempelvis i Agder.7 I region nord har Statens 
Vegvesen også gjennomført en rekke restaureringstiltak basert på slike kartlegginger.8    
 
Ofte er det menneskene som bor og ferdes i nærheten av lokale bekker og elver som kjenner dem best. 
I en kartleggingsundersøkelse utført av NINA i 2019 om demninger som ikke lenger er i bruk, ble det 
estimert at det kan være så mange som 18 000 slike demninger i Norge (Eloranta m.fl. 2019). Dette 
estimatet er mer enn fire ganger så høyt som antallet demninger (3 887) som den gang var registrert i 
DamPunkt-databasen til NVE (Ibid). Flere av demningene og andre typer vandringshindre som ikke 
finnes i DamPunkt-databasen finner vi trolig igjen i databaser tilhørende andre institusjoner, som for 
eksempel Statens vegvesen, statsforvaltere, fylkeskommuner og kommuner. Noen av disse er 
offentlige, mens andre er ment for internt bruk. Fellesnevneren for flere av databasene er at det kan 
oppleves som vanskelig å få tilgang til innholdet. Årsakene til dette er flere, men for eksempel oppleves 
noen databaser som lite brukervennlige, mens andre kan være vanskelige å finne, eller er ukjent for 
de fleste. Flere vandringshindringer har man mistet oversikten over, kanskje fordi de har blitt utdatert, 
overgitt eller bortglemt.  
 

 
5 https://artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/ 
6 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann (vannportalen.no) 
7  Statens vegvesen (2013): Kartlegging av fiskevandringshindre Aust-Agder og Vest-Agder 
8 Statens vegvesen (2015): Frie fiskeveger: Utbedring av vandringshinder for fisk (unit.no) 

https://www.vannportalen.no/veiledere/klassifiseringsveileder/
https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2670483
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I en studie gjennomført av EU-prosjektet AMBER (AMBER 2020) ble det konkludert med at det finnes 
ca. 630 000 vandringshindre i europeiske elver. Ved en valideringsundersøkelse i felt ble det reelle 
antallet kunstige hindringer estimert til å kunne være langt over en million (Belleti m.fl. 2020). I tillegg 
ble det estimert at det kan være så mye som 100 000 utrangerte og etterlatte vandringshindre. I mai 
2020 publiserte Europakommisjonen sin biodiversitetsstrategi frem mot 2030,9 en strategi som i veldig 
stor grad bygger på resultatene fra AMBER-prosjektet.10,11 Her ble det blant annet satt som mål å åpne 
minst 25 000 km med fritt rennende elver, først og fremst ved å fjerne utrangerte og overgitte 
vandringshindre, men også ved å restaurere flomsletter og våtmarker. Dette er i samsvar med 
miljømålene i vanndirektivet, hvor elvekontinuitet forutsettes og i mange tilfeller er nøkkelen for å 
oppnå både god økologisk tilstand og godt økologisk potensial (EEA 2021). Samtidig er 
kunnskapsgrunnlaget for å gjennomføre effektive tiltak for å restaurere menneskeskapte barrierer 
godt, med flere praktiske norske tiltakshåndbøker.12 Det er også en av grunnene til at EU har inkludert 
en forventning om økologisk effektive vandringsløsninger for sikker opp- og nedvandring av fisk for å 
kunne rapportere vannkraft som bærekraftig.13 
   
 

1.2 Prosjektets målsettinger 
Det overordnede målet med pilotprosjektet var å samle praktisk og konkret erfaring fra bruk av 
folkeforskning som støtte for vannforvaltningen i gjennomføringen av vannforskriften. Arbeidet med 
piloten har vært todelt: Overordnet ønsket vi å finne ut mer om potensialet for folkeforskning i 
forvaltningsorientert forskning gjennom en konkret case. Videre har det vært et mål å jobbe med å 
øke folks kunnskap om vandringshindre og bidra til å registrere disse som del av nedbørsfeltbasert 
forvaltning.  
 
Prosjektarbeidet hadde følgende konkrete mål:   
 

• Oversette AMBER Barrier Tracker-appen (fagtermer og generell informasjon i appen) til godt 
forståelig norsk.  

• Utvikle innførings- og læringsmateriell for bruk av AMBER Barrier Tracker-appen rettet mot 
norske brukere.  

• Adressere kvalitetssikring av data som samles inn via AMBER Barrier Tracker-appen i en norsk 
kontekst, inkludert å vurdere hvordan dataflyt og database-håndtering kan foregå for denne 
type data som er innsamlet utenom etablerte, ekspertbaserte overvåkningsprogrammer.  

• Samle erfaringer ved bruk av AMBER Barrier Tracker-appen, samt forslag til forbedringer og 
muligheter for å utvikle appen videre slik at den blir best mulig tilpasset norske brukerbehov. 
Disse forslagene formidles også til prosjektet som har utviklet appen.   

• Med kartlegging av vandringshindre og AMBER Barrier Tracker-appen som case, samle 
generelle erfaringer om bruk av folkeforskning og appbasert datainnsamling som grunnlag for 
videre studier og prosjekter innen folkeforskning knyttet til vannforvaltning.  

 

 
9 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en  
10 AMBER Consortium (2020). The AMBER Barrier Atlas. A Pan-European database of artificial instream barriers. Version 1.0 June 29th 
2020. https://amber.international/european-barrier-atlas/ 
11 https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/tracking-barriers-and-their-
impacts  
12 Veiledning - restaurering av vassdrag (vannportalen.no) 
13 https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/view/176/952/7892 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_en
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/tracking-barriers-and-their-impacts
https://www.eea.europa.eu/themes/water/european-waters/water-use-and-environmental-pressures/tracking-barriers-and-their-impacts
https://www.vannportalen.no/veiledning-restaurering-av-vassdrag/
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1.3 Om AMBER Barrier Tracker-appen 
Pilotstudien tok utgangspunkt i den eksisterende appen AMBER Barrier Tracker (heretter kalt AMBER-
appen14) for raskt å komme i gang og samle nyttige erfaringer. Appen er utviklet av 
programvareselskapet Natural Apptitude på oppdrag av det EU-finansierte Horizon 2020-prosjektet 
‘Adaptive Management of Barriers in European Rivers’ (AMBER).15 Appen er en del av prosjektets 
folkeforskningsprogram. Målet med appen er å få kartlagt vandringshindre man ikke har oversikt over.  
 
AMBER-prosjektet har som mål å effektivisere arbeidet med å restaurere lengdekontinuiteten i 
europeiske vassdrag.  Et viktig første skritt i AMBER-prosjektet var å lage en oversikt over kjente og 
ukjente vandringshindre i en europeisk karttjeneste kalt The AMBER Barrier Atlas16. Registreringene i 
Barrier Atlas er delt inn i to lag:  
 

1) ‘Atlas data’ viser registreringer importert fra allerede eksisterende databaser (f.eks. NVEs 
database) 

2) ‘App data’ viser registreringer registrert av allmenheten ved bruk av AMBER-appen gjennom 
folkeforskning.  

 
Dataene i atlaset er åpent tilgjengelige og kan enkelt lastes ned. Selv om AMBER-prosjektet er 
avsluttet, vedlikeholdes og driftes databasen videre av Natural Apptitude og Europakommisjonens 
forskningssenter Joint Research Center. Registreringer gjort i appen kvalitetssikres før de blir synlige i 
kartet (mer om kvalitetssikring og data i kapittel 3.4).  
 
Ingen norske aktører deltok i det opprinnelige AMBER-prosjektet, men i 2019 ble det etablert kontakt 
mellom AMBER-prosjektet som resultat av Miljødirektoratets deltakelse i nettverket «European Center 
for River Restoration» (ECRR).17 Miljødirektoratet kontaktet NIVA høsten 2020 med forespørsel om å 
opprette en pilotstudie for å få testet ut hvorvidt folkeforskning ved bruk av AMBER-appen kan bidra 
med nyttig informasjon for vannforvaltningen. Det ble videre opprettet kontakt mellom AMBER-
konsortiet, som bl.a. Swansea University (koordinator av EU-prosjektet), World Fish Migration 
Foundation (ansvar for kommunikasjonen i EU-prosjektet) og app-utvikleren Natural Apptitude er en 
del av, og Miljødirektoratet og NIVA i oppstartsfasen av pilotstudien høsten 2020. Dette resulterte i et 
tett samarbeid mellom nevnte aktører i arbeidet med å få appen gjort tilgjengelig også på norsk, samt 
lanseringen av appen for det norske markedet. Underveis ble også svenske myndigheter informert om 
det pågående arbeidet med å oversette AMBER-appen til norsk, noe som resulterte i at den samtidig 
også ble oversatt til svensk.  
 
Fordelene med å ta i bruk AMBER-appen i stedet for å utvikle en ny app for bruk i Norge var flere: 1) 
Barrier Tracker-appen er en ferdig hyllevare som allerede har blitt tatt i bruk i mer enn 30 europeiske 
land. Appen har dermed allerede blitt testet ut og eventuelle feil rettet. Dette gjør appen ressurs- og 
kostnadsbesparende å ta i bruk i Norge. 2) Appen har et enkelt og tiltalende brukergrensesnitt med 
fokus på det vesentlige (vandringshindre). Den er brukervennlig og intuitiv å ta i bruk, og vi forventet 
dermed at det var en lavere terskel for å delta. 3) Appen ville enkelt kunne oversettes til norsk. 4) 
Registreringer utført med appen i Norge vil kunne bidra til å styrke det datasettet som allerede 
eksisterer i AMBER Barrier Atlas. Disse dataene har blitt- og vil fortsatt kunne bli brukt til nyttig 
forskning om vandringshindre i europeiske elver. 
 

 
14 For å finne den i app store må man søke på «barrier tracker»,  https://amber.international/category/barrier-tracker-app/ 
15 https://amber.international/  
16 https://amber.international/european-barrier-atlas/ 
17 https://www.vannportalen.no/aktuelt/2022/miljodirektoratet-vertskap-for-europeisk-nettverk-for-vassdragsrestaurering/ 

https://amber.international/category/barrier-tracker-app/
https://amber.international/
https://amber.international/european-barrier-atlas/
https://www.vannportalen.no/aktuelt/2022/miljodirektoratet-vertskap-for-europeisk-nettverk-for-vassdragsrestaurering/
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2 Metode 

Målet med pilotprosjektet var å samle praktisk og konkret erfaring fra bruk av folkeforsking som støtte 
for vannforvaltningen i vannforskriftsarbeidet. Et pilotprosjekt er en test eller prøveordning som 
gjennomføres i mindre skala for å få praktisk erfaring under realistiske forhold. En slik praktisk 
utprøving har mål om å gi innsikt og mulighet for å gjøre justeringer eller endringer før eventuell 
fullskala videreføring. Denne piloten har vandringshindre som tema og AMBER Barrier Tracker-appen 
som hovedverktøy. 
 
Pilotgruppe og - regioner 
Som en del av pilotprosjektet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle 
bistå i arbeidet med å få lansert appen for det norske markedet (heretter 
referert til som pilotgruppen). Den besto fra representanter fra 
vannforvaltningen, forskningen og andre interesseorganisasjoner, 
deriblant Miljødirektoratet, Sabima, flere fylkeskommuner og 
statsforvaltere. Gruppen bidro blant annet med å oversette appen til 
norsk, samt å teste ut hvordan appen fungerer under norske forhold. Et 
viktig poeng med pilotgruppen var også at den skulle bidra til at NIVA og 
Miljødirektoratet fikk ivareta helheten og ha bakkekontakt med 
vannforvaltnings-virkeligheten i vannregioner, fylker, vannområder og 
organisasjoner. 
 
Basert på en kombinasjon av utvist interesse og pågående aktiviteter ble 
Agder og Rogaland valgt som pilotregioner for utprøving av kartlegging i 
2021. Pilotregionene ble supplert med vannområdene Haldenvassdraget 
og Salten, samt Alnavassdraget, for å sikre bredde i vassdragenes 
omgivelser og påvirkningstyper.  
 
Aktiviteter og datainnsamling 
Erfaringer og innsikt er i hovedsak samlet inn gjennom workshops, testing av appen i felt og digitale 
møter. Prosjektgruppen bidro på workshops med sin fagkompetanse og erfaringer. De ble forelagt og 
kommenterte på planer og problemstillinger som dukket opp underveis i piloten, og bidro til 
utprøving av AMBER-appen i utvalgte områder i 2021.  
 
Kvalitative data om erfaringer og bruk av appen er innhentet gjennom arbeidsmøter og 
gruppediskusjoner med pilotgruppen, samt tilbakemeldinger på e-post og i en chatgruppe på 
Microsoft Teams. På grunn av pandemien og covid-restriksjoner i prosjektperioden foregikk det meste 
digitalt. Kvantitative data (f.eks. oversikt over antall registreringer og typer vandringshindre) er hentet 
inn fra AMBER Barrier Atlas og i samarbeid med AMBER-konsortiet.18 
 
  

 
18 AMBER-konsortiet består av en rekke partnere, inkludert vannkraftselskaper, NGOer, elveforvaltning, universiteter og 
Europakommisjonens Joint Research Center.  



NIVA 7909-2023 

13 

Informasjonskampanje  
For å skape oppmerksomhet rundt vandringshindre og spre informasjon om AMBER-appen, ble det 
utarbeidet en enkel kommunikasjonsplan og kampanjemateriell for nettsider og sosiale medier i 
samarbeid mellom NIVAs og Miljødirektoratets kommunikasjonsavdelinger, samt Sabima og Norges 
Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).  
 
Kampanjen ble gjennomført i løpet av våren 2022 og inkluderte bl.a. en egen prosjektnettside på 
niva.no, en informasjonsvideo om appen og en instruksjonsvideo, pressemelding og medieinnsalg, 
nettsaker hos Sabima og NJFF, spredning i sosiale medier og omtale av prosjektet på ulike konferanser 
og arrangementer. En vurdering som ble gjort i forbindelse med arbeidet var at det var først relevant 
å sette i gang informasjonskampanjen når vårsesongen begynte, etter at snøsmeltingen var over – 
både med tanke på synlighet, framkommelighet og sikkerhet. Mer om planlegging og gjennomføring 
av kampanjen er beskrevet i kapittel 3.2.  
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3 Gjennomføring av piloten 

Her beskriver vi gjennomføringen av pilotprosjektet og de resultater og erfaringer det gav. Det er viktig 
å understreke at målsetningen med prosjektet var ikke å gjennomføre en størst mulig kampanje, men 
å samle relevante erfaringer og innsikt for eventuelt videre bruk, utvikling og skalering av tilnærmingen 
for innsamling av data om vandringshindre gjennom folkeforskning. 
 

 
 
Figur 1 Tidslinje for gjennomføring av pilotprosjektet og testing av appen.  
 

3.1 Oversettelse og første utprøving av AMBER-appen 
 
Som en del av AMBER-prosjektet ble en engelskspråklig utgave av Amber Barrier Tracker-appen 
offisielt lansert på World Fish Migration Day 21. april 2018, før appen så ble oversatt til ytterligere ni 
språk det samme året (dansk, nederlandsk, fransk, tysk, polsk, portugisisk, spansk walisisk og ukrainsk). 
I 2021 ble den tilgjengelig på ytterligere seks språk (norsk, svensk, slovensk, italiensk, gresk og tyrkisk). 
Før pilotprosjektet tok i bruk appen hadde det blitt registrert 25 vandringshindre i Norge, utført av syv 
unike brukere. 
 
En liten testgruppe med deltakere fra pilotgruppen og andre innen forskning, forvaltning og frivillige 
organisasjoner ble oppfordret til å ta i bruk og teste den engelske utgaven av appen allerede i april 
2021. Hensikten var å få påbegynt arbeidet med å samle erfaring fra bruk av appen. I testperioden ble 
det gjort 68 registreringer i appen i Norge, hvor de aller fleste registreringene ble gjort av noen få 
deltakere i testgruppen.  
 
Arbeidet med å oversette appen til norsk startet i begynnelsen av desember 2020. Dette ble ledet av 
NIVA med innspill underveis fra pilotgruppen. Den ferdige oversettelsen ble levert til app-utviklerne i 
Natural Apptitude i mars 2021. Den norske oversettelsen ble inkludert i en større oppdatering av appen 
lansert av Natural Apptitude i perioden juni til september samme år.  
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En utfordring var å oversette faguttrykk så korrekt som mulig, men samtidig gjøre språket 
brukervennlig og lett å forstå, også for brukere som ikke er kjent med vandringshindre fra før. Ved 
oversettelsen av den oppdaterte versjonen av personvernforordningen (GDPR) var det også noen 
etisk-juridiske aspekter som måtte tolkes, og språket måtte tilpasses det norske lovverket og 
markedet. I tillegg var det en del usikkerhet knyttet til appens levetid fordi AMBER-prosjektet egentlig 
ble avsluttet 31. mai 2020, det vil si allerede før vårt arbeid med oversettelse av appen startet. Dette 
var noe pilotgruppen ble klar over først når den delen av teksten som omhandlet generell informasjon 
om appen skulle oversettes. AMBER-prosjektet fikk endret den delen av teksten som omhandlet 
AMBER prosjektets forventede levetid på NIVAs anmodning slik at brukerne ikke skulle få inntrykk av 
at appen ikke var i bruk lenger, eller at registrerte data ikke lenger ville bli kvalitetssikret og godkjent 
fortløpende.   
 
Appen er gratis og lett tilgjengelig for nedlasting til Apple- og Android-telefoner. Nå kan appen lastes 
ned i norsk versjon, og alle som ønsker det kan registrere vandringshindre. Registreringene 
anonymiseres og kvalitetssikres før de gjøres tilgjengelig på nett. Å lage en brukerprofil er valgfritt, 
men da er det også mulig å samle poeng slik at man kommer videre til neste nivå med flere funksjoner. 
Registrerte brukere blir også automatisk med i konkurransen om å registrere flest vandringshindre, og 
man kan finne navnet sitt på poenglistene for hele Europa og innad i hvert enkelt land. 
 
 

3.2 Planlegging og gjennomføring av informasjonskampanjen 
Pilotprosjektet ble presentert og den norske versjonen av AMBER-appen offisielt lansert i anledning 
«Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker» i regi av Miljødirektoratet 16. 
september 2021.19   Våren 2022 startet NIVA i samarbeid med pilotgruppen en informasjonskampanje 
for AMBER-appen og pilotprosjektet. Antall norske brukere og registreringer forut for dette tydet på 
at appen var lite kjent utenfor pilotgruppen og forskermiljøet i Norge. Det hadde heller ikke, etter hva 
vi er kjent med, tidligere vært gjennomført målrettede informasjonskampanjer om appen i Norge. For 
å skape engasjement rundt vandringshindre og få flere norske brukere til å ta i bruk appen, ble det 
utarbeidet en enkel kommunikasjonsplan. Denne inneholdt en oversikt over aktuelle aktiviteter, 
promoteringsmateriale og tidspunkter for publisering. 
 
Det ble opprettet en egen prosjektnettside med adresse niva.no/vandringshindre med generell 
informasjon om vandringshindre, pilotprosjektet, referansegruppen, AMBER-appen og 
kontaktinformasjon. I samarbeid med kommunikasjonsavdelingen i NIVA ble det laget en norsk versjon 
av AMBERs informasjonsvideo, i tillegg til en instruksjonsvideo om hvordan man bruker appen tilpasset 
det norske markedet. Lanseringen ble synkront publisert i sosiale medier (Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter) og hjemmesider knyttet til NIVA, Miljødirektoratet, Sabima og Norges Jeger- og 
Fiskerforbund (NJFF). 
 
Informasjonsvideoen ble publisert på NIVAs Youtube-kanal 5. april 2022, og har 566 visninger i pr. 24. 
januar 2023 (link til video øverst i Figur 2). Dette er en kort video som skal fange interesse og gi en rask 
innføring i temaet og appen. I tillegg til å legge til norske tekster, ble en del av illustrasjonsklippene i 
videoen byttet ut med klipp som viser nordisk natur og arter for bedre å treffe et norsk publikum.20  
 

 
19 https://www.tekna.no/kurs/nasjonalt-seminar-om-restaurering-av-vassdrag-og-vatmarker-41873/#om-kurset  
20 https://www.youtube.com/watch?v=dJUZp8cp5m0 

https://www.niva.no/prosjekter/amber
https://www.tekna.no/kurs/nasjonalt-seminar-om-restaurering-av-vassdrag-og-vatmarker-41873/#om-kurset
https://www.youtube.com/watch?v=dJUZp8cp5m0
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AMBER-prosjektet har laget en feltmanual21 på engelsk som blant annet beskriver hvordan man bruker 
appen. Som del av pilotprosjektet laget vi en lengre instruksjonsvideo på norsk med konkrete 
eksempler ute ved et vandringshinder og informasjon om hvordan appen og AMBER Atlas-siden 
fungerer.22 Instruksjonsvideoen ble publisert på NIVAs Youtube-kanal 4. mai og har 221 visninger pr. 
24. januar 2023 (link til video i midten i Figur 2). Vannområdekoordinator i Salten, Linnea Richter, som 
skrev masteroppgave om bruk av AMBER-appen i vannforvaltningen samtidig med prosjektet, 
periode23, bidro med en video til lanseringen i september 2021, der hun tester ut appen sammen med 
en ungdomsskoleklasse.24  
 

 
21 https://amber.international/amber-field-manual/  
22 https://www.youtube.com/watch?v=0GfM_sk5v0Y  
23 https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/3021893  
24 https://www.youtube.com/watch?v=qLPrjZFFkRQ  

https://amber.international/amber-field-manual/
https://www.youtube.com/watch?v=0GfM_sk5v0Y
https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/3021893
https://www.youtube.com/watch?v=qLPrjZFFkRQ
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Figur 2. Videoer med linker til Youtube. Øverst vises NIVAs versjon av AMBERs informasjonsvideo 
tilpasset det norske markedet, i midten vises en NIVAs instruksjonsvideo for appen og lengst ned 
vises Miljødirektoratets og World Fish Migration Foundations nettbaserte arrangement, World Fish 
Migration Day (Verdens fiskevandringsdag).  
 
AMBER-appen ble presentert av NIVA i et foredrag på World Fish Migration Day (WFMD) 21. mai 2022. 
WFMD er et globalt arrangement med fokus på viktigheten av frie vandringsveier for fisk i elver og 
bekker. Ideen er at organisasjoner fra ulike deler av verden koordinerer sine egne arrangementer. På 
verdensbasis ble det organisert 473 events i 78 land i 2022. I Norge var det Miljødirektoratet som 
organiserte WFMD i 2022, og opptaket av arrangementet har 573 visninger på Miljødirektoratets 
Youtube-kanal pr. 24. januar 2023 (link til video nederst i Figur 2). 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dJUZp8cp5m0
https://www.youtube.com/watch?v=0GfM_sk5v0Y&t
https://youtu.be/HXyq8TxxUDg?t=5
https://www.youtube.com/watch?v=dJUZp8cp5m0
https://www.youtube.com/watch?v=0GfM_sk5v0Y&t
https://www.youtube.com/watch?v=HXyq8TxxUDg&t=5s
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En pressemelding25 om vandringshindre og appen ble også sendt ut via NIVA og NTB 5. april 2022. 
Sabima26 og NJFF27 publiserte i tillegg egne nettsaker om appen og vandringshindre på sine nettsider. 
Nettsaker, video og bilder ble spredt via sosiale medier som Instagram, Twitter, Facebook og 
LinkedIn.  
 
Lanseringskampanjen i september 2021 og relanseringskampanjen våren 2022 førte til at appen fikk 
flere medieoppslag: En artikkel i VA forum (oktober 2021), en artikkel i avisen Nationen på nett og 
papir (11. april 2022), et direkteintervju med prosjektleder Johnny Håll på radioprogrammet Ekko på 
NRK P2 (5. mai 2022), en artikkel på nettsiden til fluefiskemagasinet Oppstrøms (24. mai 2021), samt 
en artikkel i NJFFs medlemsblad pH-status (21. desember 2022).  
 

 
 
Figur 3. Et utvalg av oppslag i sosiale og tradisjonelle medier i forbindelse med lanserings- og 
relanseringskampanjene til NIVA og pilotgruppen. 
 
Dam Removal Europe er et samarbeid mellom forskjellige frivillige organisasjoner, myndigheter og 
institusjoner med en felles ambisjon om å få fjernet eldre og utdaterte dammer. I 2022 startet de en 
kampanje spesielt rettet mot 18 europeiske land hvor det kun var gjort et begrenset antall 
registreringer av vandringshindre i AMBER Atlaset. Målet var å få flere folkeforskere til å registrere 
vandringshindre ved bruk av AMBER-appen. Gruppen oppfordret sine kontakter i samtlige 
deltakerland i Europa til å dele en digital plakat som var oversatt til respektive lands språk i sine 
nettverk. NIVA og Miljødirektoratet delte plakaten via sosiale medier (Twitter, LinkedIn, Facebook og 

 
25 https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/bli-med-og-bidra-til-bedre-flyt-i-elvene-der-du-
bor?publisherId=17847668&releaseId=17930293  
26 https://www.sabima.no/na-kan-du-bidra-til-bedre-flyt-i-elvene/  
27 https://www.njff.no/aktuelt/bidra-til-bedre-flyt-i-elvene  

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/bli-med-og-bidra-til-bedre-flyt-i-elvene-der-du-bor?publisherId=17847668&releaseId=17930293
https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/bli-med-og-bidra-til-bedre-flyt-i-elvene-der-du-bor?publisherId=17847668&releaseId=17930293
https://www.sabima.no/na-kan-du-bidra-til-bedre-flyt-i-elvene/
https://www.njff.no/aktuelt/bidra-til-bedre-flyt-i-elvene
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Instagram). Kampanjen resulterte i en rapport28 hvor Norge hadde flest registeringer (fra midten av 
juli til begynnelsen av november 2022) blant de 18 landene som var med. Det er verdt å merke seg at 
denne kampanjen fant stedt innenfor perioden til vårt pilotprosjekt. 
  

3.3 Brukeraktivitet / registrerte data 
Før AMBER-appen ble tatt i bruk av pilotgruppen og oversatt til norsk, var det registrert 27 
vandringshindre i Norge ved bruk av appen (i perioden 13. mai 2018 til 19. oktober 2020). Det ble ikke 
registrert noen vandringshindre mellom 19. oktober 2020 og 16. april 2021. I perioden 16. april 2021, 
da pilotgruppen begynte å teste appen, frem til den offisielle lanseringen 16. september 2021, ble det 
registrert 68 hindre. Det er en økning i antall registreringer med 250 % på fem måneder. Et flertall av 
registeringene i denne perioden ble utført av noen få deltakere i pilotgruppen. Etter den offisielle 
lanseringen ble ytterligere 46 hindre registrert i 2021, som gir totalt 114 registrerte hindre i 2021. 
 
Foreløpige resultater fra pilotprosjektet ble for første gang presentert i anledning «Nasjonalt seminar 
om restaurering av vassdrag og våtmarker» i regi av Miljødirektoratet den 20. oktober 2022. Ved 
tidspunktet for det nasjonale seminaret var det registrert 262 vandringshindre i AMBER Barrier Atlas 
ved bruk av appen. På sluttet av året var det registrert 312 vandringshindre. Det betyr at det har vært 
en økning i antall registreringer på nesten 19 % på ca. tre måneder som følge av at appen på nytt fikk 
offentlig oppmerksomhet. Som vist i Figur 4 var det størst aktivitet i oktober i 2022, men også i april, 
juni og september var aktiviteten høy. Som forventet, er aktiviteten lav i vintermånedene da det er 
vanskelig å registrere hindre de fleste steder på grunn av is og snø.  
 

 
Figur 4. Antall registreringer utført i Norge ved bruk av AMBER-appen per måned siden oppstarten i 
2018 frem til 9. desember 2022.  
 
Som Figur 4 illustrerer, ble det registrert 19 vandringshindre i Norge i appens første leveår i 2018, men 
kun tre hindre i 2019 og fire hindre i 2020. I 2021 og 2022 ble det registrert 114 og 172 hindre i 
respektive år. De fleste registreringene har dermed blitt gjort de to siste årene, det vil si etter at 
arbeidet med oversettelsen og lanseringen av appen på norsk startet. 

 
28 https://damremoval.eu/barriertracker-report/  
 

https://damremoval.eu/barriertracker-report/
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Totalt har det blitt registrert 330 vandringshindre ved bruk av AMBER-appen i Norge siden den ble tatt 
i bruk i 2018. To av registreringene har blitt kategorisert som uriktige, tre som usikre, fem som trolig 
korrekte og 312 som korrekte. Åtte registreringer ventet fortsatt på å bli kvalitetssikret i slutten av 
desember 2022.  
 
Det er registrert 46 unike brukere av appen i Norge siden oppstarten i 2018, som til sammen har 
registrert 270 vandringshindre. I tillegg er 50 vandringshindre registrert av et ukjent antall anonyme 
brukere. Fem brukere har flere enn 20 registreringer («ekspert», se Figur 5 for forklaring), åtte brukere 
har 6-20 registeringer («utforsker»), 33 brukere har 5 eller færre registeringer («nybegynner»). Vi 
noterer oss at 39 % av brukerne kun har registrert ett vandringshinder hver ved bruk av appen. En full 
oversikt over antall brukere og registreringer i Norge er vist i vedlegg A.  
 

 
Brukere av appen kan også velge å være anonyme og gjøre registreringene uten å lage en brukerkonto 
tilknyttet en mailadresse. Dersom man registrerer en brukerkonto, får man imidlertid tilgang til flere 
funksjoner, som for eksempel å beskrive typen terskler og dammer, om hindringen har fiskepassasje, 
bredden på kulverter, eller dypet på vadesteder. I tillegg kan man konkurrere med andre brukere om 
å få flest poeng.  
 
Som vist i Figur 6 under, har det blitt registrert 149 kulverter, 69 dammer og 43 terskler i Norge ved 
bruk av AMBER-appen. I tillegg har det blitt registrert 36 vandringshindre som brukerne ikke har funnet 
en passende beskrivelse for i appen, samt 7 ramper, 6 sluser og ett vadested. Det har med andre ord 
blitt registrert mer enn dobbelt så mange kulverter som dammer, og tre ganger så mange kulverter 
som terskler, ved bruk av appen i Norge. En mulig årsak til at kulverter er mest registrert, er at det 
mest sannsynlig er den vanligste typen vandringshinder i Norge. I tillegg er kulverter som regel veldig 
lett tilgjengelige for brukerne siden de som regel fører en elv eller en bekk under vei eller en gangsti.  

Figur 5. Et skjermbilde fra 
appen som viser de forskjellige 
nivåene som kan oppnås ved at 
man som bruker får registrert 
et gitt antall vandringshindre. 
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Figur 6. Figuren viser fordelingen av ulike typer vandringshindre som har blitt registrert i Norge ved 
bruk av AMBER-appen i perioden 2018-2022. 
 
 

3.4 Kvalitetssikring og forvaltning av data 
The AMBER Barrier Atlas, som er den europeiske karttjenesten til AMBER-prosjektet, har to kartlag for 
visualisering av vandringshindre basert på kilden til dataene; 1) data som er registrert ved bruk av 
AMBER-appen, kalt «app-data», og 2) data som er direkte importerte fra andre databaser, kalt «atlas-
data» (Figur 7). For «app-data» kan man i den nettbaserte karttjenesten klikke på hvert enkelt 
vandringshinder og få opp mer informasjon om brukerregistreringen, blant annet bilde, dato og andre 
merknader. Denne informasjonen kan lastes ned i Excel-format for hver enkelt registrering. I «atlas-
data» kan man ikke klikke på kartet for å få mer informasjon om de individuelle vandringshindrene, 
men man kan også her laste ned en oversikt i Excel-format. Ved nedlasting kan man velge å filtrere for 
eksempel på land, og deretter hente ut alle registreringer som er gjort henholdsvis med appen og 
importerte registreringer fra andre databaser. Atlas-nettsiden fremstår lett å forstå (men er kun på 
engelsk), og Excel-formatet gjør at datasettene også er tilgjengelig for de fleste. I karttjenesten til 
mobil-appen går det ikke å klikke på vandringshindre for mer informasjon i noen av kartlagene.  
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Figur 7. I karttjenesten til databasen AMBER Barrier Atlas på AMBER-prosjektets hjemmeside kan man 
blant annet velge hvilken datakilde man ønsker å se og filtrere etter type vandringshindre eller land.  
 
Kvalitetssikring av app-registreringer 
Vandringshindre som registreres via AMBER-appen lastes opp i et system kalt Coreo før de eventuelt 
havner i det europeiske atlaset. Coreo er en sikret database og et styringssystem for bruker- og 
dataregistreringer som driftes av AMBER-prosjektets tekniske partner, Natural Apptitude. Dataene blir 
verifisert av et medlem i AMBER-konsortiet og lagret i Coreo. Verifiserte registreringer overføres 
deretter fra Coreo til «The Barrier Atlas» av forskningssenteret Joint Research Center (JRC),29 som er 
et generaldirektorat i EU-kommisjonen. Denne prosessen tar vanligvis noen uker etter vår erfaring. Det 
tar altså en stund fra en app-bruker sender inn registreringen til man kan se om den ble godkjent og 
lagt til i atlaset. Man får beskjed om at registeringen er sendt, men ikke informasjon om hvor lenge 
godkjenningsprosessen vil ta. Dersom en registrering ikke blir godkjent, så er vår erfaring at brukeren 
ikke får en begrunnelse på hvorfor.  
 
App-registreringene som kommer gjennom kvalitetssikringen blir gjort tilgjengelig i karttjenesten «The 
Barrier Atlas», og vil dermed være søkbare på nettsiden til AMBER-prosjektet. Registreringene er 
knyttet til den app-brukeren som har gjort registreringene, men brukernavnet man har valgt vil kun bli 
synlig på nettsiden til AMBER hvis man havner blant topp seks på resultatlisten i konkurransen om å 
registrere flest vandringshindre. Man kan være anonym ved å velge et brukernavn som ikke direkte er 
identifiserende. Man kan også velge å ikke registrere seg i appen i det hele tatt, men da vil man heller 
ikke kunne delta i konkurransen. Dataene som registreres og kommer inn i atlaset er tilgjengelige for 
alle og kan enkelt lastes ned fra databasen i form av et Excel-ark.   
 
Importerte data fra andre databaser 
Vandringshindre kan også legges inn i AMBER Barrier Atlas ved at data importeres direkte fra allerede 
eksisterende databaser. Det er kun medlemmer i AMBER-konsortiet som kan importere eksisterende 
data inn i AMBER Atlas. Et eksempel på en allerede eksisterende database er NVEs DamPunkt-

 
29 https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/joint-research-centre_en  

https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/joint-research-centre_en
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database.30 Dataene fra denne er de eneste dataene fra Norge som frem til nå har blitt direkte 
importert til AMBER Atlas. Dette ble gjort ved at en av deltakerne i pilotgruppen (før dette prosjektet) 
eksporterte dataene ut fra DamPunkt og videresendte til AMBER-gruppen i Excel-format. DamPunkt-
databasen inneholder data for både utbygde og planlagte (potensielle) dammer. Det er usikkert om 
også de «potensielle» dampunktene ble importert inn i AMBER Atlas sammen med eksisterende 
dammer (utbygde). Det vil i tilfelle være misvisende. 
 
I pilotprosjektet har NIVA, Miljødirektoratet og noen aktører fra forvaltningen diskutert hvorvidt 
arbeidet med å eksportere data fra andre databaser i Norge og inn i AMBER Barrier Atlas burde 
påbegynnes, hvem som i tilfelle burde ha overordnet ansvar for det, og hvilken form en slik prosess 
bør ta. Det var bred enighet om at man heller bør vente til det foreligger en konkret plan for hvordan 
dette skal gjennomføres, enn å haste det gjennom på nåværende tidspunkt. En årsak til det er at man 
vil være sikre på at dataene har blitt rensket for feilaktig og overflødig informasjon, som del av 
kvalitetssikringen, før de overføres til AMBER-databasen. Dette for å unngå usikkerhet om det har blitt 
importert misvisende data inn i AMBER Atlas, som i tilfellet med NVEs DamPunkt data. I tillegg ønsker 
man å unngå å miste informasjon underveis i prosessen med å få overført data til AMBER-databasen. 
En motivasjon for å overføre dataene til atlaset er at de blir tilgjengelig for AMBER-konsortiet og 
fremfor alt, EU-kommisjonen, slik at de kan brukes i forsking og til politiske og forvaltningsmessige 
beslutninger/målsetninger. For det andre så vil det kunne være en fordel å påbegynne prosessen med 
å få samlet og organisert dataene på ett og samme sted og format. Man får da også et 
sammenligningsbilde for Norge og de andre landene som har registeringer i AMBER Atlaset.  
 
I tilknytning til dette kom det i pilotprosjektet opp en diskusjon om at det kan være hensiktsmessig å 
få på plass en nasjonal database over vandringshindre. En slik database vil kunne bidra til at 
registreringene får bredere regional og lokal forankring sammenlignet med den europeiske databasen. 
I tillegg vil eventuelle tiltak, som fjerning eller utbedringer av vandringshindre, kunne synliggjøres i 
større grad, noe som kan virke motiverende både for forvaltningen og ikke minst for folkeforskere til 
å bidra med observasjoner via AMBER-appen. Det vil trolig være mindre ressurs- og tidkrevende å lage 
en plan for hvordan kvalitetssikre og eksportere data fra norske databaser (f.eks. fra Statens vegvesens 
database vegkart.no) til den europeiske AMBER-databasen, enn å opprette en nasjonal database. Det 
kan derfor være hensiktsmessig å få startet opp arbeidet med å eksportere data til AMBER-databasen 
før en nasjonal database er på plass, slik at dataene kan tilgjengeliggjøres for både norske og 
internasjonale forskere og forvaltningsorgan på et så tidlig stadium som mulig.  Det vil i tilfelle være 
en fordel for Norge hvis all informasjon i AMBER-databasen er så riktig som mulig den dagen man 
eventuelt bestemmer seg for å få på plass en nasjonal database, og ønsker å overføre data fra AMBER-
databasen til den nasjonale databasen.  
 
Fram til en eventuell nasjonal database kommer på plass, vil det være flere fordeler med å både få 
registrert og importert observasjoner av vandringshindre i Norge så komplett som mulig i AMBER-
databasen og AMBER Atlas. En fordel med å importere inn vandringshindre fra ulike desentraliserte 
eller ufullstendige databaser til AMBER, er at dataene blir både åpent- og lett tilgjengelig for forskere, 
forvaltningsorgan og politiske beslutningstakere i hele Europa, inklusive Norge. Samtidig får man 
påbegynt prosessen med å få samlet og organisert norske data på et og samme sted. Den dagen en 
nasjonal database eventuelt kommer på plass, vil de kvalitetssikrede dataene lett kunne overføres og 
være klare til å tas i bruk på kort tid. Dette vil trolig være både tids- og kostnadsbesparende på sikt.  
 
Når det kommer til kvaliteten på de observasjoner som gjøres av folk via AMBER-appen ser ikke 
feilregistreringer ut til å være et stort problem – av de 330 vandringshindrene som er registrert i Norge 

 
30 https://gis3.nve.no/metadata/tema/DamPunkt.html  
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siden 2018, er 312 godkjent som korrekte. Av de resterende er to kategorisert som uriktige, tre som 
usikre, fem som trolig korrekte, og ytterligere åtte registreringer ventet fortsatt på kvalitetssikring. Det 
lave antallet feilregistreringer kan ha sammenheng med kunnskapsnivået til de som har foretatt 
registeringer eller at brukerveiledningen og støttematerialet bidrar til gode registeringer av observerte 
barrierer. Dette har vi i denne piloten ikke fått nok innsikt i, siden NIVA ikke har vært involvert i 
kvalitetssikringen av de observasjoner/registreringene som har blitt gjort med appen av brukere i 
Norge. Vår erfaring er at det tar omtrent to uker å få godkjent en registrering. Rettigheten til å utføre 
kvalitetssikring av registreringer er forbeholdt den interne kontrollgruppen i AMBER-konsortiet. Vår 
erfaring er at denne ordningen har fungert tilfredsstillende. AMBERs interne kontrollgruppe hadde 
opparbeidet lang erfaring med å kvalitetssikre registreringer allerede før Norge meldte seg på, og 
oppsettet/systemet ser ut til å være relativt effektivt og presist med tanke på den tid det tar fra 
registreringen blir sendt inn og frem til at den blir godkjent og gjort synlig i Atlaset. Dette tatt i 
betraktning at kvalitetssikringen ikke er tidskritisk, og at det har blitt registrert 10 500 hindringer (per 
nov. 22), av over 2800 personer31, siden oppstarten av AMBER-prosjektet. Dette betyr at det i snitt har 
blitt registrert ca. 50 hindringer i uka, eller 10 hindringer per dag siden oppstarten. Dersom 
registreringen ikke blir godkjent, er det i dag imidlertid ikke noen ordning for tilbakemelding til app-
brukeren om hva som var feil.  
 
Det er app-utvikleren av AMBER-appen, Natural Apptitude, som sammen med Europakommisjonens 
forskningssenter Joint Research Center har ansvar for å oppbevare registrerte vandringshindre både 
under prosjektets levetid (ut 2020), og på ubestemt tid etter prosjektets sluttdato. Dette for å sikre at 
den europeiske oversikten over vandringshindre kan vedlikeholdes og bevares også etter at AMBER-
prosjektet er avsluttet. 
 
 

4 Refleksjoner og diskusjon  

Underveis i prosjektet har vi fått flere tilbakemeldinger og innspill både fra pilotgruppen og andre 
brukere. Her oppsummerer vi noen hovedpunkter og aspekter vi har diskutert i workshops eller fått 
inn på andre måter, og erfaringer vi har gjort i arbeidet.  
 

4.1 Hvordan engasjere deltakerne? 
En viktig forutsetning for folkeforskning er at folk deltar og at det er meningsfullt for dem å gjøre det.  
I en workshop i mai 2022 ga pilotgruppen tilbakemelding om at de mener det er en «god oppskrift» at 
nasjonal forvaltning jobber sammen med lokal- og fylkeslag, som igjen jobber med lokale foreninger 
for å formidle behovet for å kartlegge vandringshindre og informere om hvordan man kan bidra ved å 
bruke AMBER-appen. 
 
Generelt ser vi at det er folk som allerede ferdes langs elvene og med interesse for natur og friluftsliv 
som i størst grad tar i bruk appen. Det er stort engasjement i miljøer som allerede er opptatt av elver 
og deres tilstand og kontinuitet. Også pilotgruppen mener naturinteresserte folk, organisasjoner og 
lokale krefter er viktige målgrupper for et folkeforskningsinitiativ om vandringshindre i elver. Det ble 
derfor nevnt i workshopen at det er «bra med oppmerksomhet i nasjonale medier», men lettere å nå 
fram til hovedmålgruppene via lokalavisen.  
 

 
31 https://damremoval.eu/barriertracker-report/  
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Spesielt Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Sabima har bidratt ved å aktivt formidle AMBER-
appen og prosjektet til sine medlemmer. Også andre har bidratt eller planlegger å teste ut appen. For 
eksempel ble det nevnt at det for Hamar Naturskole32 kan være relevant å benytte appen i et 
undervisningsopplegg kalt «Oppdrag Mjøsa», som handler om å kartlegge bekker i skolenes 
nærområder. I vannområdene Morsa, Glomma Sør, Øyeren og Haldenvassdraget har AMBER-appen 
blitt promotert33 og tatt i bruk som en del av et NJFF-ledet fellesprosjekt for å kartlegge 
vandringshindre for innlandsfisk.  Videre ble NIVA i januar 2023 invitert til å holde et foredrag om 
appen under et fagseminar for Sjøørretprosjektet i Rogaland, et prosjekt som administreres av 
fiskeutvalget i NJFF-Rogaland. Noen av medlemmene var allerede kjent med appen, mens andre var 
interessert i å ta den i bruk. Et spørsmål som ble stilt, var om registreringer utført med appen kunne 
integreres med de mange registreringene som allerede finnes i databasen til Sjøørretprosjektet, eller 
om man må registrere alle vandringshindrene på nytt. Det er, som vi også har vært inne på tidligere, 
ikke nødvendig. Man bør heller fokusere på vandringshindre som ikke har blitt registrert før og som 
man ikke har kontroll på. Vandringshindre som allerede ligger i en database kan heller importeres 
direkte inn i AMBERs Barrier Atlas når tiden er moden for det.  
 
Andre potensielle arenaer som ble foreslått for å engasjere flere og presentere appen videre er 
vassdragsgrupper, nasjonal vannområdesamling, diverse elveforum, DNT og våtmarkssentre. Det ble 
foreslått å produsere en enkel brosjyre for å nå bredere grupper som for eksempel barnefamilier. Det 
ble også nevnt at «politikere på tur» er viktige å nå, fordi de også kan spre informasjonen videre til 
vannregionutvalg og lignende. I pilotgruppen ble det diskutert om det også må andre insentiver til enn 
kun å spre informasjon for å få flere til å bruke appen. 
 
Til tross for mye oppmerksomhet og interesse for prosjektet, så vi at det fortsatt var et mindretall som 
faktisk lastet ned appen og tok den aktivt i bruk. Som vist i kapittel 3.3, er det registrert 46 unike 
brukere av appen i Norge. 18 av disse brukerne (ca. 40%) bidro med kun en registrering (se også 
vedlegg A). Det viser at det er et stykke mellom det å skape engasjement rundt problemstillingen 
(mange som liker og deler innlegg om temaet og appen), til å få folk til å faktisk bidra med 
observasjoner. Selv om enkeltregistreringer også har en verdi, vil trolig også kvaliteten på 
registreringene bli bedre med flere registreringer per bruker. Dette er nok også årsaken til at appen 
har et belønningssystem som gir brukeren tilgang til flere funksjoner etter å ha bidratt med mer enn 
20 registreringer (Figur 5).  
 
 

4.2 Erfaringer med AMBER-appen 
Gjennom pilotprosjektet fikk vi flere tilbakemeldinger på brukernes erfaring med AMBER-appen. Det 
ble påpekt at en fordel med appen er at den er enkel å forstå og kan brukes uten noen spesiell 
forkunnskap. På den andre siden oppleves den av noen også som snever, ettersom man kun kan 
registrere et begrenset antall typer vandringshindre når man først bruker den. En utfordring med å ta 
i bruk en app for å kartlegge et spesifikt tema eller problem, er at det kan bli mange apper å holde styr 
på. Det må være et mål å ikke «bidra til kaos», men heller skape helhet og samle ulike registreringer 
på samme sted. En i pilotgruppen ytret f.eks. at en «drømmeapp» for et helhetlig perspektiv på elver 
bør kunne samle inn flere ulike registreringer i tillegg til vandringshindre, for eksempel kantvegetasjon, 
forurensing, og så videre. Her kan det imidlertid være delte meninger. Det så vi blant annet i innspillene 
i forstudiet forut for denne piloten, som gikk på at verktøyene (appene) ikke må bli for kompliserte å 

 
32 https://www.hamar.kommune.no/barnehage-og-skole/hamar-naturskole/  
33 Vannteam Øst - Vannområdene Morsa, Øyeren, Glomma og Haldenvassdraget -  
https://www.facebook.com/VannteamOst/posts/pfbid0AN148eZs1rJL7GY8SvN3fZrtEyemtjC5Niw81tF9kGeFYKZtBtyyqQ46XpFGmYr4l  

https://www.hamar.kommune.no/barnehage-og-skole/hamar-naturskole/
https://www.facebook.com/VannteamOst/posts/pfbid0AN148eZs1rJL7GY8SvN3fZrtEyemtjC5Niw81tF9kGeFYKZtBtyyqQ46XpFGmYr4l
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bruke. I forbindelse med en eventuell utvidelse av appens tematiske fokus bør man også ha dette i 
mente. 
 
 
Når det gjelder selve brukervennligheten i appen, fikk vi også flere forslag til forbedringer. For 
eksempel kan man ikke klikke på allerede registrerte vandringshindre (kun på nettsiden) for å se bilder 
eller annen informasjon om disse inne i AMBER-appen. Fravær av en slik funksjon ble identifisert som 
en svakhet ved appen allerede på et tidlig stadium av pilotprosjektet, og av flere av brukerne. Både 
brukere i pilotgruppen og folkeforskere utenfor gruppen har kommentert på dette og etterspurt en 
slik funksjon. Vi sendte derfor en forespørsel til AMBER-gruppen om det var mulig å få lagt til en slik 
funksjon i forbindelse med den store planlagte oppdateringen av appen sommeren 2021. 
Forespørselen ble dessverre aldri besvart, men trolig var det hverken nok tid eller finansiering til å få 
på plass en såpass teknisk krevende oppdatering på så kort varsel. Et annet forbedringspotensial i 
appen er å legge til rette for at man får tilbakemelding på hvorfor registeringer eventuelt ikke går 
gjennom kvalitetssikringen. Dette kan bidra til læring, men er også ressurskrevende.   
 
 

4.3 Hva skal til for at dataene skal tas i bruk? 
Det var generell enighet i pilotgruppen om at en viktig forutsetning for at de innsamlede 
vandringshinder-dataene skal bli tatt i bruk i forskning og forvaltning, er at databasen og 
registreringene må bli bedre kjent. Pilotgruppen diskuterte viktigheten av at dataene fra AMBER-
atlaset tas inn i en brukervennlig og lett tilgjengelig norsk database, som Vann-Nett, for at 
vannforvaltningen faktisk skal kunne få tilgang til og nytte av dataene. Det ble også påpekt at det er 
viktig at kommuner blir mer klar over vandringshindre i forbindelse med veiledning om vannmiljø i 
arealplaner. Det ble vist til at artsobservasjoner allerede brukes av forvaltningen, og at dette fungerer 
godt. 
 
Når det gjelder konkret bruk av dataene registrert via AMBER-appen til forskning og forvaltning, kan 
disse for eksempel brukes til å sette mål og vurdere oppnåelsen av ulike forvaltningsrelevante 
målsettinger. Basert på de dataene som er kommet inn, er det vår vurdering at disse gir relevant innsikt 
vi ikke nødvendigvis enkelt vil kunne få oversikt over på andre måter. Data innsamlet av folkeforskere 
ved bruk av AMBER-appen har allerede blitt brukt i forvaltningsrelevant forsking i Europa (Belletti m.fl. 
2020; AMBER 2020) som har ført til føringer på europeisk, nasjonalt og regionalt nivå. Et eksempel på 
en slik strategi er EUs biodiversitetsstrategi mot 2030,34 med mål om å restaurere 25 000 km med fritt 
rennende elver i Europa. Forvaltningsstrategier som forankres på europeisk nivå vil naturlig nok legge 
føringer for strategier og målsetninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. 
 
Det ble i pilotgruppen blant annet stilt spørsmål om forholdet til andre apper og prosjekter som kan 
overlappe med registreringene i AMBER-appen. For eksempel ble sjøørretprosjektet35 trukket frem. 
Her er det allerede gjort et arbeid med registrering av vandringshindre som bør kunne hentes inn i en 
felles database slik at man unngår dobbeltarbeid med registreringer. NINA-prosjektet med 
fjernkartlegging av hindringer i sjøørretbekker ble også nevnt.36 Her ble det utviklet en metode for å 
kartlegge naturlige og menneskeskapte vandringshindre (særlig vei- og jernbanekrysninger og 
kulverter) i anadrome sjøørretelver ved å bruke LiDAR-baserte fjernmålinger. Infrastrukturkrysninger 
og kulverter ble identifisert, og deres geografiske posisjon beregnet ved bruk av algoritmer og digitale 

 
34 https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en  
35 https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1523c2a68ddd446db3582aa01599aec7  
36 https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/algoritmer-og-fjernm-229-ling-kan-hjelpe-sj-248-248-rreten 

https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://agderfk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1523c2a68ddd446db3582aa01599aec7
https://www.nina.no/Aktuelt/Nyheter/article/algoritmer-og-fjernm-229-ling-kan-hjelpe-sj-248-248-rreten
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terrengmodeller (DTM)37 i kombinasjon med eksisterende GIS-datasett på vei- og 
jernbaneinfrastruktur, en nasjonal oversikt over kjente kulverter (Nasjonal vegdatabank, NVDB),38 
samt eksisterende datasett over utbredelsen til sjøørreten. Resultatene fra prosjektet er lovende, men 
det gjenstår noen utfordringer før metoden kan tas i bruk av forvaltningen.  Blant annet er datasettet 
over utbredelsen til sjøørret og ål mangelfull, hvilket gjør prediksjonene usikre i områder med få eller 
ingen observasjoner. Metoden klarer heller ikke å skille på hvorvidt en mulig hindring (f.eks. en kulvert 
under en jernbane) faktisk utgjør et vandringshinder eller ikke. 
 

4.4 Synliggjøring av resultater 
For å motivere brukerne til å fortsette å gjøre registreringer i appen, er det viktig å vise at det nytter 
og at dataene faktisk brukes. På EU-nivå er innsamlede data fra AMBER brukt i nettsaker og rapporter 
som har gitt politisk gjennomslag, for eksempel i oppfølgingen av EUs strategi for naturmangfold39 der   
Europakommisjonen har utgitt en veileder om elver som renner fritt.40 Det er avgjørende at man 
fortsetter å vise frem resultater og formidle data gjennom bruk av kart og eksempler, slik at de som 
finansierer og bidrar til prosjektene ser at det gir resultater. 
 
Allerede med dagens klassifiseringsveileder (2018) kan data registrert fra AMBER-appen omsettes til 
økologisk tilstand for vannforekomster i et vassdrag, ved å regne ut henholdsvis barriere- og 
fragmenteringsgrad (se beskrivelsen i veilederen under).   
 

 
 
Det ble løftet fram i pilotgruppen at vannområdene, Vegvesenet og andre som gjennomfører tiltak kan 
bli flinkere til å vise frem hva de gjør i praksis og «skryte mer» i media eller sosiale medier. Dette kan 
bidra til mer engasjement blant folk og være viktig for finansiering av tiltak. Synlige resultater er viktig, 

 
37 https://www.norkart.no/product/terrengmodeller-og-visualisering/  
38 https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/  
39 Communication: EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives | European Commission (europa.eu) 
40 https://environment.ec.europa.eu/publications/guidance-barrier-removal-river-restoration_en 

https://www.norkart.no/product/terrengmodeller-og-visualisering/
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/
https://commission.europa.eu/document/020f7141-d73d-4191-853e-c5918a52f9f3_en
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ikke bare rapportering på papiret. På et mer lokalt nivå er mediesaker om at «fisken er tilbake i elva» 
et typisk eksempel på godt stoff som engasjerer. 
 
Det er også viktig å påpeke at ikke alle vandringshindre skal fjernes. Man kan også vurdere å tilpasse 
samfunnsnyttige vandringshindre som fortsatt er i bruk til å bedre ta hensyn til migrerende arter. Et 
viktig første steg er uansett å få god oversikt over hvor vandringshindrene befinner seg, og knytte dette 
til den naturlige utbredelsen av relevante arter. Det er viktig å presisere at et betydelig antall norske 
vannkraftdammer (særlig mange av de største magasinkraftverkene) er lagt på eller ovenfor naturlige 
vandringshindre. Selv om disse dammene kan påvirke vannføring og sediment-transport, vil ikke 
utbedring av fiskevandring være relevant.     
 
 

4.5 Kommunikasjon og organisering  
Kommunikasjon er en avgjørende faktor i folkeforskningsinitiativer og en sentral del av prosessen med 
å rekruttere, engasjere og holde deltakerne motiverte. Det er også viktig for å formidle resultater og 
lære deltakerne mer om prosjektets tema og gjennomføring.  
 
Det er viktig å huske at folkeforskning er noe annet enn generell forskningsformidling ettersom 
folkeforskning søker å invitere allmenheten aktivt med i forskningsarbeidet. Folk er altså ikke lenger i 
hovedsak mottakere av forskningskommunikasjonen, men aktivt engasjert i prosessen, som det å 
samle inn forskningsrelevante data og eventuelt også bidra videre i analysen av disse. I denne piloten 
har det handlet om å samle inn observasjonsdata for vandringshindre i elver relevant for forskning og 
forvaltning av vassdrag.  
 
I pilotprosjektet ble det tydelig at man ikke kan overvurdere tiden det tar å kommunisere med 
målgruppen(e). Mye av tiden, særlig i begynnelsen, av pilotprosjektet gikk til nettopp dette. Det er en 
kontinuerlig prosess å opprettholde åpenhet på alle trinn i prosjektet: fra å presentere 
problemstillingen (som «hva er vandringshindre» og «hvorfor er det et problem med utdaterte 
hindre») til å dele resultatene av innsamlede observasjoner. I dag er det ingen tvil om at sosiale medier 
er relevant for å nå ut og kommunisere med deltakere. Samtidig er det også viktig å gjøre seg 
tilgjengelig på både digitale og fysiske arenaer, som f.eks. konferanser, organisasjonskvelder og så 
videre – alt etter hva som er relevant for hovedmålgruppene.  
 
Det kan være hensiktsmessig å involvere og jobbe sammen med kommunikasjonseksperter. Rent 
praktisk krever det en viss erfaring å skape engasjement og kommunisere enkelt og tydelig. Det krever 
også en del tid å holde nettsider oppdatert, være tilgjengelig for mediehenvendelser og fortsette å 
holde aktiviteten oppe. Spesielt i større prosjekter eller folkeforskningsinitiativ kan det derfor også 
være relevant å engasjere noen som har spesifikt ansvar å holde i kommunikasjonen og interaksjonen 
med dem som deltar. 
 
Folk vil også forvente å finne oppdateringer om prosjektet fram til det er avsluttet. For eksempel 
hvordan data brukes, eller hva resultatene har ført til. Dette kan for eksempel gjøres via et nyhetsbrev, 
innlegg på sosiale medier, foredrag eller workshops. Her er det også viktig å anerkjenne og takke de 
som har bidratt, inkludert å fortelle om viktigheten av bidragene og hvordan dette tas videre. Når det 
gjelder vandringshindre, betyr det ikke alltid at eventuelle ønsker om å fjerne et hinder vil bli innfridd, 
da noen av disse fortsatt er i bruk og fyller et formål, men at man har tatt seg tid til å vurdere og ønsker 
å bruke informasjonen som samles inn.  
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Vandringshindre er ikke noe alle har hørt om. Et viktig første steg var derfor å formidle og forklare 
problemstillingen, og som en del av det å skape engasjement og oppfordre til deltakelse. Vi erfarte at 
det er forskjell på å rekruttere frivillige/folkeforskere til å være med en gang, og å skape vedvarende 
engasjement. Det er en utfordring å beholde interessen over en lengre periode (i prosjekter hvor det 
er nyttig og relevant å gjøre det). Det er heller ikke alltid enkelt å engasjere bredt eller å sikre 
mangfoldig deltakelse. Det et uansett viktig å rette innsatsen mot konkrete målgrupper for å få til en 
god match mellom mål for initiativet og de resultater man ønsker (selv om deltakelse selvfølgelig kan 
være åpent for alle interesserte). En fremgangsmåte kan være å identifisere “prosjektambassadører” 
som gjerne har en sterk interesse i det aktuelle temaet og som også kan være brobyggere for å 
engasjere flere. De vet gjerne mye om temaet og har en sterk motivasjon for å delta, som kan formidles 
og skape engasjement videre. I vårt pilotprosjekt opplevde vi for eksempel at kontakter og lokale 
organisasjoner som NJFF kan være relevante og at også skoleklasser og lærere gjerne går foran som et 
eksempel for andre.  
 
Når det kommer til organiseringen, består folkeforskningsprosjekter gjerne av aktører fra forskning, 
forvaltning og sivilsamfunnet. Disse har gjerne ulike roller i slike initiativ., noe som også var nyttig i 
denne piloten. Forståelsen av roller kan imidlertid også være forskjellig mellom aktørgrupper. Hecker 
m.fl. (2019) fant i en studie av 43 internasjonale policy-dokumenter med fokus nettopp på ulike 
aktørers rolle, at det ofte er slik at forvaltning/politiske aktører i hovedsak beskrives som støttespillere 
og sluttbrukere av folkeforskningsresultater, mens deltakere fra sivilsamfunnet i hovedsak beskrives 
som bidragsytere og lokale agenter. Forskere og forskningsinstitusjoner er nevnt som prosjektledere 
og drivere for slike initiativ og prosjekter. Forfatterne konkluderer derfor med at man ofte ser klassiske 
roller som ligner tradisjonell rollefordeling i konvensjonell vitenskap, med lite nyskapende 
rollefordelinger i folkeforskningsinitiativ. Et spørsmål man kan stille seg er om dette alltid er 
tilstrekkelig for at initiativene skal ha ønsket virkning. Det vil avhenge av hva som er formålet med 
folkeforskningsinitiativet og -aktiviteten. Vi opplevde det uansett som nyttig å ha forvaltningsaktører 
fra ulike nivå, frivillige organisasjoner og forskning representert i pilotgruppa. Vi anser det som viktig i 
en eventuell videreføring av denne piloten, eller for andre tilsvarende folkeforskningsinitiativ, å 
definere tydelige roller og ansvarsforhold, samt tilhørende ressurs- og kapasitetsvurderinger.  
 
 

5 Konklusjon og anbefalinger 

Erfaringene og funnene i dette pilotprosjektet understøtter det vi og andre har funnet i tidligere studier 
knyttet til miljørelaterte folkeforskningsinitiativ.  Våre konklusjoner og anbefalinger kan oppsummeres 
i følgende hovedpunkter:  
 
Erfaringer med AMBER-appen og vandringshindre som case 
 
• Å knytte arbeidet til EU-prosjektet AMBER gav mulighet til å komme raskt i gang med praktisk 

gjennomføring. Det bidro også til informasjonsflyt på tvers av landegrenser som kan brukes til 
internasjonal forskning og vannforvaltning. AMBER-prosjektet har siden 2016 jobbet målrettet for 
å samle inn informasjon om vandringshindre i europeiske elver i en åpen felles database, hvor også 
data fra vårt pilotprosjekt lagres og deles.  
 

• Bruk av AMBER-appen for folkeforskning og dataene som ble samlet inn har potensial til å gi 
verdifull innsikt i effektene av vandringshindre og kan ha nytte for forvaltningen av elver i Norge. 
Dersom man skal oppnå dette potensialet, må det imidlertid settes av tid og ressurser for å 
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organisere et slikt initiativ i Norge. Det krever også en tydelig plan for hvordan dataene skal tas i 
bruk og at det synliggjøres.  

 
• På sikt er det ønskelig at det opprettes en nasjonal database for vandringshindre. Dette vil gjøre 

det mulig å samle og tilgjengeliggjøre nasjonale data fra ulike kilder og å følge utviklingen over tid. 
Tilbakemeldinger og erfaringer fra pilotprosjektet peker i retning av at det vil være sentralt for 
videre forankring og engasjement i Norge. 

 
• Vandringshindre og konnektivitet i elver er en forvaltingsrelevant problemstilling, som er 

ytterligere aktualisert med EUs biodiversitetsstrategi og taksonomi, samt den nye Naturavtalen 
(Kunming-Montreal),41 men det er ikke nødvendigvis en kjent problemstilling for folk flest. I 
pilotprosjektet brukte vi mye tid og ressurser på å formidle hva vandringshindre er, utvikle og 
tilrettelegge kommunikasjonsmateriell og å oversette appen til norsk. Vår erfaring er at et slikt 
forarbeid og tilrettelegging for at informasjonen når ut til ulike målgrupper er en viktig forutsetning 
for bred involvering av folkeforskere. Det betyr at det også må settes av god tid og ressurser til 
formidlings- og kommunikasjonsaktiviteter gjennom hele prosjektet.  

 
Folkeforskning i forvaltningen 
 
• Det er verdt å bruke tid på å definere et tydelig formål og konkrete målgrupper slik at man kan 

legge opp kommunikasjon og involvering deretter. Samarbeid med en relevant organisasjon eller 
eksisterende initiativ som jobber med tematikken, kan bidra til raskere og bedre kontakt med 
relevante målgrupper. I vårt pilotprosjekt bidro organisasjonene NJFF og Sabima blant annet ved 
å formidle informasjon om appen til sine medlemmer, på nettsider og i sosiale medier. 

 
• Det er viktig å være bevisst på at engangs- eller kortsiktige datainnsamlingskampanjer som 

pilotprosjektet er noe annet enn langsiktig og kontinuerlig overvåking. Piloten varte kun i en 
begrenset periode og registreringer av observasjoner var for eksempel heller ikke avhengig av å bli 
gjort til bestemte tider eller under bestemte eller ulike værforhold (foruten sikkerhetsmessige 
vurderinger ved å ferdes ved vann). For problemstillinger som krever kontinuerlige observasjoner 
med bl.a. faste gjentagelser og dekningsgrad, kan det være urealistisk å få det til via folkeforsking. 
Dette understreker viktigheten av å være tydelig på formålet og organiseringen av slike initiativ.  

• Folkeforskningsdata og observasjoner har gjerne størst verdi i kombinasjon eller som supplement 
til andre data. Det er også viktig å se på begrensningene ved denne type observasjonsdata (som 
med alle datatyper) og håndtere datainnsamling og -behandling på en hensiktsmessig måte. 
Folkeforskingsprosjekter hvor man ønsker å skape adferdsendring gjennom deltakelse (for 
eksempel for å endre plastforbruksvaner) kan kreve andre tilnærminger til rekruttering og 
gjennomføring enn vi har brukt i denne piloten.  

 
• I pilotprosjektet ble det nedsatt en gruppe bestående av representanter fra vannforvaltningen, 

forskningen og andre interesseorganisasjoner med tilknytning til vassdrag. Dette fungerte godt 
som en arena for å sikre tilpasset kommunikasjon og nå ut til relevante interessenter. Når flere går 
sammen på tvers av institusjoner og organisasjoner kan man dra nytte av hverandres styrker og 
nettverk. Samtidig er det avgjørende at ansvar og rollefordeling blant de ulike aktørene 
tydeliggjøres i organiseringen av prosjektet. Vi anbefaler en slik tilnærming også i eventuell videre 
bruk av folkeforskning for kartlegging av vandringshindre eller andre lignende initiativ.  

 
41 https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en;  
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en;  
https://www.cbd.int/gbf/  

https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://www.cbd.int/gbf/
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Anbefalinger for videre arbeid og lignende prosjekter 
 
For Miljødirektoratet og eventuelt andre forvaltningsaktører som ønsker å legge til rette for og ta i 
bruk data samlet inn gjennom folkeforskning i miljø- og nedbørfeltforvalting, anbefaler vi følgende: 

 

• Vurdere samarbeid med lokale aktører/organisasjoner for å sikre relevans, målrettet 
kommunikasjon og en stedstilpasset tilnærming på lokalt nivå. 

• Tilpasse opplegg og utforming etter formålet med folkeforskningsinitiativet og sette av tilstrekkelig 
med tid, ressurser og personell til å sørge for «drift» av initiativet og at data forvaltes 
hensiktsmessig. 

• Etablere rutiner for å gi regelmessige tilbakemeldinger til deltakerne om hvordan dataene de 
bidrar med brukes og hvilken effekt eller verdi det har, i tillegg til å anerkjenne innsatsen deres.  

• Tilby opplæringsmuligheter (eventuelt gjennom samarbeidspartnere) for deltakere/folkeforskere 
for å forbedre kvaliteten på observasjoner og registeringer, hvis relevant.  

• For å sikre at innsamlede data faktisk blir brukt i forskning og forvalting bør samarbeid mellom 
relevante direktorat, institutter og organisasjoner inngås, og prosedyrer for kvalitetssikring og 
import av folkeforskningsdata til relevante databaser opprettes. Det er viktig at kilden til dataene 
fremgår.  

• Være bevisst på potensielle skjevheter og begrensninger i folkeforskningsdataene og kombinere 
og supplere med andre datakilder for en helhetlig dekning av temaet. 
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Tabell 1. Antall registreringer med AMBER-appen per bruker fordelt på år registreringene ble gjort. 
Brukerne er anonymisert ved at de har fått en bruker-ID nummerert fra 1 til 46. Bruker-ID «Anonym» 
er en samling av et ukjent antall brukere som har valgt å ikke opprette brukerprofil og være anonyme 
når de har registrert vandringshindre ved bruk av appen. 
 
Bruker-ID 2018 2019 2020 2021 2022 
1     1 
2     1 
Anonym 9  1 25 15 
3    1  
4     3 
5    6 17 
6  2 2 1  
7     6 
8    1  
9     3 
10     12 
11    7  
12    4  
13     21 
14     21 
15    1  
16 6   3  
17     13 
18     1 
19     1 
20    13 10 
21 1     
22     1 
23    3  
24     5 
25 1     
26    1  
27     1 
28    1 1 
29    28  
30     2 
31     4 
32     1 
33     3 
34 2    1 
35    1  
36     4 
37    4  
38     1 
39    1  
40    1  
41   1   
42     13 
43     3 
44    5  
45     16 
46       17   
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Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø 
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi 
arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima- og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en 
solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, 
utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder. 
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